

高台县 2022 年度财政衔接推进乡村振兴 补助资金绩效评价报告

项目名称：高台县 2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金

评价类型：事前评价☐事中评价☐事后评价☒

评价方式：部门（单位）绩效自评☒财政部门组织评价☒

委托方：高台县财政局

受托方：甘肃正邦力生会计师事务所（普通合伙）

评估时间：2023 年 9 月



目录

一、高台县 2022 年度财政衔接资金基本情况	1
(一) 项目背景	1
(二) 资金来源	2
(三) 资金范围	2
(四) 资金管理	4
二、高台县 2022 年度财政衔接资金分配情况	5
三、绩效评价工作情况	5
(一) 绩效评价目的	6
(二) 绩效评价依据	6
(三) 绩效评价原则	6
(四) 绩效评价对象与范围	6
(五) 绩效评价方法	6
(六) 绩效评价指标体系	7
(七) 绩效评价组织与实施	8
四、绩效分析及评价结论	8
(一) 资金保障 (分值 10 分 得 10 分)	9
1. 县级履行支出责任情况	9
2. 中央和省级财政衔接资金分解下达进度	10
(二) 项目管理 (分值 24 分 得 23 分)	10
3. 项目库建设情况。(分值 8 分 得 8 分)	11
4. 项目绩效管理情况 (分值 4 分 得 3 分)	13
5. 信息和公示公告制度建设情况 (分值 4 分 得 4 分)	14
6. 衔接项目资金录入情况 (分值 4 分 得 4 分)	16
7. 跟踪督促及发现问题整改情况 (分值 4 分 得 4 分)	17
(三) 使用成效 (分值 66 分 得 65 分)	18
8. 有序推进项目实施等工作情况 (分值 10 分 得 10 分)	18
9. 预算执行率 (分值 10 分 得 10 分)	19
10. 巩固拓展脱贫攻坚成果情况 (分值 8 分 得 8 分)	19
11. 分任务资金使用效益指标 (分值 16 分 得 15 分)	20

12.财政衔接资金用于产业的比例（分值 7 分 得 7 分）	28
13.资金统筹整合使用成效（分值 15 分 得 15 分）	29
（四）加减分项（31 分）	32
14.机制创新（此项赋分标准最高加 3 分）	32
15.执行中随意调减衔接资金预算	33
16.数据作假	33
17.违规违纪	33
18. 扶贫资产管理情况	34
五、主要经验及做法、存在的问题及建议	35
（一）主要经验及做法	35
1.持续完善防贫动态监测和帮扶机制	35
2.持续保持脱贫人口收入稳定增长	35
3.持续强化驻村夯实帮扶基础	35
4.持续统筹用好衔接资金补齐短板	35
5.持续抓好国家、省市反馈问题整改	36
6.持续抓好“练兵比武”活动	36
7.持续抓宣传营造氛围	36
（三）存在的问题	36
1.资金审批不合规	36
2.整改问题不到位	36
3.项目管理不规范，存在项目建设内容未实施、项目建设资料缺失的情况	37
（三）建议	37
六、绩效评价结果应用	38
（一）结果应用	38
（二）结果公开	38
七、报告使用范围	38

甘肃正邦力生会计师事务所

GANSU ZHENGBO LISHENG C.P.A PARTNERSHIP.

甘正力绩评字[2023]第 019 号

高台县 2022 年财政衔接推进乡村振兴 补助资金绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）、《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（甘农〔2021〕122 号）、《关于开展 2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金中期绩效评价工作的通知》（甘乡村振兴局发〔2022〕101 号）等文件要求，本着独立、客观、公正、科学的原则，我们接受高台县财政局委托，对高台县 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称“高台县 2022 年财政衔接资金”）管理使用情况进行了全面综合的绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、高台县 2022 年度财政衔接资金基本情况

（一）项目背景

为落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，坚持走共同富裕道路的方向，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，重点工作从解决建档立卡脱贫转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴为导向。到 2025 年，使乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显著进展，脱贫地区农民收入增速高于全国农民平均水平。到 2035 年，脱贫地区经济实力显著增强，乡村振兴取得重大进展，农村低收入人口生活水平显著提高，城乡差距进一步缩

小。为全面推动乡村振兴，落实全体人民共同富裕目的，使人民的美好生活芝麻开花节节高。2022 年，甘肃省财政厅、张掖市财政局下达财政衔接推进乡村振兴补助资金 10,461.00 万元，用于支持高台县开展乡村产业发展、就业、乡村基础设施、巩固三保障成果、乡村社会治理和精神文明等项目建设。

（二）资金来源

根据甘肃省财政厅《关于下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（甘财振兴〔2022〕9 号）、甘肃省财政厅《关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（甘财扶贫〔2021〕26 号）、甘肃省财政厅《关于提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（甘财扶贫〔2021〕25 号）、甘肃省财政厅《关于提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（甘财振兴〔2022〕10 号）、张掖市财政局《关于下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（激励资金）的通知》（张财农〔2022〕35 号）、张掖市财政局《关于下达 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（张财农〔2022〕26 号）、张掖市财政局《关于下达 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）的通知》（张财农〔2022〕44 号）、高台县财政局《关于下达 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助县级配套资金预算指标的函》（高财农函〔2022〕25 号）、高台县财政局《关于追加 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助县级配套资金预算指标的函》（高财农函〔2022〕72 号），下达 2022 年高台县财政衔接推进乡村振兴补助资金共计 10,461.00 万元，其中：中央资金 5,310.00 万元，省级资金 3,283.00 万元，市级资金 368.00 万元，县级资金 1,500.00 万元。

（三）资金范围

根据高台县乡村振兴提供的《2022 年统筹整合财政涉农资金项目计划表》、《高台县 2022 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表》及《高台县 2022 年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表》，2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金涉及

（一）绩效评价目的

通过实地开展绩效评价，围绕 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接目标任务，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用管理，进一步保障资金精准规范使用，发挥应有效益。通过实地检查进一步保证资金使用的精准性、规范性和有效性。

（二）绩效评价依据

- 1.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285 号）；
- 2.《项目绩效管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
- 3.《甘肃省财政专项扶贫资金绩效评价办法》（甘财农二〔2017〕79 号）；
- 4.《2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金中期绩效评价工作的通知》（甘乡振局发〔2022〕101 号）；
- 5.《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》（甘财扶贫〔2021〕4 号）。

（三）绩效评价原则

- 1.科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价。
- 2.公正公开原则。按照真实、客观、公正的要求，依法依规开展绩效评价并接受监督。
- 3.绩效相关原则。坚持聚焦精准，突出使用成效；坚持问题导向，突出整改落实；坚持以会代训，突出结果运用。

（四）绩效评价对象与范围

依据《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（甘农〔2021〕122 号）、《2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金中期绩效评价工作的通知》（甘乡振局发〔2022〕101 号）等文件，对高台县 2022 年投入的中省市县财政衔接推进乡村振兴补助资金和统筹整合涉农资金开展绩效评价。

（五）绩效评价方法

本次绩效评价主要采用因素分析法，按照《财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价实地抽查验证评分表》，逐项核实、分析各因素实现程度，进而综合分析得出绩效评价结果。

（六）绩效评价指标体系

本次对高台县 2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价指标体系共有资金保障、项目管理、使用成效、加减分项 4 个一级指标，县级履行支出责任情况、项目库建设管理情况、预算执行率、项目绩效管理情况、分任务资金使用效益、资金统筹整合使用成效、扶贫资产管理情况等 18 个二级指标，实现了财政衔接推进乡村振兴补助资金从资金投入到资金统筹整合使用成效及扶贫资产管理情况的全过程绩效评价。

绩效评价实行 100 分制。其中：1.资金保障 10 分，包括县级履行支出责任情况、中央和省级财政衔接资金分解下达进度主要评价资金预算安排情况，主要评价及考核资金投入规模和分解下达进度；2.项目管理 24 分，包括项目库建设管理情况、项目绩效管理情况、信息公开和公告公示制度落实情况、衔接项目资金录入情况、跟踪督促及发现问题整改情况 5 个方面，主要评价及考核项目管理责任落实情况；3.使用成效 66 分，包括有序推进项目实施等工作情况、预算执行率、巩固拓展脱贫攻坚成果情况、分任务资金使用效益、财政衔接资金用于产业的比例、资金统筹整合使用成效 6 个方面，主要评价及考核资金使用效果；4.加减分（+3 分，-34 分），其中：机制创新最高加 3 分，主要考核衔接资金分配、使用、监管等方面的机制创新情况；执行中随意调减衔接资金预算，县本级安排的衔接资金预算在执行中调减，直接扣减 5 分；数据作假，主要评价及考核各县在有关部门跟踪调度数据和年末上报绩效自评材料时，提供的数据资料真实性、准确性，如通过各类监督检查和实地考察发现弄虚作假的，直接扣减 10 分；违规违纪最高扣 15 分，该指标为减分指标，主要评价由各类审计、财政日常监管和专项检查、纪检监察、扶贫督查巡查等发现和曝光的违纪违规使用衔接资金的情况（包括内部资料或媒体披露的、经核实的问题），视检查查

出违纪违规问题及整改情况扣分。中央领导及省级领导作出过批示的，经查实为财政衔接推进乡村振兴补助资金突出问题的，直接扣减5分；扶贫资产管理情况，最高扣4分。

（七）绩效评价组织与实施

绩效评价组由项目总负责人、项目经理、项目组评价人员、专家组成，项目经理现场把控绩效评价质量关，项目总负责人为二级复核把关。绩效评价组共参与十人，历时二十天。

具体评价流程为：

1.接受绩效评价任务后挑选绩效评价人员，成立绩效评价工作小组；

2.分配绩效评价对象，结合《高台县 2022 年涉农统筹整合资金来源及分配台账》及《高台县 2022 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表》、《高台县 2022 年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表》，明确绩效评价小组的任务；

3.与被评价单位取得联系，提前告知具体进驻日期，布置绩效评价所需资料；

4.制定绩效评价工作方案，按照《财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价实地抽查验证评分表》，编制具体绩效评价实施方案；

5.进驻绩效评价现场，根据绩效评价实施方案，对被评价单位提供的资料进行审查核实；

6.项目现场进行查勘，对财政衔接推进乡村振兴补助资金涉及到的项目实施单位、主管单位及受益户进行实地走访、入户调查、电话访谈；

7.梳理汇总数据资料，对发现问题进行梳理并进行整改；

8.对绩效评价资料进行综合分析并形成评价结论，取得被评价单位确认；

9.撰写并提交评价报告；

10.整理绩效评价工作底稿，建立绩效评价档案。


四、绩效分析及评价结论

在绩效评价过程中，我们审阅了高台县财政衔接推进乡村振兴

补助资金有关的文件及资料，查阅了相关项目责任单位、实施单位、村集体等项目资料、会计账簿及原始凭证。同时我们对财政衔接资金实施情况进行了实地走访、入户调查，从资金投入、资金拨付、资金保障、资金监管、资金使用成效、加减分项六个方面对高台县财政衔接推进乡村振兴补助资金进行了绩效评价。

高台县 2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价总分为 97.00 分，总体绩效评价：优。

高台县财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价得分汇总表					
一级指标	资金保障	项目管理	使用成效	调整指标	综合得分
分值	10	24	66	-31 (+3, -34)	100
得分	10	23	65	-1	97
得分率	100.00%	95.83.00%	98.48%	-3.23%	97.00%



各项量化指标的考核和计算打分情况如下：

（一）资金保障（分值 10 分 得 10 分）

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
资金保障	县级履行支出责任情况	5	5	100.00%
	中央和省级财政衔接资金分解下达进度	5	5	100.00%
合计		10	10	100.00%

主要评价及考核资金投入规模和分解下达进度

1.县级履行支出责任情况

县本级预算安排的衔接资金增幅 >0 ，得5分；增幅 $=0$ ，得3分；否则得0分。（此项赋分标准5分）

高台县2021县级财政衔接推进乡村振兴补助资金财政收支预算计划投资1,450.00万元；根据高台县财政局《关于下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助县级配套资金预算指标的函》（高财农函〔2022〕25号）、高台县财政局《关于追加2022年财政衔接推进乡村振兴补助县级配套资金预算指标的函》（高财农函〔2022〕72号），计划投资1,500.00万元，2022年较2021年县本级预算安排的衔接资金增幅为50.00万元。

评价结论：高台县2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金增幅为50.00万元，对照考核指标评分，此项评分得5分。

2.中央和省级财政衔接资金分解下达进度

从县级收到中央和省级衔接资金之日起，分解下达到位 ≤ 35 个工作日，得满分；中央和省级衔接资金大于50个工作日为0分，35-50个工作日按资金比例减分。（此项赋分标准5分）

根据《关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（甘财扶贫〔2021〕26号）、《关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（甘财振兴〔2022〕9号）、《关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（激励资金）的通知》（甘财振兴〔2022〕15号）、关于提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（甘财扶贫〔2021〕25号）、《关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（甘财振兴〔2022〕10号）文件，高台县从收到中央和省级衔接资金之日起，分解下达到位 ≤ 35 个工作日。

评价结论：高台县从收到中央和省级衔接资金之日起，分解下达到位 ≤ 35 个工作日，对照考核指标评分，此项评分得5分。

（二）项目管理（分值24分 得23分）

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
项目管理	项目库建设管理情况	8	8	100.00%
	项目绩效管理情况	4	3	75.00%
	信息公开和公告公示制度落实情况	4	4	100.00%

	衔接项目资金录入情况	4	4	100.00%
	跟踪督促及发现问题整改情况	4	4	100.00%
合计		24	23	95.83%

主要评价及考核项目管理责任落实情况

3.项目库建设情况。（分值 8 分 得 8 分）

（1）项目入库流程规范 2 分。按照“县级项目库建设流程图”工作节点开展年度项目库建设工作得 2 分，未完全按照流程图开展工作的得 0.5 分。

高台县制定了“县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设流程图”，如下：

县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设流程图



经现场核实高台县乡村振兴局、村、乡镇、相关行业部门、县农村工作领导小组项目库建设工作相关资料，工作节点能够按照上述流程图开展年度项目库建设工作。

（2）入库项目内容规范 2 分。列入项目库的项目，项目类别、项目名称、建设地点、进度计划（建设起止年限细化到年月）、建设规模、补助标准、投资估算、项目绩效目标、项目主管（责任）单

位、项目实施单位等项目要素齐备的得 1 分；入库项目在按项目类别进行分类的前提下，以乡镇为单位单列，项目建设内容细化到村，到户到人项目明确所扶持贫困户数、贫困人口数的得 1 分。入库项目内容不规范的，视问题严重程度扣分，1 分起扣。

经查看《高台县 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库计划表》，高台县列入项目库的项目，按项目名称、建设性质、建设起止（年限细化到年月）、建设地点、建设内容与规模及补助标准投资估算、扶贫效益、项目主管单位、项目实施单位、入库时间等要素列示；入库项目在项目类别进行分类的前提下，以乡镇为单位单列，项目建设内容细化到村，到户到人项目明确所扶持贫困户数、贫困人口数。

（3）项目库项目应用情况 2 分。一批、二批资金计划项目分别同上年度末经县级领导小组审定报备省级和动态调整后报备省级的项目库储备项目相一致，得 2 分，不一致按资金比例扣分。

经查看高台县委农村工作领导小组办公室《关于上报 2022 年高台县县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴中期调整后项目库的报告》（高农领办报〔2022〕49 号），一批、二批资金计划项目分别同上年度末经县级领导小组审定报备省级和动态调整后报备省级的项目库储备项目相一致。

（4）项目提取使用情况 2 分。凡使用财政衔接推进乡村振兴补助资金及财政涉农整合资金的项目（包括发改、民委、林业、农垦等部门管理的衔接补助资金），全部从年度项目库提取得 2 分，部分从项目库提取 1 分起扣。

经查看高台县委农村工作领导小组办公室《关于上报 2022 年高台县县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴中期调整后项目库的报告》（高农领办报〔2022〕49 号）和中共高台县委农村工作领导小组办公室（高台县实施乡村振兴战略领导小组办公室）《关于下达 2022 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（高农领办发〔2022〕6 号）、中共高台县委农村工作领导小组办公室（高台县实施乡村振兴战略领导小组办公室）《关于下达 2022 年

第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（高农领办发〔2022〕42号），高台县2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金及财政涉农整合资金的项目，全部从年度项目库提取。

高台县严格按照“县级项目库建设流程图”工作节点开展年度项目库建设工作；入库项目内容规范，要素齐备，项目建设内容细化到村，到户到人，项目明确所扶持贫困户数、贫困人口数；经县级领导小组办公室审定报备省级和动态调整后报备省级的项目库储备项目相一致；高台县2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金及财政涉农整合资金的项目，全部从年度项目库提取，对照考核指标，此项得8分。

4.项目绩效管理情况（分值4分 得3分）

评价及考核具体项目实施方案明确绩效目标情况、开展跟踪监督情况和事后评价情况等。根据抽查项目赋分。

（1）衔接资金项目绩效目标填报和审核情况 1.5分

评价本年度衔接资金项目绩效目标填报和审核是否规范、合理。年度衔接资金项目绩效目标填报比例和审核比例达到100%、且绩效目标填报规范、合理、科学，得1.5分；未达到的按实际比例得分。

经核对，2022年衔接资金项目绩效目标填报比例和审核比例达到100%，绩效目标填报规范、合理、科学。

（2）县级对项目绩效管理开展跟踪监督情况 1.5分。

高台县为贯彻落实甘肃省财政厅脱贫攻坚领导小组办公室《关于进一步做好扶贫项目资金绩效管理有关工作的通知》（甘财脱贫领发〔2020〕3号）精神及扶贫项目资金绩效管理相关要求，进一步加强扶贫项目全过程绩效管理，强化绩效管理责任，落实跟踪监控措施，全面提升扶贫项目使用绩效，高台县财政局制定《高台县扶贫资金绩效目标跟踪监控实施细则的通知》（高财发〔2020〕14号），对扶贫项目资金绩效管理遵循“谁支出、谁填报、谁负责”及“目标导向、统一部署、创新管理、注重实效”的原则，强化扶贫项目使用部门（单位）绩效管理主体责任，对扶贫项目资金全过程绩

效管理，定期对预算和绩效目标执行情况进行跟踪分析、及时查漏补缺、确保扶贫项目资金安全规范运行，发挥最大效益，经现场核查部分项目绩效跟踪不及时、不完整，本项扣 1 分，得 0.5 分。

(3) 根据项目绩效目标开展事后评价情况 1 分。

高台县 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目已经结束，2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目进行了事后评价。

评价结论：高台县 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目依据高台县财政局、高台县发展和改革局印发的《高台县扶贫项目资金绩效管理工作方案》及《高台县扶贫资金绩效目标跟踪监控实施细则》，项目绩效目标填报比例和审核比例达到 100%，高台县 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目均进行了事后评价，对照考核指标，此项得 3 分。

5.信息和公示公告制度建设情况（分值 4 分 得 4 分）

评价各级资金项目信息和公示公告制度建设情况，及按要求公开的执行情况（分县、村二级评价）。

(1) 县级年度资金计划分配结果按要求足额公开 0.5 分（查看政府门户网站网址链接，包括中央省市县各级投入资金及乡村振兴、发改、民委、林业等各项财政衔接推进乡村振兴补助资金）；

经查询高台县人民政府网，2022 年 6 月 14 日高台县委农村工作领导小组办公室《高台县 2022 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划公示》(http://www.gaotai.gov.cn/yw/tzgg/202206/t20220602_856919.html)，2022 年 6 月 14 日高台县委农村工作领导小组办公室《高台县 2022 年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划公示》(http://www.gaotai.gov.cn/yw/tzgg/202206/t20220627_869048.html)，公示下达 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金。

(2) 县级年度资金使用计划完成情况按要求公开 0.5 分（公开得 0.5 分，未公开 0.5 分起扣）；

经查询高台县人民政府网，2022 年 12 月 8 日高台县委农村工作领导小组办公室《高台县 2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施完成情况公告》(<http://www.gaotai.gov.cn/yw/tzgg/202212/>)

t20221208_952805.html), 公示了高台县 2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施完成情况。

(3) 年度涉农资金统筹整合方案公开 0.5 分。

经查询高台县人民政府网, 2022 年 9 月 29 日, 中共高台县委农村工作领导小组办公室《高台县 2022 年统筹整合使用财政涉农资金项目实施方案(中期调整)公示》(http://www.gaotai.gov.cn/yw/tzgg/202209/t20220929_918804.html), 2022 年度涉农资金统筹整合方案公开。

(4) 衔接资金项目库公开 0.5 分。

经查询高台县人民政府网, 2022 年 7 月 1 日, 中共高台县委农村工作领导小组办公室《高台县 2022 年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库中期调整公示》(http://www.gaotai.gov.cn/yw/tzgg/202207/t20220711_875459.html), 公开了衔接资金项目库, 中期调整后项目库共包含入库项目 149 个项目, 概算总投资 1.63 亿。

(5) 村级开展公告公示 2 分。其中项目实施前在所在行政村公示且内容完整得 1 分(查看影像资料, 实地抽查样本全部公示得 1 分, 部分公示按比例扣分, 未公示不得分); 年度衔接资金项目使用完成情况公示得 0.5 分(实地抽查样本全部公示得 0.5 分, 未公示不得分); 受扶持对象参与监督资金使用的情况 0.5 分(入户调查知晓率 100%得 0.5 分, 不足 100%按抽样比例扣分)。

根据《甘肃省扶贫项目资金公告公示实施细则》精神, 全县 9 个乡镇村均建立了公告公示平台, 充分利用乡(镇)、村公开栏、宣传单、新闻媒体等, 对项目名称、实施地点、建设规模和效益、实施单位及责任人、资金来源等内容在公开栏进行公示公告, 设立固定的项目公示牌, 确定村民监督员, 鼓励扶贫对象参与管理和监督, 坚持阳光操作、阳光扶贫。乡(镇)确定分管领导和业务人员具体负责公告公示工作, 按照各行业项目主管单位要求, 充分利用乡村政务公示栏以及微信公众号等方式, 在项目实施乡(镇)扶贫资金项目拟扶持对象、受益对象以及项目实施等情况进行了全面公示公告, 并将乡村两级公告公示文本和影像资料形成印证性项目形

成档案。年终将专项资金公告公示落实等情况作为资金绩效考评和扶贫工作考核的重要内容来抓，对执行公示工作不力的，调减次年扶贫资金并通报批评。

经查看影像资料及实地走访乡镇及村级，乡镇及村均建立公告公示平台，到村到户项目均在所在行政村公告公示，项目实施前公示影像资料齐全，已完工衔接资金项目情况也进行了公示。

通过实地走访受扶持对象，受扶持对象对衔接资金政策及使用全部知晓。

评价结论：高台县年度资金计划分配结果已按要求公开，年度资金计划完成情况应于年末公开，高台县 2022 年度涉农资金统筹整合方案按要求公开，衔接资金项目库按要求公开，乡村建立公告公示平台，到村到户项目均在所在行政村公告公示，项目实施前公示影像资料齐全，年度衔接资金项目使用完成情况也进行了公示，受扶持对象入户调查知晓率 100%，对照考核指标评分，此项评分得 4 分。

6.衔接项目资金录入情况（分值 4 分 得 4 分）

评价衔接项目资金录入的及时性和准确性。列入全国或全省资金项目录入情况通报的县区，此项不得分（以录入资金月进度通报数据为基本依据。国家乡村振兴局通报出现问题的县区此项不得分，省上通报存在数据突出问题的 1 分起扣）。

（1）县级在下达资金计划 5 个工作日内，及时在信息系统中点击到账并录入安排资金得 1 分；

经登录“全国防返贫监测信息系统”，对高台县 2022 年度财政衔接资金录入情况进行核对后发现：高台县在下达资金计划 5 个工作日内，及时在信息系统中点击到账；

（2）资金项目录入情况得 2 分（对照县级年度资金计划项目 100%录入得 1 分；资金录入支出率与实际支出进度一致得 1 分。任一项未达到扣 1 分）

经对照，县级年度资金计划项目 100%录入，开工率录入达到 100%，资金录入支出率与实际支出进度一致，项目实施和受益户关

联；

(3) 项目库录入信息系统及时 1 分（未达到按比例扣分）

项目库录入信息系统及时。

评价结论：高台县乡村振兴局能够将衔接推进乡村振兴补助资金及时、准确录入“全国防返贫监测信息系统”，对照考核指标评分，此项评分得 4 分。

7.跟踪督促及发现问题整改情况（分值 4 分 得 4 分）

(1) 县级定期开展项目实施和资金支出进度跟踪督促情况，按要求落实到位的得 2 分，未完全落实到位的酌情扣分。（查看相关检查通知、检查结果和督查报告）；

根据甘肃省乡村振兴局每月下发的全省衔接推进乡村振兴补助资金项目开工和资金支出情况通报，高台县政府对衔接推进乡村振兴补助资金支付支出进度进行跟踪督促，全面查漏补缺，做好各项问题整改工作，持续巩固提升群众收入和“两不愁三保障”，成立督导督查组，常态化开展督导检查，以强有力的督查检查助推脱贫攻坚成果巩固拓展，要求各相关部门要围绕考核评估指标要求和目标任务，认真研究、逐项梳理，合理安排力量、合理确定主次、合理分配精力，逐村逐户、逐人逐项查缺补漏，补齐短板弱项。要对历年各级反馈高台县完成整改的问题，逐项“回头看”，完善佐证材料，确保整改结果扎实可靠，经得起各级检查验收；对于未整改到位的，要加强分析研究，细化工作措施，尽快整改到位。要真实、严谨、准确、及时提供档案资料，做好各类档案资料的运转、衔接和核对，确保后评估工作不出问题。

(2) 各类巡视、审计、暗访、督查、资金绩效评价、财政部监管局抽审等发现问题整改及时彻底 1 分（任一年有遗留问题未整改到位不得分）。

经现场核实，高台县财政局对各类巡视、审计、暗访、督查、资金绩效评价等发现问题及时进行了整改。

(3) 全国 12317 防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台（以下简称 12317 平台）反馈问题处理情况，办理及时、程序规范 1 分，

根据未处理问题比例扣减。

经询问 12317 平台相关工作人员，并查看问题处理记录，截至绩效评价日，高台县尚未接到向 12317 平台反映的问题。

评价结论：高台县定期开展项目实施和资金支出进度跟踪督促，对各类巡视、审计、暗访、督查、资金绩效评价、财政部监管局抽审等发现问题整改及时彻底，12317 平台受理程序规范，对照考核指标评分，此项评分得 4 分。

（三）使用成效（分值 66 分 得 65 分）

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
使用成效	有序推进项目实施等工作情况	10	10	100.00%
	预算执行率	10	10	100.00%
	巩固拓展脱贫攻坚成果情况	8	8	100.00%
	分任务资金使用效益指标	16	15	93.75%
	财政衔接资金用于产业的比例	7	7	100.00%
	资金统筹整合使用成效	15	15	100.00%
合计		66	65	98.48%

主要评价及考核资金使用效果。

8.有序推进项目实施等工作情况（分值 10 分 得 10 分）

资金序时进度支出情况。7 月中旬支出进度评分 5 分。资金支出进度达到全省平均进度或者序时进度的，得满分；未达到的按照与序时进度的比例扣分。10 月中旬支出进度评分 5 分。资金支出进度达到全省平均进度或者序时进度的，得满分；未达到的按照与序时进度的比例扣分。

根据甘肃省乡村振兴局《2022 年 7 月份全省衔接推进乡村振兴补助资金项目开工和资金支出进度情况通报》，截止 2022 年 7 月底，高台县衔接资金支出进度 70.29%，高于甘肃省平均水平 63.48%。根据甘肃省乡村振兴局《2022 年 9 月份全省衔接推进乡村振兴补助资金项目开工和资金支出进度情况通报》，截止 2022 年 9 月底，高台县衔接资金支出进度 86.7%，高于全省平均水平 82.5%。均达到序时进度要求。

评价结论：高台县资金序时进度均达到全省平均进度，对照考核指标评分，此项评分得 10 分。

9.预算执行率（分值 10 分 得 10 分）

1 年以内的资金预算执行率达到 100%，得 5 分；执行率在 85%-100%之间，按比例得分；执行率低于 85%，得 0 分。1-2 年的资金预算执行率达到 100%得 4 分；执行率在 95%-100%之间，按比例得分；执行率低于 95%，得 0 分。不存在 2 年以上的资金结转结余情况，得 1 分；存在，得 0 分。

高台县到位财政衔接资金 10,461.00 万元，其中：中央资金 5,310.00 万元(含激励资金 750.00 万元)，省级资金 3,283.00 万元，市级资金 368.00 万元，县级配套资金 1,500.00 万元。经查看高台县《2022 年衔接资金支付台账》，截止评价日资金已全部支出，预算执行率 100%，无 1-2 年及 2 年以上结转结余资金。

评价结论：高台县财政衔接资金预算执行率 100%，无 1-2 年及 2 年以上结转结余资金，对照考核指标评分，此项评分得 10 分。

10.巩固拓展脱贫攻坚成果情况（分值 8 分 得 8 分）

（1）防止返贫风险监测对象的帮扶效果。根据第三方抽查脱贫户和防止返贫监测对象“两不愁、三保障”及饮水安全状况、收入支出变化情况赋分。资金安排是否瞄准脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口和因病因灾因残因学等刚性支出骤增导致的严重困难人口，资金投向是否按照巩固脱贫攻坚成果的底线目标，围绕监测对象持续增收、“两不愁、三保障”问题动态解决为重点合理确定项目，有无列入“负面清单”项目等。（此项赋分标准 4 分）

根据中共高台县委农村工作领导小组办公室《关于印发高台县 2022 年防止返贫监测帮扶集中排查工作方案的通知》（高农领办发〔2022〕21 号）制定实施方案，高台县 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价报告面向所有农村居民，以家庭为单位，监测脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因学因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户；重点监测其收入支出状况、“两不愁三保障”及饮水安全状况等。重点关注农村大病重病患者、负担较重的慢性病患者、重度残疾人、留守儿童和困境儿童、失能特困老年人口等特殊群体，切实筑牢防止返

贫“安全网”。

经重点抽查核实《全国防返贫监测信息系统》中，脱贫不稳定户和边缘易致贫户目前帮扶效果，受益户持续享受分红政策、产业培训、贷款贴息等，财政衔接资金项目立项精准、利益联结机制健全、项目管理及后期验收基本规范。

(2) 全省脱贫县农村居民人均可支配收入达到全省平省平均水平或增速高于全省平均水平，得 4 分，未达到全省平均水平且增速低于全省平均增速的按照比例得分。(此项赋分标准 4 分)

经查询，甘肃省统计局《2022 年甘肃省国民经济和社会发展统计公报》农村居民人均可支配收入 12,165.20 元，增长 6.4%；根据高台县统计局公布的高台县《2022 年全县经济运行情况分析》农村居民人均可支配收入 19,032.00 元，增长 6.5%。

评价结论：高台县 2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目立项精准、无列入“负面清单”项目；高台县农村居民人均可支配收入高于全省农村居民可支配收入，对照考核指标评分，此项评分得 8 分。

11.分任务资金使用效益指标（分值 16 分 得 15 分）

该指标总分 16 分，因高台县 2022 年衔接推进乡村振兴补助资金不涉及“少数民族发展任务”，故将该项任务项目成效 6 分按原任务赋分权重分配至“巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务”和“以工代赈任务”项目成效，满分 16 分，根据抽查项目得分比例扣减。

(1) 项目立项精准、无调项情况 1 分（若有调项，调项比例需在总资金的 10%以内且有县级乡村振兴领导小组会议纪要批复调整的不扣分；调项比例超过 10%或无县级乡村振兴攻坚领导小组会议纪要批复调整的，扣 0.5 分）；

根据高台县委农村工作领导小组办公室《关于上报 2022 年高台县县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴中期调整后项目库的报告》（高农领办报〔2022〕49 号），经查阅《高台县 2022 年财政衔接推进乡村振兴补资金项目计划表》及《高台县 2022 年统筹整合财政涉农资金项目计划表》，项目立项精准，暂无调项，对照考核指标，此

项得 1 分。

(2) 项目管理和资金管理规范 3 分。

评价组查看了项目主管单位的项目资料和财务资料，并对项目进行现场查勘，高台县 2022 年衔接推进乡村振兴补助资金项目实施较规范、资料较为齐备，资金拨付规范，未发现以拨作支、违反县级报账制及国库集中支付的问题。但存在部分项目资料不完整、档案管理不规范的问题，如：骆驼城镇衔接资金新联村高标准肉牛养殖圈舍建设项目未见道路施工合同；骆驼城镇衔接资金新建村玉米制种基地产业路建设项目未见项目资料；宣化镇衔接资金上庄村牛羊养殖基地配套建设项目未见招标代理合同与控制价工程量合同；宣化镇衔接资金乐三村村容村貌整治提升项目未见招标代理合同与控制价工程量合同；宣化镇衔接资金贞号村站南村等村容村貌提升项目缺招标代理合同。对照考核指标，此项扣 1 分，得 2 分。

(3) 项目效益发挥好、促进群众增收，得 7 分。

①产业类项目

我们抽取了 2022 年度实施资金量大、覆盖范围广的产业类项目 16 个，财政资金合计 2,824.91 万元，衔接资金合计 2774.91 万元，涉农整合资金合计 50 万元，其中：中央资金 1,880.08 万元，省级资金 752.03 万元，市级资金 87.9 万元，县级资金 54.90 万元，详细如下表：

序号	项目名称	责任单位	建设内容	合计	衔接资金	整合资金
1	高台县_产业项目_高台县 2022 年发展特色产业奖补项目	县农业农村局	对严格按照全县产业发展奖补政策发展特色产业并达到标准的，给予一定资金扶持（一号文件奖补项目）。	300	300	
2	高台县_产业项目_2022 年高台县粮改饲奖补项目	县农业农村局	以全县 8 个镇存栏 5 头牛以上养殖户为实施主体，计划实施 3.3 万亩，14.85 万吨，每亩补助 135.27 元。	450	450	
3	高台县-宣化镇_产业发展_生产项目	宣化镇人民政府	计划修建宣化镇人参果脱毒育苗中心组培室一处，占地 432 m ² （长 24	99.81	99.81	50

序号	项目名称	责任单位	建设内容	合计	衔接资金	整合资金
	2022 年宣化镇站南村人参果组培室育苗中心建设项目		米，宽 18 米）砖混结构房屋一间，并配备育苗架，超净工作台、灭菌锅等配套设施。			
4	高台县-宣化镇_产业项目_2022 年宣化镇上庄村牛羊养殖基地配套建设项目	宣化镇人民政府	新建养殖小区一处 40 户，配套自来水管网、污水管网等附属设施。	177.82	177.82	
5	高台县-宣化镇_产业项目_蒋家庄村养殖小区建设项目	宣化镇人民政府	建设蒋家庄连接宣化村连片养殖小区一个，修建养殖圈舍 26 户。	44.85	44.85	
6	高台县-黑泉镇_产业项目_2022 年黑泉镇定安村肉牛养殖基地建设项目	黑泉镇人民政府	建设高标准圈舍 30 栋，占地面积 20000 m ² ，配套建设相关附属设施设备。	99.65	99.65	
7	高台县-黑泉镇_产业项目_2022 年黑泉镇新开村牛羊养殖基地建设项目	黑泉镇人民政府	建设占地面积 30 亩养殖小区，配套修建相关附属设施。	150	150	
8	高台县-罗城镇_产业项目_2022 年罗城镇花墙子村饲草种植基地基础设施配套建设项目	罗城镇人民政府	村委会依托村集体经济股份合作社和“一户一片田”整合，将本村零散土地和闲置土地托管在合作社，村委会牵头成立现代农业专业合作社，修建管理房 5 间 80 平方米，彩钢棚 300 平方米、地坪硬化 6500 平方米、围墙修建 300 米，主要从事饲草种植、农机服务、养殖业发展。	59.53	59.53	
9	高台县-罗城镇_产业项目_2022 年罗城	罗城镇人民政府	新建连片 78 户标准化养殖小区 1 处，占地面积 30400 平方米，新建养	109.64	109.64	

序号	项目名称	责任单位	建设内容	合计	衔接资金	整合资金
	镇桥儿湾村连片标准化养殖小区建设项目		殖圈舍 78 栋，配套建设养殖小区道路、自来水等基础设施。			
10	高台县_产业项目_高台县-罗城镇_产业项目_2022 年罗城镇天城村标准化养殖小区建设项目	罗城镇人民政府	新建养殖小区 1 处，修建 60m*10m 牛棚 4 座，30m*8m 料棚 2 座，并配套建设养殖小区水、电及粪污无害化处理设施和洗消设施等	221.98	221.98	
11	高台县-骆驼城镇_产业项目_2022 年骆驼城镇西滩村温室改造项目	县农业农村局乡村振兴局县委组织部	改建农户日光温室 20 座，主要包括温室墙体加固、后屋面改建、钢架框架搭建，更换低压管道及相关水利设施。	47.12	47.12	
12	高台县-骆驼城镇_产业项目_2022 年骆驼城镇新联村高标准肉牛养殖圈舍建设项目	骆驼城镇人民政府	"1. 在一、二、四社建设生产生活道路 3.8 公里 35 万元；	84.97	84.97	
13	高台县_产业项目_高台县_产业项目_2022 年新坝镇骆驼城镇玉米、蔬菜、花卉等制种基地农田配套基础设施项目	新坝镇骆驼城镇人民政府	2. 以博创养殖农民专业合作社为依托，在建成的 100 栋高标准养殖圈舍的基础上，引进新品种能繁母牛 120 头，搭建高标准饲草棚 120 座，年内一、二、四社能繁母牛存栏量达到 300 头以上，计划资金 50 万元。"	500	500	
14	高台县-新坝镇_产业发展_生产项目_2022 年新坝镇西大村养殖圈舍扩建项目	新坝镇人民政府	在骆驼城镇新联村等新建高标准农田 11362 亩，平整土地 727 亩，敷设低压管道 163.1 公里。铺筑田间道路 4.01 公里，共需资金 1824 万元，其中衔接资金配套 500 万元。	99.96	99.96	

序号	项目名称	责任单位	建设内容	合计	衔接资金	整合资金
15	高台县-新坝镇_产业发展_配套设施项目_2022年新坝镇暖泉村蓄水引水管道工程	新坝镇人民政府	肉牛养殖小区圈舍二期扩建，修建圈舍2栋40间，饲草棚1栋10间，300m ³ 粪污处理池一座。	41.73	41.73	
16	高台县_产业发展_生产项目_2021年第二批新坝镇暖泉村饲草基地蓄水池塘坝配套项目	新坝镇人民政府	对暖泉村新建蓄水池配套DN400PVC引水管道1.62公里。	287.85	287.85	
合 计				2,824.91	2,774.91	50.00

经现场查勘，高台县2022年宣化镇站南村人参果组培室育苗中心建设项目，通过发展智慧农业，创新食用菌产业发展模式，拓宽产业增收渠道，增加了农民收入；高台县2022年发展特色产业奖补项目，发展县域特色产业，增加了农民收入；到户产业养殖项目与绿色标准化养殖基地建设项目，在提升牛羊养殖产业质量，扩大产业规模，增加产业效益，带动农户增收方面效益显著；配套基础设施建设改善产业发展交通条件，促进农民增收。

②巩固三保障成果项目

抽取享受“雨露计划”职业教育补助及农村危房改造等农房改造项目，对高台县所有脱贫户和监测对象家庭中有子女接受中、高等职业教育的家庭（含监测对象），每生每学期给予1500元的补助。对黑泉镇人民政府渠口村脱贫户李文忠、红联村监测对象谢玉莲住房进行改造提升。

③就业项目

我们抽取了高台县人力资源和社会保障局务工补助项目，对跨省转移就业的脱贫劳动力（含监测对象）一次性安排600元交通补助，为150名跨省就业脱贫劳动力（监测对象）发放一次性交通补贴共计9万元。

④基础设施类项目

我们抽取了 2022 年度实施资金量大、覆盖范围广的基础设施类项目 11 个，财政资金合计 1,026.48 万元，衔接资金合计 1,026.48 万元，其中：中央资金 536.43 万元，省级资金 407.20 万元，市级资金 14.75 万元，县级资金 68.10 万元，具体如下表：

序号	项目名称	责任单位	建设内容	合计	衔接资金	整合资金
1	高台县_金融扶贫_2022 年易地扶贫搬迁贷款贴息补贴项目	县发改局	为享受易地扶贫搬迁项目脱贫户住房贷款持续给予贴息。	124	124	
2	高台县_村基础设施_2021、2022 年度巾帼佳美积分超市建设补助项目	县乡村振兴局	对全县 16 个脱贫村建设“巾帼家美积分超市”给予补助\对全县建设“巾帼家美积分超市”村给予补助。	31	31	
3	高台县-宣化镇_村基础设施_2022 年宣化镇乐三村村容村貌整治提升项目	宣化镇人民政府	五社环境卫生及排阴整治，铺设路沿石 504 米，渗水砖 1465 平方米，拉运土方 10230 立方米，挖排阴沟 3600 米，铺垫砂石路 490 米，衬砌渠道 107 米，整理场地 2145 米，硬化道路 580 平方米。	19.9	19.9	
4	高台县-宣化镇_村基础设施_2022 年宣化镇贞号村站南村等村容村貌提升项目	宣化镇人民政府	"1.架设特石基地至贞号村三四社人居环境提升示范点污水管网 1 公里，配套观察井 3 个、污水提升泵房 1 处，计划资金 30 万元。敷设集镇污水处理站污水管网 350 米，并配套污水观察井等附属设施，小计 45 万元。2.贞号村硬化整治道路 0.9 公里，计划资金 45 万元。3.安排站南村示范点硬化道路 500 米	134.54	134.54	

序号	项目名称	责任单位	建设内容	合计	衔接资金	整合资金
			24.75 万元（验收指标道路。4.朱家堡村整治硬化生产生活道路 40 万元。			
5	高台县-宣化镇_乡村建设行动_人居环境整治_2022 年宣化镇上庄村二批村容村貌提升项目	宣化镇人民政府	1.新建示范点 3 公里道路进行拉沙铺垫，拉运砂夹石合计 12000 立方米；2.铺设渗水砖及路沿石 5000 平方米，道路 400 米；3.对示范点农户用电线路进行集中改造。	140.26	140.26	
6	高台县-宣化镇_村基础设施_2022 年宣化镇宣化村二批村村容村貌提升项目	宣化镇人民政府	新建示范点硬化沥青道路及集镇周边环境综合整治，安排资金 97 万元；站南村道路建设 5 万元。	5	5	
7	高台县-黑泉镇_村基础设施_2022 年黑泉镇向阳村村容村貌提升项目	黑泉镇人民政府	对向阳村三社 20 户，四社 10 户，六社 12 户后院进行改造提升，改造围墙 800 米，新建 150 米，新建产业路 800 米，衬砌渠道 600 米，整理改造种植区 6800 平方米，改造提升消防通道 800 米。	65.87	65.87	
8	高台县-罗城镇_村基础设施_2022 年罗城镇张家墩村农村人居环境整治项目	罗城镇人民政府	"1.建设给排水项目，敷设 DN300 的双壁波纹管 1.5 公里，观察井 56 个及附属设施； 2.依托国家森林乡村建设，对 56 户农户门前田园进行生态风貌整治提升； 3.安排 50 万元资金，以集体经济发展方式建设罗城风味农家特色小院等。"	155.48	155.48	

序号	项目名称	责任单位	建设内容	合计	衔接资金	整合资金
9	高台县_村基础设施_骆驼城镇_村基础设施_2021年第二批骆驼城镇新建村玉米制种基地产业路建设项目	骆驼城镇人民政府	铺垫砂石生产道路3.5公里，修建生产道路车桥。	29.98	29.98	
10	高台县-骆驼城镇_村基础设施_2022年骆驼城镇新联村人居环境整治项目	骆驼城镇人民政府	新联村一社硬化整治道路1公里（宽4米），一、二、四、五社道路整治及管道架设4.5公里。	80	80	
11	高台县-新坝镇_村基础设施_2022年新坝镇元山子村村容村貌提升项目	新坝镇人民政府	"1.修建居民点门前围栏3.8公里、铺设路沿石3.8公里、整治围墙1120米，配套完善居民点道路两边供排水管沟等附属设施，安排资金150万元。 2.硬化道路1.84公里资金92.2万元（验收指标道路）。"	240.45	240.45	
合 计				1,026.48	1,026.48	

经现场查勘，上述抽查的基础设施类项目质量、效益发挥情况基本良好，已建成项目后续管护基本完备。评价组现场抽查了骆驼城镇、新坝镇、宣化镇、罗城镇、黑泉镇、南华镇、合黎镇及巷道镇八个乡镇及高台县农业局2022年实施的项目（详见报告附件2），脱贫村村级集体经济发展项目扶持种养殖产业发展,增加脱贫村村集体经济收入；产业发展配套设施建设项目培育壮种养殖产业，增加群众种养殖收入和务工收入；高素质农民培训项目解决农村产业发展技术难关，实现产业振兴；“两类户”产业培育项目解决低收入人口产业增收问题；农村环境整治项目改善了农村人居环境；“两后生”培训项目使农村低收入家庭新生劳动力掌握就业技能，实现脱贫稳定；村级防疫专岗公益岗位项目解决低收入劳动力外出务工困

难问题。

评价结论：经现场查勘，高台县 2022 年衔接推进乡村振兴补助资金项目，①产业类项目有明确联农带农机制、优先覆盖防止返贫监测对象、往年项目持续有效运行；②村集体经济项目建立了保底分红、吸纳脱贫户用工等利益联结机制；③资产收益扶贫项目资金使用安全，未发现擅自改变资金用途造成资金使用不安全的情况；④基础设施类项目质量、效益发挥情况良好，已建成项目后续管护基本完备；⑤技能培训类项目针对性强，切实增加了农户种养殖方面的技术，对于增加监测帮扶户收入打下了良好的基础；⑥公益岗位项目定期进行岗位考核和效益发挥良好，对照考核指标评分，得 7 分。

（4）欠发达国有林场巩固提升任务，抽查项目成效（5 分）。

①（甘财扶贫〔2021〕26 号）提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）48 万元，高台县欠发达国有林场职工人均收入增速高于全省林场平均增速。得 2 分。

②高台县国有贫困林场建设项目的实施，项目效果显著，保障国有林场正常运转。得 3 分。

评价结论：高台县欠发达国有林场职工人均收入增速高于全省林场平均增速，国有林场正常运转，此项得 5 分。

12.财政衔接资金用于产业的比例（分值 7 分 得 7 分）

（1）2021-2023 年度，财政衔接资金用于产业比例分别 $\geq 50\%$ 、 55% 、 60% ，达到比例得 3 分，否则按每低于考核比例 1 个百分点扣 1 分进行扣减，扣完为止。

高台县 2022 年度财政衔接资金 10,461.00 万元，其中：中央资金 5,310.00 万元，省级资金 3,283.00 万元，市级资金 368.00 万元，县级资金 1,500.00 万元。经查询《全国防止返贫检测和衔接推进乡村振兴信息系统》高台县 2022 年用于产业发展项目资金 6,431.11 万元，产业发展项目占总衔接资金 61.00%，故此项得 3 分。

（2）2021 年度完成当年“三年倍增行动”任务，得 2 分，未完成

按比例扣分；2022-2023 年度，完成当年“三年倍增行动”任务，资金占比按照实际要求确定，达到比例得 2 分，否则按每低于考核比例 1 个百分点扣 1 分进行扣减，扣完为止。

根据张掖农业农村局《高台县优势特色产业三年倍增行动进展情况汇报》，高台县按照张掖市开展杂交玉米制种优质基地资源竞争性配置工作要求，配置落实玉米制种基地 10.01 万亩，比上年增加 2.19 万亩，增幅 28%。配置企业 15 家（其中：本县企业 7 家、落实面积 7.66 万亩，市内企业 8 家、落实面积 2.35 万亩）。自有品种和代繁总部面积合计 1.98 万亩、占 26%，比上年提高了 17%，总体效果明显。抢抓国家实施种业振兴行动、打赢种业翻身仗等一系列政策机遇，扶持高台先行种业新建公共小包装生产线 1 条、剥皮线 4 条；扶持隆丰祥新建剥皮线 4 条，与张掖市农科院签订框架合作协议，加强种质资源保护、新品种研发、机械化种收、连作障碍破除等技术合作，种业科技创新能力和竞争力逐步提高，高台县 2022 年度完成“三年倍增行动”任务。故此项得 2 分。

（3）中央财政衔接资金用于产业的比例不低于上年度比例得 2 分，否则得 0 分。

经查询《全国防止返贫检测和衔接推进乡村振兴信息系统》高台县 2022 年度中央财政衔接资金用于产业的比例为 66.00%。高台县 2021 年度中央财政衔接资金用于产业的比例为 57.00%。故此项得 2 分。

评价结论：2022 年高台县财政衔接资金用于产业比例为 61.00%，按照衔接资金管理规定支持落实了衔接资金三年倍增行动计划分产业实施方案和乡村建设行动年度任务，中央财政衔接资金用于产业的比例高于上年度比例，对照评价指标，此项得 7 分。

13.资金统筹整合使用成效（分值 15 分 得 15 分）

（1）县级及时完成部署整合工作 0.5 分，开展政策培训 0.5 分，整合资金相关资料、数据报送情况 0.5 分，整合方案报备情况 0.5 分。

经查看专题培训、信息简报和财政专项扶贫资金支出月报表的

相关资料，高台县资金统筹整合工作机制运行良好，信息报送及时。

（2）整合资金管理办法制定情况 1 分。

根据中央和省市县关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的精神，按照财政部《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号），甘肃省财政厅等12个部门印发的《关于印发甘肃省统筹整合财政涉农资金管理办法的通知》（甘财扶贫〔2021〕3号）、张掖市财政局等12个部门印发的《关于印发张掖市统筹整合财政涉农资金管理办法》的通知（张财农〔2021〕32号），总结近年来涉农整合资金经验，为进一步加强和规范涉农资金整合使用管理，提高资金使用效益，结合高台县巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有效衔接的实际，高台县财政局等11个部门印发了《关于高台县统筹整合财政涉农资金管理办法实施细则的通知》（高财农〔2021〕8号）；2022年8月，高台县委农村工作领导小组（高台县实施乡村振兴战略领导小组）《关于上报高台县2022年统筹整合使用财政涉农资金项目实施方案的通知》（高农领报〔2022〕10号），2022年9月，《高台县2022年统筹整合使用财政涉农资金项目实施方案》，经甘肃省联审意见修改并经县委农村工作领导小组会议审定，进行了公示。

（3）整合方案的编制质量 3 分。

高台县委农村工作领导小组（高台县实施乡村振兴战略领导小组）以巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接规划项目库为引领，统筹整合使用财政涉农资金。根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接需要，尽可能将纳入符合整合范围的各类资金在“大类间打通”，“跨类别使用”，有效提高资金使用效益。

县委、县政府作为涉农资金整合实施主体，在享有与主体责任相对应的项目审批、资金筹集、安排等充分自主权的同时，承担巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项任务。

财政涉农资金统筹整合使用要与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴能有效衔接，资金使用要精准，一是巩固拓展脱贫攻坚成果，

防止返贫，保障易地扶贫搬迁后续持续发展，确保脱贫人口收入稳定；二是支持衔接推进乡村振兴，发展和壮大特色优势产业，村集体经济，补齐必要的农村人居环境整治和农村小型公益性基础设施建设短板。找准巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键节点、薄弱环节和重点领域，建立统筹整合使用财政涉农资金长效机制，大力发展农业产业，大力发展异地移民搬迁后续扶持产业，大力推动农民增收，大力壮大村集体经济，大力改善农村人居环境和生产生活条件，将整合资金用于农业生产、畜牧生产、水利发展、林业改革发展、农田建设、农村环境整治、农村道路建设等农业生产发展和农村基础设施项目，突出实效。依法依规安排使用涉农资金，确保资金运行安全规范、公开透明。

（4）整合资金用于产业发展>50%得1分，否则不得分。

根据《高台县 2022 年统筹整合使用财政涉农资金项目实施方案》，高台县 2022 年到位统筹整合资金规模 6,107.90 万元，实际统筹整合资金 5,920.00 万元，占可整合资金总规模的 96.92%，跨类整合资金 2,637.00 万元，占实际整合资金的 44.5%。在整合资金的安排使用上，统筹安排用于农业生产发展和农村基础设施建设两个方面，其中：农业生产发展项目 9 项，安排资金 3,570.00 万元，占整合资金的 60.30%。

（5）是否规范建立涉农整合资金台账 2 分，建立资金台账得 1 分，规范建立资金台账得 1 分，否则未达到要求建立台账的酌情扣分。

高台县财政局规范建立了《高台县 2022 年涉农统筹整合资金来源及分配台账》，为财政衔接推进乡村振兴补助资金使用提供了良好的基础。

（6）已完成支出的资金规模占已整合资金规模比例达到 85%（含以上的得 4 分，不足按比例得分）。

根据《高台县 2022 年涉农统筹整合资金来源及分配台账》，截止 2022 年 12 月 31 日，高台县 2022 年涉农统筹整合资金实际支出 5,503.33 万元，资金支付率为 92.96%。

(7) 资金整合力度 2 分。58 个片区脱贫县整合使用中央和省级涉农整合资金达到 80%以上、其他市县整合使用省级涉农整合资金达到 70%以上得满分，不足的按比例得分。

根据《高台县 2022 年统筹整合使用财政涉农资金项目实施方案》，高台县 2022 年到位统筹整合资金规模 6,107.90 万元，实际统筹整合资金 5,920.00 万元，占可整合资金总规模的 96.92%。

(8) 对资金超范围使用、用于“负面清单”事项和与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接无关的项目，干扰整合等问题，视问题严重程度，每起扣 0.5-1 分。。

绩效评价过程中，我们未发现资金用于“负面清单”、和与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接无关的项目等问题。

评价结论：高台县县级及时完成部署整合工作，资金统筹整合工作管理制度建设良好，整合方案的编制质量较好；整合资金用于产业发展>50%，规范建立涉农整合资金台账；截至 2022 月 12 月底，高台县已完成支出资金规模占已整合资金规模 96.92%；未发现干扰整合、整合不到位、超范围整合、资金使用不规范等问题，对照考核指标评分，此项得分 15.00 分。

(四) 加减分项 (31 分)

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
加减分项	机制创新	+3	0	0.00%
	执行中随意调减衔接资金预算	-5	0	0.00%
	数据作假	-10	0	0.00%
	违规违纪	-15	0	0.00%
	扶贫资产管理情况	-4	-1	25.00%
合计		-31	-1	3.23%

14.机制创新（此项赋分标准最高加 3 分）

该指标为加分指标。该指标为加分指标。主要考核财政衔接推进乡村振兴补助资金分配、使用、监管等方面的机制创新情况。

经评价组对高台县衔接推进振兴补助资金分配、使用、监管等各方面的了解，未体现机制创新。

评价结论：高台县衔接推进振兴补助资金分配、使用、监管等各方面未体现机制创新，对照考核指标评分，此项不加分。

15.执行中随意调减衔接资金预算

县本级安排的衔接资金预算在执行中调减，直接扣减 5 分。

经现场核实，高台县本级安排的衔接资金预算在执行中未调减。

评价结论：高台县本级安排的衔接资金预算在执行中未调减，对照考核指标评分，此项不扣分。

16.数据作假

该指标为减分指标。主要评价及考核各县在有关部门跟踪调度数据和年末上报绩效自评材料时，提供的数据资料真实性、准确性。如通过各类监督检查和实地考察发现弄虚作假的，直接扣减 10 分。

经查看，高台县 2022 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金有关部门跟踪调度数据和年末上报绩效自评材料，数据资料真实、准确，未发现弄虚作假现象。

评价结论：高台县跟踪调度数据和年末上报绩效自评材料通过各类监督检查和实地考察未发现弄虚作假情况，对照考核指标评分，此项不扣分。

17.违规违纪

该指标为减分指标。主要评价由各类审计、财政日常监管和专项核查、纪检监察、扶贫督查巡查等发现和曝光的违纪违规使用衔接资金的情况（包括内部资料或媒体披露的、经核实的问题），视检查查出违纪违规问题及整改情况扣分。中央领导及省级领导作出过批示的，经查实为财政衔接推进乡村振兴补助资金突出问题的，直接扣减 5 分。情节严重的，最高扣减 15 分。扣分项包括但不限于：

①国家审计署对脱贫县审计反馈违纪违规使用衔接资金的；②财政资金专项检查、绩效评价反馈违纪违规使用衔接资金问题；③专项巡视、纪检监察等发现和曝光的违纪违规使用衔接资金问题；④省委省政府暗访督查发现衔接资金使用突出问题的；⑤群众舆情反映经查实为衔接资金使用突出问题的；⑥其他经查实为违规违纪使用衔接资金突出问题的。

经查看，高台县 2022 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金历次审计整改资料，未发现纪违法使用衔接资金等突出问题。

评价结论：高台县衔接推进振兴补助资金项目未发现纪违法使用衔接资金等突出问题，对照考核指标评分，此项不扣分。

18. 扶贫资产管理情况

该指标为减分指标。（1）未建立扶贫资产台账扣 1 分。核查是否对 2022 年各级各类扶贫投入形成的项目资产全面摸底核查、纳入台账管理；是否分级分类登记造册，建立县级扶贫项目资产台账、行业部门分类台账和乡村明细台账。（2）未将核查项目资产确权移交扣 2 分。主要是扶贫项目资产确权登记程序是否规范，确权结果是否真实准确、账实相符、线上线下一致，确权后的项目资产是否及时移交并纳入国有资产、农村集体资产和行业资产管理体系。确权登记程序规范、确权结果真实准确、账实相符、线上线下一致。

（3）资产后续管理存在资产闲置、资产灭失风险等突出问题扣 1 分。对扶贫项目资产的使用效益进行全面评估检查，核查项目资产管护责任落实情况，收益分配机制建立和运行情况，入股资金到期后后续使用管理情况，是否存在扶贫项目资产闲置问题，资产收益类扶贫资产风险评估情况，扶贫项目资产规范处置情况。

经现场查看，高台县 2022 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金建立扶贫资产台账，分级分类登记造册，建立县级扶贫项目资产台账、行业部门分类台账和乡村明细台账。扶贫项目资产确权登记程序规范，确权结果真实准确、账实相符、线上线下一致，确权后的项目资产及时移交并纳入国有资产、农村集体资产和行业资产管理体系。项目资产管护责任落实到位，收益分配机制建立并运行良好，经现场查看发现资产闲置问题。如：黑泉镇新开村存在资产闲置的情况，闲置原因为附属设施不健全，对照考核指标评分，此项扣 1 分。

评价结论：高台县扶贫资产管理良好，但存在资产闲置的情况，对照考核指标评分，此项扣 1 分。

通过检查资料和实地观察，截止绩效评价日，2023 年已对黑泉镇新开村配套资金完善了附属设施，对应资产已投入使用。

五、主要经验及做法、存在的问题及建议

（一）主要经验及做法

1.持续完善防贫动态监测和帮扶机制

高台县严格落实防返贫监测帮扶工作机制，坚持“一月一监测”常态化排查，组织镇村干部、帮扶干部和驻村帮扶工作队员，做好经常性的联系帮扶工作。根据省、市防止返贫监测帮扶集中排查工作要求，县镇分别制定集中排查方案，并举办防返贫监测专题业务培训，加大对重点人群和特殊群体、监测对象以及灾害、疫情等各类重大突发公共事件的排查，确保发现一户、监测一户、动态清零一户。

2.持续保持脱贫人口收入稳定增长

高台县乡村振兴部门会同人社部门加大脱贫人口稳定就业，对脱贫人口开展务工统计，及时更新全国防返贫监测信息系统数据，摸清全县脱贫人口务工底数。配合发改部门加大易地扶贫搬迁后续扶持工作，持续完善集中安置区配套基础设施和公共服务，确保搬迁人口稳得住，能致富。

3.持续强化驻村夯实帮扶基础

高台县压紧靠实帮扶责任，结合“三进三问三查保稳定促发展惠民生”活动，组织全县各帮扶单位帮扶责任人进村入户，做好联系帮扶，各帮扶单位组织到村开展政策宣传，化解矛盾纠纷，帮办实事好事。严格落实学习、考勤、公示、例会、报告、自律等制度，督促驻村干部履职尽责。

4.持续统筹用好衔接资金补齐短板

2022 年高台县巩固拓展脱贫攻坚成果项目库储备项目 149 个，预算资金 1.6 亿元。实际统筹整合资金 5920 万元，占年度到县的省级可整合资金总规模的 96.92%，跨类整合资金 2637 万元，占实际整合资金的 44.54%，实际整合和跨类整合都达到省上 70%和 30%的要求，切实做到了涉农资金整合“应整尽整”。

5.持续抓好国家、省市反馈问题整改

高台县对照全省 2021 年专项考核和国家反馈的问题，认真分析原因，并及时在县委常委会、政府常务会上做了专题汇报。县委县政府主要领导安排分管领导迅速召开全县巩固脱贫成果专题会议，安排部署问题整改工作，明确整改内容、责任单位、整改措施、整改目标、完成时限，建立整改台账，落细落实整改措施，确保问题整改到位。

6.持续抓好“练兵比武”活动

高台县围绕巩固脱贫攻坚成果、防返贫监测帮扶等当前重点工作，举办了全县党建引领乡村振兴示范培训班，印发了持续深入开展“岗位大练兵、业务大比武”活动工作的相关文件，各镇村结合农业种植结构调整、防止返贫监测帮扶集中排查、“三进三问三查”活动、乡村建设示范村创建等工作，深入田间地头、农户家中开展实地演练，通过观摩、培训、演讲等形式，夯实“练兵比武”活动基础。

7.持续抓宣传营造氛围

高台县聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，组织各镇、各行业部门单位围绕乡村振兴、巩固拓展脱贫成果、防贫监测帮扶、乡村建设、乡村治理、“关爱服务”行动、“练兵比武”活动等工作，踊跃在中央、省市县各类媒体投稿，全方位，多角度反映工作进展、动态和成效，积极推广工作中的好经验、好做法，营造了乡村振兴的良好舆论氛围。

（三）存在的问题

1.资金审批不合规

经抽查高台县农业局衔接资金，发现高台县 2022 年发展特色产业奖补项目存在财政专项资金用款审批表无审批日期、高台县财政局未签字的情况。

2.整改问题不到位

经抽查黑泉镇新开村建设项目存在资产依旧闲置情况，闲置原因因为附属设施不健全，整改问题未解决。

3.项目管理不规范，存在项目建设内容未实施、项目建设资料缺失的情况

经抽查①骆驼城镇衔接资金新联村高标准肉牛养殖圈舍建设项目未见道路施工合同；骆驼城镇衔接资金新建村玉米制种基地产业路建设项目未见项目资料；②宣化镇衔接资金上庄村牛羊养殖基地配套建设项目未见招标代理合同与控制价工程量合同；宣化镇衔接资金乐三村村容村貌整治提升项目未见招标代理合同与控制价工程量合同；宣化镇衔接资金贞号村站南村等村容村貌提升项目缺招标代理合同；宣化镇衔接资金宣化村二批村容村貌提升项目：宣化村村容村貌 2022 年资金未下达，未实施，2023 年重新进行了规划，目前正在建设；③罗城镇衔接资金花墙子村项目建设内容管理房为 5 间，现场查看只有 3 间管理房；罗城镇衔接资金桥儿湾村项目未见投标函，建设内容 78 户，实际 36 户，无工程变更资料；罗城镇衔接资金天城村建设项目一标段未做项目结算及竣工验收，三标段未见投标函，现场多出 5 间管理房；罗城镇衔接资金张家敦村建设项目无施工合同，无验收表；④黑泉镇衔接资金向阳村容村貌批复建设内容产业道路 800 米变更为每家每户的晒场，未见相关变更资料；黑泉镇衔接资金农村危房改造等农房改造：未提供项目相关资料，无绩效目标申报表。

（三）建议

1.建议严格执行资金审批制度，根据高台县财政局、高台县乡村振兴局、高台县发展和改革局、高台县民族宗教局、高台县农业农村局、高台县林业和草原局《关于印发高台县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法实施细则》的通知（高财农〔2021〕7号）要求，按照“谁管项目，谁用资金、谁负主责”原则，切实履行绩效管理主体责任。

2.建议对照整改的问题，认真分析原因，安排部署问题整改工作，明确整改内容、责任单位、整改措施、整改目标、完成时限，建立整改台账，落实整改措施，确保问题整改到位。

3.建议加强建设项目管理，严格按照“县级项目库建设流程图”工

作节点开展年度项目库建设工作，入库项目内容规范，要素齐备，项目建设内容细化到村，到户到人。加强衔接资金项目档案管理，应按照“统一领导、分级负责”的原则，明确相关部门的职责，乡村振兴部门应指导乡（镇）村级衔接资金项目档案的管理工作。坚持全过程监管，突出抓好项目档案登记、业务指导，专项验收等环节，在监督考核上统筹，把衔接资金项目档案工作纳入年度目标考评、专项检查的内容，构建压实责任、上下联动、层层推进、齐抓共管的局面。

六、绩效评价结果应用

（一）结果应用

绩效评价结果应当作为预算资金申请单位改进管理，安排以后年度预算的重要参考依据；高台县 2022 年财政衔接推进乡村补助资金项目执行有力，绩效评价结果为“优”，建议财政部门对以后同类项目优先拨付经费，保证项目建设。

（二）结果公开

预算资金申请单位因将绩效评价结果编入本部门决算并依法予以公开。

七、报告使用范围

本绩效评价报告仅供委托方对高台县 2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价提供参考，不得作为其他任何目的引用或使用。由于使用不当所产生的影响与本公司无关。

（此页无正文）

附件

- 1.补助资金绩效评价实地抽查验证评分表；
- 2.财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价实地抽查明细表；
- 3.甘肃正邦力生会计师事务所营业执照
- 4.主评人证书
- 5.现场核查照片

甘肃正邦力生会计师事务所

主评人：

（普通合伙）

中国·兰州

二〇二三年十一月十日

财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价实地抽查验证评分表
(财政部、国家乡村振兴局正式文件下发后进行调整细化)

序号	指标	指标满分 (100+3-34)	指标得分 (分任务评价及考核的指标小计得分 按照各项任务中央和省级财政衔接资金占比 加权平均计算)						评价及考核内容及赋分规则	考核得分	评价部门
			小计	巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	以工代赈任务	少数民族发展任务	欠发达国有农场固本任务	欠发达国有林场固本任务			
			97	97							
(一)	合计	10分	10	10					主要评价及考核资金投入规模和分解下达进度	97	
1	资金保障 县级履行支出责任情况	5分	5	5					县本级预算安排的衔接资金增幅>0，得5分；增幅=0，得3分；否则得0分	5	财政、乡村振兴部门负责
2	中央和省级财政衔接资金分解下达进度	5分	5	5					从县级收到中央和省级衔接资金之日起，分解下达到位≤35个工作日，得满分；中央和省级衔接资金>50个工作日为0分，35-50个工作日按资金比例减分	5	财政、乡村振兴部门负责
(二)	项目管理	24分	23	23					主要评价及考核项目管理责任落实情况	23	
3	项目库建设管理情况	8分	8	8					1.项目入库流程规范2分。按照“县级项目库建设流程图”工作节点开展年度项目库建设工作得2分，未完全按照流程图开展工作的得0.5分。2.入库项目内容规范2分。列入项目库的项目，项目名称、建设地点、进度计划（建设起止年限细化到年月）、建设规模、补助标准、投资估算、项目绩效目标、项目主管（责任）单位、项目实施单位等项目要素齐备的得1分；入库项目在按项目类别进行分类的前提下，以乡镇为单位单列，项目建设内容细化到村，到户到人项目明确所扶持贫困户数、贫困人口数的得1分。入库项目内容不规范的，视问题严重程度扣分，1分起扣。3.项目库项目应用情况2分。一批、二批资金计划项目分别同上年度未经县级领导小组审定报备省级和动态调整后报备省级的项目库储备项目相一致，得2分，不一致按资金比例扣分。4.项目提取使用情况2分。凡使用财政衔接推进乡村振兴补助资金及财政涉农整合资金的项目（包括发改、民委、林业、农垦等部门管理的衔接补助资金），全部从年度项目库提取得2分，部分从项目库提取1分起扣。	8	乡村振兴部门负责

财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价实地抽查验证评分表
(财政部、国家乡村振兴局正式文件下发后进行调整细化)

序号	指标	指标 满分 (100 +3 - 34)	指标得分（分任务评价及考核的指标小计得分 按照各项任务中央和省级财政衔接资金占比 加权平均计算						评价内容及考核内容及赋分规则	考核 得分	评价部门	
			小计	巩固拓 展脱贫 攻坚成 果和乡 村振兴 任务	以工代 赋任务	少 数民 族发 展任 务	欠发 达国 有农 场固 定升 任 务	欠发 达国 有林 场固 定升 任 务	“三西 ”地区 农业 建设 任务			
4	项目绩效管理 情况	4分	3	3						评价及考核具体项目实施方案明确绩效目标情况、开展跟踪监督情况和事后评价情况等。根据抽查项目赋分。①衔接资金项目绩效目标填报和审核规范情况。评价各县年度衔接资金项目绩效目标填报和审核是否规范、合理。年度衔接资金项目绩效目标填报比例和审核比例达到100%、且绩效目标填报规范、合理、科学，得1.5分；未达到的按实际比例得分。②县级对项目绩效目标管理开展跟踪监督情况，1.5分；③根据项目绩效目标开展评价情况，1分。	3	乡村振兴、农业农村、发改委、民委、林草、农垦等部门负责，财政部门配合
5	信息公开和公告公示制度落实情况	4分	4	4						评价各级资金项目信息和公示公告制度建设情况，及按要求公开的执行情况（分县、村二级评价）。①县级年度资金计划分配结果按要求足额公开0.5分（查看政府门户网站网址链接，包括中央省市县各级投入资金及乡村振兴、发改、民委、林业等各项财政衔接推进乡村振兴补助资金）；②县级年度资金使用计划完成情况按要求公开0.5分（公开得1分，未公开0.5分起扣）；③年度涉农资金统筹整合方案公开0.5分；④衔接资金项目库公开0.5分（查看政府门户网站网址链接）；⑤村级开展公告公示2分。其中项目实施前在所在行政村公示且内容完整得1分（查看影像资料，实地抽查样本全部公示得1分，部分公示按比例扣分，未公示不得分）；年度衔接资金使用完成情况公示得0.5分（实地抽查样本全部公示得0.5分，未公示不得分）；受扶持对象参与监督资金使用的情况0.5分（入户调查知晓率100%得0.5分，不足100%按抽样比例扣分）。	4	乡村振兴部门负责，农业农村、发改、民委、林草、农垦、财政等部门配合

财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价实地抽查验证评分表
(财政部、国家乡村振兴局正式文件下发后进行调整细化)

序号	指标	指标 满分 (100 +3 - 34)	指标得分（分任务评价及考核的指标小计得分 按照各项任务中央和省级财政衔接资金占比 加权平均计算						评价内容及考核内容及赋分规则	考核 得分	评价部门
			巩固拓 展脱贫 成果和 乡村振兴 任务	以工代 赈任务	少数民 族发展 任务	欠发达 国有农 场巩固 提升任 务	欠发达 国有林 场巩固 提升任 务	“三西 ”地区 农业建 设任务			
6	衔接项目资金 录入情况	4分	4	4					基础值100分（调整指标最高加3分，最多减34分） 评价衔接项目资金录入的及时性和准确性。列入全国或全省资金项目录入情况通报的县区，此项不得分（以录入资金月进度通报数据为基本依据。国家乡村振兴局通报出现问题的县区此项不得分，省上通报存在数据突出问题的1分起扣）。 1.县级在下达资金计划5个工作日内，及时在信息系统中点击到账并录入安排资金得1分； 2.资金项目录入情况得2分（对照县级年度资金计划项目100%录入得1分；资金录入支出率与实际支出进度一致得1分。任一项未达到扣1分）。 3.及时将项目库录入信息系统1分（未达到按比例扣分）	4	乡村振兴部门 负责
7	跟踪督促及发 现问题整改情 况	4分	4	4					1.县级定期开展项目实施和资金支出进度跟踪督促情况，按要求落实到位的得2分，未完全落实到位酌情扣分。（查看相关检查通知、检查结果和督查报告）；2.各类巡视、审计、暗访、督查、资金绩效评价、财政部监管局抽查等发现问题整改及时彻底1分（任一年有遗留问题未整改到位不得分）；3.全国12317防止返贫检测和乡村振兴咨服务平台（一下简称12317平台）反馈问题处理情况，办理及时、程序规范1分，根据未处理问题比例扣减。	4	乡村振兴部门 负责
(三)	使用成效	66分	65	65					主要评价及考核资金使用效果	65	
8	有序推进项目 实施等工作情 况	10分	10	10					主要通过支出进度评价及考核有序推进项目前期组织实施、验收和资金支付情况，于7月中旬、10月中旬定期调度。1.7月中旬支出进度评分5分。资金支出进度达到全省平均进度或者序时进度的，得满分；未达到的按照与序时进度的比例扣分。2.10月中旬支出进度评分5分。资金支出进度达到全省平均进度或者序时进度的，得满分；未达到的按照与序时进度的比例扣分。	10	乡村振兴部门 负责

财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价实地抽查验证评分表
(财政部、国家乡村振兴局正式文件下发后进行调整细化)

序号	指标	指标满分 (100+3-34)	指标得分（分任务评价及考核的指标小计得分按照各项任务中央和省级财政衔接资金占比加权平均计算						评价内容及赋分规则	考核得分	评价部门
			巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	以工代赈任务	少数民族发展任务	欠发达国有农场固提升任务	欠发达国有林场固提升任务	“三西”地区农业建设任务			
9	预算执行率	10分	10	10					1.1年以内的资金预算执行率达到100%，得5分；执行率在85%-100%之间，按比例得分；执行率低于85%，得0分。2.1-2年的资金预算执行率达到100%得4分；执行率在95%-100%之间，按比例得分；执行率低于95%，得0分。3.不存在2年以上的资金结转结余情况，得1分；存在，得0分。	10	乡村振兴部门负责，农业农村、发改、民委、林草、农垦、财政等部门配合
10	巩固拓展脱贫攻坚成果情况	8分	8	8					1.防止返贫风险监测对象的帮扶效果，满分4分，根据第三方抽查脱贫户和防止返贫监测对象“两不愁、三保障”及饮水安全状况、收入支出变化情况赋分。资金安排是否瞄准脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口和因病因灾因残因学等刚性支出骤增导致的严重困难人口，资金投向是否按照巩固脱贫攻坚成果的底线目标，围绕监测对象持续增收、“两不愁、三保障”问题动态解决为重点合理确定项目，有无列入“负面清单”项目等。 2.全省脱贫县农村居民人均可支配收入达到全省平均水平或增速高于全省平均水平，得4分，未达到全省平均水平且增速低于全省平均增速的按照比例得分。	8	乡村振兴部门负责

财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价实地抽查验证评分表
(财政部、国家乡村振兴局正式文件下发后进行调整细化)

序号	指标	指标 满分 (100 +3 - 34)	指标得分 (分任务评价及考核的指标小计得分 按照各项任务中央和省级财政衔接资金占比 加权平均计算)						评价及考核内容及赋分规则	考核 得分	评价部门
11	分任务资金使用效益	7分	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	以工代赈任务	少数民族发展任务	欠发达国有农场固提升任务	欠发达国有林场固提升任务	“三西”地区农业建设任务	基础值100分（调整指标最高加3分，最多减34分）	6	乡村振兴、农业农村、发改、民委、林业、农垦部门负责
			小计						1.巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴及“三西”地区农业建设任务，抽查项目成效，满分 7分，根据抽查项目情况赋分。评价及考核内容包括抽查项目实际完成任务量是否达到绩效目标申报的任务量、衔接资金用途是否突破管理办法、资金立项精准、效益发挥和管理规范情况。产业类项目是否明确联农带农机制、是否优先覆盖防止返贫监测对象、往年项目是否持续有效运行等。①项目立项精准、无调项情况 1分（若有调项，调项比例需在总资金的 10%以内且有县级乡村振兴攻坚领导小组会议纪要批复调整的，扣0.5分）；②项目管理和资金管理规范 3分。项目实施规范、资料齐备（包括实施方案、采购程序、验收、竣工决算审计等资料完备）并且资金拨付规范的得3分；存在问题的1分起扣。资金拨付和项目实施存在突出问题的此项不得分；③项目效益发挥好、促进群众增收3分。分类别抽取当年实施资金量大、覆盖范围广的项目（不少于 4-6个），对使用成效进行评价（产业园区项目、乡村建设行动、村集体经济发展和、劳务奖补项目、基础设施项目为必抽项目），按抽查项目得分比例扣减。存在资金效益或项目质量突出问题的此项不得分。抽查项目具体标准：①产业类项目是否明确联农带农机制、是否优先覆盖防止返贫监测对象、往年项目是否持续有效运行等；扶贫车间、龙头企业、合作社等各类生产经营主体实施的奖补项目与扶持户的深度融合联结机制建立情况和项目效益发挥情况，如合作社、龙头企业等与扶持户建立保底分红、经营利润二次分红、吸纳脱贫户用工、订单保底收购、土地流转、投母还羔等利益联结机制建立情况；②村集体经济项目核查村集体经济运行和后续管理情况以及入股资金安全情况；③资产收益扶贫项目核查入股龙头企业、合作社的资金使用安全情况，有无擅自改变资金用途造成资金使用不安全的；④劳动力奖补项目核查资金拨付的真实性、规范性；		

财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价实地抽查验证评分表
(财政部、国家乡村振兴局正式文件下发后进行调整细化)

序号	指标	指标 满分 (100 +3 - 34)	指标得分（分任务评价及考核的指标小计得分 按照各项任务中央和省级财政衔接资金占比 加权平均计算						评价内容及考核内容及赋分规则	考核 得分	评价部门
			巩固拓 展脱贫 攻坚成 果和乡 村振兴 任务	以工代 赈任务	少数民 族发展 任务	欠发达 国有农 场巩固 提升任 务	欠发达 国有林 场巩固 提升任 务	“三西 ”地区 农业建 设任务			
11	分任务资金使用效益	9分	9	9					基础值100分（调整指标最高加3分，最多减34分） ⑤基础设施类项目核查项目质量、效益 发挥和后续管护情况；⑥技能培训类项目核查针对性和效果（培训后增加监测帮扶就业途径情况）；⑦公益岗位项目核查岗位考核和效益发挥情况。2.以工代赈任务，抽查项目成效， 满分3分：① 抽查以工代赈项目向当地务工群众发放劳务报酬的资金占比是否达到规定标准，全部达到的得1分，否则按项目个数比例扣减。②抽查项目可研报告（实施方案）、项目概算（预算）表、竣工验收报告中是否体现劳务报酬发放标准、额度，并及时公示发放情况， 全部符合要求的得2分，否则按项目个数比例扣减。3.少数民族发展任务， 抽查项目成效， 满分3分（如实地抽查县无该项任务， 分值增加在第一项任务“巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务”中开展评价。）：①本省所辖民族自治地方县、边境县（未辖有民族自治地方县、边境县的省份采用民族乡或少数民族聚居村数据）农村居民人均可支配收入达到全省农村居民平均水平或增速高于全省平均增速的，得1分，否则按照比例得分。②项目成效， 满分 2分，根据抽查项目情况赋分。评价及考核内容包括抽查项目实际完成任务量是否达到绩效目标申报的任务量、衔接资金用途是否突破管理办法。产业类项目是否明确联农带农机制、是否优先覆盖防止返贫监测对象、往年项目是否持续有效运行等；基础设施类项目质量是否达到相应标准、后续管护是否存在问题等；其他项目是否实现预期目标。4.欠发达国有林场巩固提升任务，抽查项目成效满分3分(如实地抽查县无该项任务， 分值增加在第一项任务“巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务”中开展评价)：①本县欠发达国有林场职工人均收入增速高于全省林场平均水平的， 得1分， 否则按比例得分；②项目成效， 满分2分， 根据抽查项目情况赋分。评价及考核内容包括抽查项目实际完成任务量是否达到绩效目标申报的任务量、衔接资金用途是否突破管理办法。产业类项目是否实现绩效目标、往年项目是否持续有效运行等；基础设施类项目质量是否达到相应标准、后续管护是否存在问题等；其他项目是否实现预期目标。	9	乡村振兴、农业农村、发改、民委、林业、农垦部门负责

财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价实地抽查验证评分表
(财政部、国家乡村振兴局正式文件下发后进行调整细化)

序号	指标	指标 满分 (100 +3 - 34)	指标得分（分任务评价及考核的指标小计得分 按照各项任务中央和省级财政衔接资金占比 加权平均计算						评价内容及赋分规则	考核 得分	评价部门
			巩固拓 展脱贫 攻坚成 果和乡 村振兴 任务	以工代 赈任务	少数民 族发展 任务	欠发达 国有农 场巩固 提升任 务	欠发达 国有林 场巩固 提升任 务	“三西 ”地区 农业建 设任务			
12	财政衔接资金 用于产业的比 例	7分	7	7					基础值100分（调整指标最高加3分，最多减34分） 1.2021-2023年度，考核指标7分：其中①财政衔接资金用于产业比例分别≥50%、55%、60%，达到比例得3分，否则按每低于考核比例1个百分点扣1分进行扣减，扣完为止；②2021年度完成当年“三年倍增行动”任务，得2分，未完成按比例扣分；2022-2023年度，完成当年“三年倍增行动”任务，资金占比按照实际要求确定，达到比例得2分，否则按每低于考核比例1个百分点扣1分进行扣减，扣完为止。③中央财政衔接资金用于产业的比例不低于上年度比例得2分，否则得0分。 2.2024-2025年度。考核指标7分：其中：①财政衔接资金用于产业比例分别≥65%、70%，达到比例得5分，否则按每低于考核比例1个百分点扣1分进行扣减，扣完为止；②中央财政衔接资金用于产业的比例不低于上年度比例得2分，否则得0分。	7	农业农村、乡村振兴部门负责
13	资金统筹整合 使用成效	15分	15	15					1. 县级及时完成部署整合工作0.5分，开展政策培训0.5分，整合资金相关资料、数据报送情况0.5分，整合方案报备情况0.5分 2. 整合资金管理制定情况1分。3. 整合方案的编制质量3分。4. 整合资金用于产业发展>50%得1分，否则不得分。5.是否规范建立涉农整合资金台账2分，建立资金台账得1分，规范建立资金台账得1分，否则未达到要求建立台账的酌情扣分。6. 已完成支出的资金规模占已整合资金规模比例达到85%（含以上的得4分，不足按比例得分。7.资金整合力度2分，58个片区脱贫县整合使用中央和省级涉农整合资金达到80%以上、其他市县整合使用省级涉农整合资金达到70%以上得满分，不足的按比例得分。8. 对资金超范围使用、用于“负面清单”事项和与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接无关的项目，干扰整合等问题，视问题严重程度，每起扣0.5-1分。	15	财政部门负责，乡村振兴、农业农村部门配合

财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价实地抽查验证评分表
(财政部、国家乡村振兴局正式文件下发后进行调整细化)

序号	指标	指标满分 (100+3-34)	指标得分 (分任务评价及考核的指标小计得分按照各项任务中央和省级财政衔接资金占比加权平均计算)						评价内容及赋分规则	考核得分	评价部门
			小计	巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	以工代赈任务	少数民族发展任务	欠发达国有农场固本任务	欠发达国有林场固本任务	“三区”地区农业建设任务		
(四)	加减分	-31	-1	-1							
14	机制创新	最高加3分									财政、乡村振兴、农业农村、发改、民委、林草部门负责
15	执行中随意调减衔接资金预算	直接扣减5分							该指标为加分指标。主要考核衔接资金分配、使用、监管等方面的机制创新情况。		财政部门负责
16	数据作假	直接扣减10分							该指标为减分指标。主要评价及考核各县在有关部门跟踪调度数据和年末上报绩效自评材料时，提供的数据资料真实性、准确性。如通过各类监督检查和实地考核发现弄虚作假的，直接扣减10分。		乡村振兴部门负责，财政、农业农村、发改、民委、林草部门配合
17	违规违纪	最高扣15分							该指标为减分指标。主要评价由各类审计、财政日常监管和专项检查、纪检监察、扶贫督查巡查等发现和曝光的违纪违规使用衔接资金的情况 (包括内部资料或媒体披露的、经核实的问题)，视检查查出违纪违规问题及整改情况扣分。中央领导及省级领导作出过批示的，经查实为财政衔接推进乡村振兴补助资金突出问题的，直接扣减5分。情节严重的，最高扣减15分。扣分项包括但不限于：①国家审计署对脱贫县审计反馈违纪违规使用衔接资金的；②财政资金专项检查、绩效评价反馈违纪违规使用衔接资金问题；③专项巡视、纪检监察等发现和曝光的违纪违规使用衔接资金问题；④省委省政府暗访督查发现衔接资金使用突出问题的；⑤群众舆情反映经查实为衔接资金使用突出问题的；⑥其他经查实为违纪违规使用衔接资金突出问题的。		乡村振兴部门负责，农业农村、民委、林草部门配合

财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价实地抽查验证评分表
(财政部、国家乡村振兴局正式文件下发后进行调整细化)

序号	指标	指标满分 (100+3-34)	指标得分 (分任务评价及考核的指标小计得分按照各项任务指标的中央和省级财政衔接资金占比加权平均计算)						评价内容及赋分规则	考核得分	评价部门
			巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	以工代赈任务	少数民族发展任务	欠发达国有农场固本任务	欠发达国有林场固本任务	“三区”地区农业建设任务			
18	扶贫资产管理情况	最高扣4分	小计						基础值100分 (调整指标最高加3分, 最多减34分)	-1	乡村振兴部门
									该指标为减分指标。1. 未建立扶贫资产台账扣1分。核查是否对2013年 - 2020年各级各类扶贫投入形成的项目资产全面摸底核查、纳入台账管理; 是否分级分类登记造册, 建立县级扶贫项目资产台账、行业部门分类台账和乡村明细台账。2. 未将核查项目资产确权移交扣2分。主要是扶贫项目资产确权登记程序是否规范, 确权结果是否真实准确、账实相符、线上线下一致, 确权后的项目资产是否及时移交并纳入国有资产、农村集体资产和行业资产管理体系统。确权登记程序规范、确权结果真实准确、账实相符、线上线下一致。3. 资产后续管理存在资产闲置、资产灭失风险等突出问题扣1分。对扶贫项目资产的使用效益进行全面评估检查, 核查项目资产管护责任落实情况, 收益分配机制建立和运行情况, 入股资金到期后后续使用管理情况, 是否存在扶贫项目资产闲置问题, 资产收益类扶贫资产风险评评估情况, 扶贫项目资产规范处置情况。		

衔接资金项目抽查明细

序号	乡	项目类型	项目二级类型	项目子类型	项目名称	建设内容	项目地点	项目总投资(万元)	实际投入	财政资金支持金额(万元)	项目状态	规划年度	是否纳入年度项目实施计划	是否到户项目	是否易地扶贫搬迁后续项目	是否劳动密集型产业	项目主管部门	项目业主单位	是否公开公示	是否招投标	验收时间	验收部门	结算金额(万元)	结算时间	决算方式	决算时间	决算金额(万元)	已报账(支付金额)(万元)	是否形成资产
1		产业发展	生产项目	种植业基地	高台县_产业项目_高台县2022年发展特色产业奖补项目	对严格按照全县产业发展奖补政策发展的特色产业并达到标准的,给予一定资金扶持(一号文件奖补项目)。	高台县	300	300	300	完工	2022	是		否		县农业农村局	县农业农村局	是	否	20221028	本级扶贫部门	300	20221028	竣工决算	20221028	300	300	否
2		产业发展	生产项目	养殖业基地	高台县_产业项目_2022年高台县粮改饲奖补项目	以全县8个镇存栏5头牛以上养殖户为实施主体,计划实施3.3万亩,14.85万吨,每亩补助135.27元。	高台县	450	450	450	完工	2022	是		否		县农业农村局	高台县农业农村局	是	否	20221125	本级扶贫部门	450	20221125	竣工决算	20221125	450	450	否
3		就业项目	务工补助	交通费补助	高台县_就业扶贫_2022年省外务工人员一次性交通费补贴项目	对跨省转移就业的脱贫劳动力(含监测对象)一次性安排600元交通费补助,预计为150名跨省就业脱贫劳动力(监测对象)发放一次性交通补贴共计9万元。	高台县	9	7.8	7.8	完工	2022	是		否		县人力资源和社会保障局	高台县人力资源和社会保障局	是	否	20221028	本级扶贫部门	7.8	20221028	竣工决算	20221028	7.8	7.8	否
4		易地搬迁后续	易地扶贫搬迁后续	易地扶贫搬迁后续	高台县_金融扶贫_2022年易地扶贫搬迁贷款贴息补贴项目	为享受易地扶贫搬迁项目贫困户住房贷款持续给予贴息。	高台县	124	124	124	完工	2022	是		是		县发改局	县发改局	是	否	20221125	本级扶贫部门	124	20221125	竣工决算	20221125	124	124	否
5		巩固三保障成果	教育	享受“雨露计划”职业教育补助	高台县_教育扶贫_2022年度雨露计划”职业教育补助项目	对全县所有脱贫户和监测对象家庭中有子女接受中、高等职业教育的家庭(含监测对象),每生每学期给予1500元的补助(根据2021年摸底预计补助225人)。	高台县	67.5	47.85	47.85	完工	2022	是		否		县农业农村局	高台县乡村振兴局	是	否	20220617	本级扶贫部门	47.85	20220617	竣工决算	20220617	47.85	47.85	否
6		乡村治理和精神文明建设	乡村治理	推进“积分制”“清单式”等管理方式	高台县_村基础设施_2021年度雨露计划”职业教育补助项目	对全县16个脱贫村建设“巾帼家美积分超市”给予补助对全县建设“巾帼家美积分超市”村给予补助。	高台县	56	31	31	完工	2022	是		否		县乡村振兴局	县妇联	是	否	20220915	本级扶贫部门	31	20220915	竣工决算	20220915	31	31	否

衔接资金项目抽查明细

序号	乡	项目类型	项目二级类型	项目子类型	项目名称	建设内容	项目地点	项目总投资(万元)	实际投入	财政资金支持金额(万元)	项目状态	规划年度	是否纳入年度项目实施计划	是否到项目	是否易地扶贫搬迁后续项目	是否劳动密集型产业	项目主管部门	项目业主单位	是否公开公示	是否招投标	验收时间	验收部门	结算金额(万元)	结算时间	决算方式	决算时间	决算金额(万元)	已报账(支付金额)(万元)	是否形成资产
7	宣化镇	产业发展	生产项目	种植业基地	高台县-宣化镇_产业发展_生产项目_2022年宣化镇站南村人参果组培室育苗中心建设项目	计划修建宣化镇人参果组培室一处,占地432m ² (长24米,宽18米),并配备育苗房,超净工作台、灭菌锅等配套设施。	站南村	149.81	149.81	149.81	完工	2022	是	否	否	否	宣化镇人民政府	宣化镇人民政府	是	是	20221125	本级扶贫部门	149.81	20221125	竣工决算	20221125	149.81	149.81	否
8	宣化镇	产业发展	生产项目	养殖业基地	高台县-宣化镇_产业项目_2022年宣化镇上庄村牛羊养殖基地配套设施项目	新建养殖小区一处40户,配套自来水管网、污水管网等附属设施。	上庄村	177.9	177.82	177.82	完工	2022	是		否		宣化镇人民政府	宣化镇人民政府	是	是	20220617	本级扶贫部门	177.82	20220617	竣工决算	20220617	177.82	177.82	是
9	宣化镇	产业发展	生产项目	养殖业基地	高台县-宣化镇_产业项目_蒋家庄村养殖小区建设	建设蒋家庄连接宣化村连片养殖小区一个,修建养殖圈舍26户。	蒋家庄村	44.85	44.85	44.85	完工	2022	是		否		宣化镇人民政府	宣化镇人民政府	是	是	20220617	本级扶贫部门	44.85	20220617	竣工决算	20220617	44.85	44.85	是
10	宣化镇	乡村建设行动	人居环境整治	村容村貌提升	高台县-宣化镇_村基础设施_2022年宣化镇乐三村化乐三村整村容村貌整治提升项目	五社环境卫生及排阴整治,铺设路沿石504米,渗水砖1465平方米,拉运土方10230立方米,挖排阴沟3600米,铺垫砂石路490米,村砌渠道107米,整理场地2145米,硬化道路580平方米。	乐三村	19.9	19.9	19.9	完工	2022	是		否		宣化镇人民政府	宣化镇人民政府	是	是	20220617	本级扶贫部门	19.9	20220617	竣工决算	20220617	19.9	19.9	否

衔接资金项目抽查明细

序号	乡	项目类型	项目二级类型	项目子类型	项目名称	建设内容	项目地点	项目总投资(万元)	实际投入	财政资金支持金额(万元)	项目状态	规划年度	是否纳入年度项目实施计划	是否易到户项目	是否易地扶贫搬迁后续项目	是否劳动密集型产业	项目主管部门	项目业主单位	是否公开公示	是否招标投标	验收时间	验收部门	结算金额(万元)	结算时间	决算方式	决算时间	决算金额(万元)	已报账(支付金额)(万元)	是否形成资产
11	宣化镇	乡村建设行动	人居环境整治	村容村貌提升	高台县-宣化镇_村基础设施_2022年宣化镇贞号村站南村等村容村貌提升项目	1.架设特石基地至贞号村三四社人居环境提升示范点污水管网1公里,配套观察井3个、污水提升泵房1处,计划资金30万元。敷设集镇污水站污水管网350米,并配套污水观察井等附属设施,小计45万元。 2.贞号村硬化整治道路0.9公里,计划资金45万元。 3.安排站南村示范点硬化道路500米24.75万元(验收指标道路) 4.朱家堡村整治硬化生活道路40万元。	宣化镇	154.75	134.54	134.54	完工	2022	是		否		宣化镇人民政府	宣化镇人民政府	是	是	2021125	本级扶贫部门	134.54	20221125	竣工决算	20221125	134.54	134.54	否
12	宣化镇	乡村建设行动	人居环境整治	村容村貌提升	高台县-宣化镇_乡村建设行动_人居环境整治_2022年宣化镇上庄村二批次村容村貌提升项目	1.新建示范点3公里道路进行拉沙铺垫,拉运砂夹石合计12000立方米; 2.铺设渗水砖及路沿石5000平方米,道路400米; 3.对示范点农户用电线路进行集中改造。	上庄村	140.26	140.26	140.26	完工	2022	是	否	否		宣化镇人民政府	宣化镇人民政府	是	是	2021125	本级扶贫部门	140.26	20221125	竣工决算	20221125	140.26	140.26	否
13	宣化镇	乡村建设行动	人居环境整治	村容村貌提升	高台县-宣化镇_村基础设施_2022年宣化镇宣化村二批次村容村貌提升项目	新建示范点硬化沥青道路及集镇周边环境综合整治,安排资金97万元;站南村道路建设5万元。	宣化镇	92	5	5	完工	2022	是		否		宣化镇人民政府	宣化镇人民政府	是	是	2021125	本级扶贫部门	5	20221125	竣工决算	20221125	5	5	否
14	黑泉镇	产业发展	生产项目	养殖业基地	高台县-黑泉镇_产业项目_2022年黑泉镇定安村肉牛养殖基地建设	建设高标准圈舍30栋,占地面积20000㎡,配套建设相关附属设施设备。	定安村	99.65	99.65	99.65	完工	2022	是		否		黑泉镇人民政府	黑泉镇人民政府	是	是	20220908	本级扶贫部门	99.65	20220908	竣工决算	20220908	99.65	99.65	是

衔接资金项目抽查明细

序号	乡	项目类型	项目二级类型	项目子类型	项目名称	建设内容	项目地点	项目投资概算(万元)	实际投入	财政资金支持金额(万元)	项目状态	规划年度	是否纳入年度项目实施计划	是否到户项目	是否易地扶贫搬迁后续项目	是否劳动密集型产业	项目主管部门	项目业主单位	是否公开公示	是否招投标	验收时间	验收部门	结算金额(万元)	结算时间	决算方式	决算时间	决算金额(万元)	已报账(支付金额)(万元)	是否形成资产
15	黑泉镇	产业发展	生产项目	养殖业基地	高台县-黑泉镇_产业项目_2022年黑泉镇新开村牛羊养殖基地建设	建设占地面积30亩养殖小区，配套修建相关附属设施。	新开村	150	150	150	完工	2022	是		否		黑泉镇人民政府	黑泉镇人民政府	是	是	20220908	本级扶贫部门	150	20220908	竣工决算	20220908	150	150	是
16	黑泉镇	乡村建设行动	人居环境整治	村容村貌提升	高台县-黑泉镇_基础设施_2022年黑泉镇向阳村村容村貌提升项目	对向阳村三社20户，四社10户，六社12户后院进行改造提升，改造围墙800米，新建150米，新建产业路800米，村御渠道600米，整理改造种植区6800平方米，改造提升消防通道800米。	向阳村	70	65.87	65.87	完工	2022	是		否		黑泉镇人民政府	黑泉镇人民政府	是	是	20221125	本级扶贫部门	65.87	20221125	竣工决算	20221125	65.87	65.87	否
17	黑泉镇	巩固三保成果	住房	农村危房改造等农房改造	高台县-黑泉镇_巩固三保_2022年黑泉镇巷道镇住房改造提升项目	对渠口村脱贫户李文忠、红联村监测对象谢玉莲住房进行改造提升。	黑泉镇	6	6	6	完工	2022	是	是	否		黑泉镇人民政府	黑泉镇人民政府	是	否	20220617	本级扶贫部门	6	20220617	竣工决算	20220617	6	6	否
18	罗城镇	产业发展	生产项目	种植业基地	高台县-罗城镇_产业项目_2022年罗城镇花墙子村饲草种植基地建设	村委会依托村集体经济股份合作社和“一户一片田”整合，将本村零散土地和闲置土地托管在合作社，村委会牵头成立现代农业专业合作社，修建管理房5间80平方米，彩钢棚300平方米，地坪硬化6500平方米，围墙修建300米，主要从事饲草种植、农机服务、养殖业发展。	花墙子村	59.53	59.53	59.53	完工	2022	是		否		罗城镇人民政府	罗城镇人民政府	是	是	20221125	本级扶贫部门	59.53	20221125	竣工决算	20221125	59.53	59.53	是

衔接资金项目抽查明细

序号	乡	项目类型	项目二级类型	项目子类型	项目名称	建设内容	项目地点	项目投资概算(万元)	实际投入	财政资金支持金额(万元)	项目状态	规划年度	是否纳入年度项目实施计划	是否易地扶贫搬迁项目	是否易地扶贫搬迁项目	是否劳动密集型产业	项目主管部门	项目业主单位	是否公开公示	是否招标投标	验收时间	验收部门	结算金额(万元)	结算时间	决算方式	决算时间	决算金额(万元)	已报账(支付金额)(万元)	是否形成资产
23	骆驼城镇	产业发展	生产项目	养殖基地	高台县-骆驼城镇产业项目_2022年骆驼城镇新联村高标准肉牛养殖圈舍建设项目	1.在一、二、四社建设生产生活道路3.8公里35万元; 2.以博创养殖农民专业合作社为依托,在建成圈的100栋高标准养殖圈舍的基础上,引进新品种能繁母牛120头,搭建高标准饲草棚120座,年内一、二、四社能繁母牛存栏量达到300头以上,计划资金50万元。	骆驼城镇	84.97	84.97	84.97	完工	2022	是	否	否		骆驼城镇人民政府	骆驼城镇人民政府	是	是	20221125	本级扶贫部门	84.97	20221125	竣工决算	20221125	84.97	84.97	是
24	骆驼城镇	产业发展	配套设施项目	产业园(区)	高台县_产业项目_高台县_2022年新坝镇骆驼城镇玉米、蔬菜、花卉等制种基地农田配套设施项目	在骆驼城镇新联村等新建高标准农田11362亩,平整土地727亩,敷设低压管道163.1公里。铺筑田间道路4.01公里,共需资金1824万元,其中衔接资金配套500万元。	高台县	500	500	500	完工	2022	是	否	否		新坝镇骆驼城镇人民政府	骆驼城镇人民政府	是	是	20220713	本级扶贫部门	500	20220915	竣工决算	20220915	500	500	是
25	骆驼城镇	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	资源、产业、旅游、道路、旅游基础设施项目	高台县_村基础设施_骆驼城镇_村基础设施_2021年第二批骆驼城镇新建村玉米制种基地产业路建设项目	铺垫砂石生产道路3.5公里,修建生产道路车桥里。	骆驼城镇	30	29.98	29.98	完工	2022	是	否	否		骆驼城镇人民政府	骆驼城镇人民政府	是	是	20220507	本级扶贫部门	29.98	20220507	竣工决算	20220507	29.98	29.98	否
26	骆驼城镇	乡村建设行动	人居环境整治	村容村貌提升	高台县-骆驼城镇_村基础设施_2022年骆驼城镇新联村人居环境整治项目	新联村一社硬化整治道路1公里(宽4米),一、二、四、五社道路整治及管道架设4.5公里。	骆驼城镇	160	80	80	完工	2022	是	否	否		骆驼城镇人民政府	骆驼城镇人民政府	是	是	20221028	本级扶贫部门	80	20221028	竣工决算	20221028	80	80	否

衔接资金项目抽查明细


序号	乡	项目类型	项目二级类型	项目子类型	项目名称	建设内容	项目地点	项目投资概算（万元）	实际投入	财政资金支持金额（万元）	项目状态	规划年度	是否纳入年度项目实施计划	是否到户项目	是否易地扶贫搬迁后续项目	是否劳动密集型产业	项目主管部门	项目业主单位	是否公示	是否招投标	验收时间	验收部门	结算金额（万元）	结算时间	决算方式	决算时间	决算金额（万元）	已报账（支付）金额（万元）	是否形成资产	
27	新坝镇	产业发展	生产项目	养殖基地	高台县-新坝镇_产业发展项目_2022年新坝镇西大村养殖圈舍扩建项目	肉牛养殖小区圈舍二期扩建，修建圈舍2栋40间，饲草棚1栋10间，300m³粪污处理池一座。	西大村	99.96	99.96	99.96	完工	2022	是	否	否	否	否	新坝镇人民政府	新坝镇人民政府	是	是	20221125	本级扶贫部门	99.96	20221125	竣工决算	20221125	99.96	99.96	是
28	新坝镇	产业发展	配套设施项目	小型农田水利设施建设	高台县-新坝镇_配套设施项目_2022年新坝镇暖泉村蓄水池引水管工程	对暖泉村新建蓄水池配套DN400PVC引水管1.62公里。	暖泉村	85.54	41.73	41.73	完工	2022	是	否	否	否	否	新坝镇人民政府	新坝镇人民政府	是	是	20221125	本级扶贫部门	41.73	20221125	竣工决算	20221125	41.73	41.73	否
29	新坝镇	产业发展	配套设施项目	产业园（区）	高台县_产业发展项目_2021年第二批新坝镇暖泉村饲草基地蓄水池塘坝配套项目	修建9.9万m³蓄水池1座。	暖泉村	287.85	287.85	287.85	完工	2022	是	否	否	否	否	新坝镇人民政府	暖泉村	是	是	20220630	本级扶贫部门	287.85	20220630	竣工决算	20220630	287.85	287.85	是
30	新坝镇	乡村建设行动	人居环境整治	村容村貌提升	高台县-新坝镇_村容村貌提升项目_2022年新坝镇元山子村村容村貌提升项目	1.修建居民点门前围栏3.8公里、铺设路沿石3.8公里、整治围墙1120米，配套完善居民点道路两边排水管道等附属设施，安排资金150万元。 2.硬化道路1.84公里资金92.2万元（验收指标道路）。	元山子村	242.58	240.45	240.45	完工	2022	是		否		新坝镇人民政府	新坝镇人民政府	是	是	20220929	本级扶贫部门	240.45	20220929	竣工决算	20220929	240.45	240.45	否	
								3,476.78	3,155.24	3,155.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,155.24	3,155.24		

11 个责任单位，资金总额 10,461.00 万元，其中：（1）高台县乡村振兴局 1,215.00 万元，（2）高台县农业农村局 4,243.27 万元，（3）高台县交通运输局 1,642.18 万元，（4）高台县水务局 1,244.40 万元，（5）张掖市生态环境局高台分局 596.75 万元，（6）高台县发展和改革委员会 124.00 万元，（7）高台县科技局 490.00 万元，（8）高台县委组织部 722.00 万元，（9）高台县人社局 148.40 万元，（10）高台县妇联 31.00 万元，（11）高台县住建局 4.00 万元。

本次绩效评价涉及的 2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金在高台县 8 个乡镇实施，按照 2022 年统筹整合财政涉农资金、第一批财政资金和第二批财政资金，主要用于以下方面：

1.统筹整合财政涉农资金用于两个方面：（1）农业产业发展方面，包括①现代产业园建设项目、②绿色标准化种植基地建设项目、③农产品加工、储藏项目、④农村综合改革项目、⑤粮改饲奖补项目、⑥绿色标准化养殖基地建设、⑦产业路建设、⑧农田水利设施、⑨乡村旅游项目；（2）农村基础设施建设方面，包括①农村人居环境整治项目、②基础设施建设项目。


2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配图（统筹整合）



2.第一批财政资金用于六个方面：（1）产业发展；（2）巩固三保障成果；（3）就业类项目；（4）乡村建设行动；（5）易地搬迁后


扶；（6）项目管理费。

2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配图（第一批财政资金）



3.第二批财政资金用于三个方面：（1）产业发展，包括①加工流通项目，②配套设施项目，③生产项目；（2）巩固三保障成果，包括农房改造提升项目；（3）就业项目，包括技能培训；（4）乡村建设行动，包括①农村基础设施建设，②农村公共服务，③人居环境整治等；（5）项目管理费。

2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金分配图（第二批财政资金）




（四）资金管理

根据《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》（甘财扶贫〔2021〕4号）、《甘肃省统筹整合财政涉农资金管理办法》（甘财扶贫〔2021〕3号），规定了财政衔接补助资金的预算安排与分配、使用范围、资金管理；高台县财政局、高台县发展和改革委员会、高台县民族宗教局等12部门关于印发《高台县统筹整合财政涉农资金管理实施细则》的通知（高财农〔2021〕8号），规定了资金整合范围、资金整合程序、整合资金支出范围、整合资金使用管理、整合资金监管、绩效管理与问责等；高台县财政局、高台县乡村振兴局、高台县发展和改革委员会、高台县民族宗教局、高台县农业农村局、高台县林业和草原局《关于印发高台县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》的通知（高财农〔2021〕7号）要求按照“谁管项目，谁用资金、谁负主责”原则，切实履行绩效管理主体责任。

二、高台县 2022 年度财政衔接资金分配情况

2022 年高台县下达财政衔接推进乡村振兴补助资金 10,461.00 万元，涉及 11 个责任单位。明细如下：



高台县 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表

三、绩效评价工作情况

附件 5：现场核查照片

