

高台县人民政府办公室文件

高政办发〔2025〕7号

高台县人民政府办公室 关于进一步强化项目建设服务保障工作的通知

各镇人民政府，县属有关部门单位：

为全面贯彻落实县委十六届九次全会暨县委经济工作会议精神，进一步加大项目协调服务和推进落实力度，推动重点项目“五个一”“十二包抓”工作机制细化、实化、具体化，全力促进项目早开工、早竣工、早投产、早达效，现就进一步强化项目建设服务保障工作通知如下。

一要厘清“谁来办”，靠实前期手续帮办责任。要牢固树立“项目为王”理念，实行贴身管家和保姆式的全程代办、帮办、

领办服务。对招商引资项目，自备案（核准）之日起，**入驻园区的**，由工业园区管委会负责配合协调，做好全要素、全周期、全链条前期手续办理和落地建设；**园区外工业和商贸流通类项目**由县工业信息化和商务局负责配合协调，做好全要素、全周期、全链条前期手续办理和落地建设；**新能源及储能产业类项目**由县发展改革局负责配合协调，做好全要素、全周期、全链条前期手续办理和落地建设；**农业产业化类项目**由县农业农村局负责，有关镇配合，做好全要素、全周期、全链条前期手续办理和落地建设；**文旅康养类项目**由县文广旅游局负责配合协调，做好全要素、全周期、全链条前期手续办理和落地建设；**其他领域的项目**，由对应行业主管部门负责做好前期手续办理和跟踪协调服务。**对政府投资项目**由行业主管部门负责，其他职能部门配合，做好前期手续办理。对涉及多部门多领域，本部门难以解决的项目建设难题，由行业分管领导督促解决。

二要紧盯“办什么”，提升前期手续办理实效。各项目主管部门单位要围绕《项目落地前期手续办理指南》（见附件1），指定专人做好所负责落地项目前期手续帮办代办服务工作。在手续办理中，相关审批部门单位要主动服务、即来即办、快审快批，加快推进项目立项、选址、用地规划许可、环评等审批手续，用心用情解决项目手续办理中的堵点难点问题，全力推动

项目早落地、快建设。供气、供电、供水、供热、信息通信和交通运输等要素保障部门要进一步精减审批环节，简化申报材料，压缩审批时间，努力做到能减就减、能少就少、能压就压。对一些非要件材料采取容缺受理、告知承诺等方式开展审批；对手续不完备、材料不符合要求的，一次性告知需要补正的全部内容；对需委托中介机构进行评估的，评估机构出具评估结论或意见的时间，最长不得超过15个工作日；对需报国家、省市审批的，积极协调做好转报服务。各前期手续承办部门要指定一名分管负责同志和一名工作人员作为本单位项目前期手续帮办代办服务专职人员，全程服务项目前期手续办理，合力推进项目快速落地。

三要明确“谁来报”，扎实做好项目入库纳统。各有关部门单位要严格落实项目管理职责，按照“谁包抓、谁负责、谁协调、谁推进”的原则，加强项目跟踪服务，及时、准确、高效做好项目入库纳统。**工业园区管委会**负责入驻园区项目入库及固定资产投资上报；**县工业和信息化和商务局**负责落地园区外工业和商贸流通类项目入库及固定资产投资上报；**县发展改革局**负责新能源及储能产业类项目入库及固定资产投资上报；**县农业农村局**负责农业产业化类项目入库及固定资产投资上报；**县文广旅游局**负责文旅康养类项目入库及固定资产投资上报。**政府投资项目**由项目主管部门负责做好要素保障、组织实施、环

境保护、质量安全、农民工工资兑付等建设管理及固定资产投资上报。各有关镇按照项目属地实施做好配合工作。要按照“干出来的统进去、统进去的报上去、报上去的被认可”的要求，加大统计人员能力培训，主动与项目单位沟通对接，帮助企业提前整理入库资料，加强固投上报数据关联性、协调性和匹配性审核，做实印证凭证资料，确保应入尽入、应统尽统，按时完成项目固定资产投资调度计划。

四要对标“路线图”，着力加快项目建设进度。各有关单位要按照投资项目管理相关要求，加强统筹协调，主动靠前服务，全力抓好全县2025年“三个清单”投资项目，为全县投资稳步增长奠定坚实的基础。县发展改革局要对30个投资亿元以上重大项目、20个投资5000万元以上重点项目、55个政府投资项目制定前期手续办理进度表，向项目主管部门下发项目推进提醒函，确保续建项目一季度全部复工，力争70%的新建项目一季度具备开工条件、上半年全部开工。县政府办公室、县发展改革局要严格落实重点项目“每月复盘小结、双月重点点评、季度系统调度和挂图作战”制度，针对项目建设中存在的问题，建立工作台账，及时进行“红黄蓝”预警和督办提醒、对未按时间节点完成手续办理、项目推进滞后、未按期入库纳统的部门单位，要及时反馈县级包抓领导，并向县政府作出说明。对项目推进速度快、质量好、成效明显的项目在前期费安

排上予以倾斜。


- 附件：1. 项目落地前期手续办理指南
2. 项目用地手续办理流程图

高台县人民政府办公室
2025年2月9日



附件 1

项目落地前期手续办理指南



项目用地手续办理流程图

