

# 污水处理厂运行费绩效评价报告

## (一般公共预算)

委托评价单位：高台县财政局

项目实施单位：高台县住房和城乡建设局

评价机构名称：甘肃荣信诚志达咨询有限公司

评价报告时间：2025年8月26日

6201035168292

高台县住房和城乡建设局  
污水处理厂运行费绩效评价报告

一、项目基本情况				
基本情况	项目名称	2024年高台县住房和城乡建设局污水处理厂运行费		
	评价年度	2024年	评价类型	绩效评价
	委托评价单位	高台县财政局	评价机构名称	甘肃荣信诚志达咨询有限公司
	评价对象名称	2024年高台县住房和城乡建设局污水处理厂运行费		
实施目的	进一步提升氮磷去除效率、减少化学投加和能耗，实现运行成本较现行水平下降10%以上；将达标出水以回用水方式供城市绿化、市政冲洗及工业补水，年回用率不低于20%，缓解水资源紧张；完善运行费预算编制、执行监控与绩效考核机制，以处理效率、成本效益、设备完好率及服务水平为评价指标，引导资金使用向高质量运行倾斜，为高台县水环境治理和经济社会发展提供坚实支撑。			
资金情况 (万元)	预算安排资金	2,330.42	实际到位资金	2,330.42
	实际支出资金	2,330.42	结转结余资金	0
	预算执行率	100.00%		
二、绩效目标				
年度绩效目标	年度预算支出 23,304,200.00 元；污泥处置量 8,000 吨；出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级 A 标准；运行负荷率不低于 90%；设备完好率达到 95%以上；故障修复及时率 100%；运行服务响应及投诉处理及时率 100%；公众满意度达到 98%以上。			
三、评价基本情况				
评价范围	2024年县财政局下达该项目经费2330.42万元，评价资金使用的合规性、合理性及有效性，包括资金的预算安排、执行情况以及结余情况。			
评价依据	1.《中华人民共和国预算法》； 2.《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)； 3.《财政部关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号)； 4.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)； 5.《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》(财预便〔2017〕44号)； 6.《甘肃省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号)； 7.《城镇排水与污水处理条例》 8.《高台县财政局关于组织开展 2025 年财政重点绩效评价及部门评价工作的通知》(高财绩〔2025〕5号)； 9.《事业单位财务规则》(财政部令第 108 号)； 10.其他相关文件资料。如:单位制度的内控制度、年度预决算报表及说明、年度部门预算批复文件、年度部门决算报表、项目绩效申报表、项目绩效自评报告、自评			

	表、与本项目相关的合同、验收及财务会计资料等。
绩效评价 指标体系	见附件一
评价方法	评价工作坚持问题导向和结果导向，采取“财政为主、机构为辅”“财政+第三方机构+全过程技术支撑单位”的评价模式，采用成本效益法，比较法，因素分析法，最低成本法，公众评判法，标杆管理法及其他评价方法进行评价。

四、评价结论和绩效分析

综合评价 结论	评价得分		97.3	评价等级		优	
	指标	决策	过程	产出	效益	合计	
绩效分析	得分	20	20	38.8	18.5	97.3	

五、存在问题

1.水质监控与调控,精细化水平不足。在线监测点位和关键参数联动覆盖不全，工艺参数微调缺乏实时闭环管控，致使出水水质目标达成率未达100%。
2.运维应急响应,机制与流程不完善。污水处理及时率及设备维修及时率未达标，SLA标准缺失，备件储备与调度流程不健全，应急预案与演练反馈闭环不足。
3.效益推进与评估,动态管理缺位。经济、社会、生态效益均位于80% - 100%区间，主要依赖年终汇总评价，缺少月度或季度跟踪、分阶段考核与纠偏机制。

六、有关意见建议

1.进一步加强水质监控,构建闭环调控。增设关键工艺段在线监测点，制定参数自动联动调节规则，完善阈值预警和定期校准制度，实现全过程闭环管理。
2.强化应急与运维管理,缩短响应时限。明确故障SLA和维护工单流程，建立常备备件库及快速调度机制，定期开展应急演练并建立演练反馈与优化机制。
3.加强效益动态考核,细化分阶段指标。制定月度、季度效益监测与考核指标，开发绩效数据仪表盘，建立周期性评估和优化会议，推进实施效益持续提升。

七、其他需要说明的事项

实地调研掠影	
主评人	  甘肃荣信诚志达咨询有限公司 2025年8月26日