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报告摘要

受高台县财政局委托，甘肃正邦力生会计师事务所对高台县残疾

人联合会实施的高台县 2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目

开展了绩效评价。

2023年 7月 3日至 8月 30日甘肃正邦力生会计师事务所成立了

由注册会计师、一级造价师、投资咨询师肖广萍任组长的高台县 2022
年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效评价组，通过调阅自评报

告，研究案卷、查阅项目和财务资料、现场踏勘和座谈交流等方式，

对各项绩效指标进行了分析评价。

评价报告从项目决策、过程管理、项目产出和项目效益四个方面

进行了绩效评价，客观公正地提出了评价结论和绩效分析，实事求是

地指出了存在的问题并针对性地提出了相关建议。

一、项目基本情况

2021年 3月 11日，第十三届全国人民代表大会第四次会议通过

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年
远景目标纲要》，纲要提出支持困难残疾人家庭无障碍设施改造；2021
年 7月 8日，国务院《关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通

知》（国发[2021]10号）将“保障残疾人平等权利，为残疾人提供无障

碍环境和便利化条件”纳入“十四五”重点任务；2021年 12月 28日甘

肃省人民政府印发《甘肃省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》

（甘政发[2021]85号）、2022年 4月 15日张掖市人民政府《关于印发

张掖市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（张政发[2022]32号）

将困难重度残疾人家庭无障碍改造纳入甘肃省市“十四五”残疾人保

障和发展主要指标；2021年 5月 7日，高台县人民政府《关于印发

高台县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目

标纲要的通知》（高政发[2021]26号）要求“加快残疾人事业发展，切

实改善残疾人生产生活状况，健全残疾人服务体系和设施”。
根据高台县残疾人联合会《2022 年困难重度残疾人家庭无障碍

改造工作实施方案》（高残联发[2022]18号），高台县 2022年困难重

度残疾人家庭无障碍改造项目实施内容为对 2022 年度计划动态更新



数据 6 户无障碍改造需求家庭进行改造，对省残联分配的 450 户困难

重度残疾人家庭进行改造，共计完成 456 户改造任务，具体改造内容

包括重度肢体残疾人家庭，听力、言语残疾人家庭，视力残疾人家庭

和智力、精神残疾人家庭。

二、评价结论

高台县 2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效为优，

按照绩效目标和实施方案完成 606户改造，项目的实施完善了社会保

障体系，方便了残疾人的日常生活起居，在一定程度上可消除残疾人

家庭生活障碍，减轻了残疾人家庭经济负担，提高了残疾人居住环境

和生活品质。根据评价指标体系分析评定，绩效评价综合得分 90.40
分，项目绩效评价等级为“优”，结果显项目在决策、过程、产出和

效益各方面基本规范，一定程度上达到预期效果，但各项指标结果存

在一定差距，相比而言决策、效益的各项指标较好，表明项目的实施

达到了预期的目的，对社会产生了积极影响，过程得分率较低，项目

组织实施管理需在后续工作中继续提升。
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甘肃正邦力生会计师事务所
GANSU ZHENGBANG LISHENG C.P.A PARTNERSHIP.

甘正力绩评字[2023]第 024号

高台县 2022年困难重度残疾人家庭无障碍

改造项目绩效评价报告

为加强财政预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据中共中

央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、

中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意

见》、甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法等 6个
办法和规程的通知》（甘财绩[2020]5 号）、中共张掖市委张掖市人民

政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市委发[2019]19号）

等文件精神，甘肃正邦力生会计师事务所受高台县财政局委托，对高

台县残疾人联合会实施的高台县 2022年困难重度残疾人家庭无障碍

项目进行了绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

2021年 3月 11日，第十三届全国人民代表大会第四次会议通过

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年
远景目标纲要》（以下简称“纲要”），纲要第五十章第四节提升残疾人

保障和发展能力“提出加强残疾人服务设施和综合服务能力建设，完

善无障碍环境建设和维护政策体系，支持困难残疾人家庭无障碍设施

改造”，专栏 19社会关爱服务行动“明确补贴 110万户困难重度残疾

人家庭无障碍设施改造”；2021年 7月 8日，国务院《关于印发“十四

五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发[2021]10号）将“保障残疾

人平等权利，为残疾人提供无障碍环境和便利化条件”纳入“十四五”

重点任务；2021年 10月 28日，中国残疾人联合会等六部门印发《关
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于“十四五”推进困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的指导意见》

（残联发[2021]48号），指出“发展改革委指导各地切实将困难重度残

疾人家庭无障碍改造工作纳入政府规划，财政部门按规定对困难重度

残疾人家庭无障碍改造予以支持，加强资金使用监管，残联积极向相

关部门反映残疾人家庭无障碍改造需求”。
为认真贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要指示、批示

精神和党中央、国务院决策部署，进一步保障残疾人民生、促进残疾

人事业发展，甘肃省人民政府于 2021年 12月 28日印发《甘肃省“十
四五”残疾人保障和发展规划的通知》（甘政发[2021]85 号），将困难

重度残疾人家庭无障碍改造纳入甘肃省“十四五”残疾人保障和发展

主要指标。

2022年 4月 15日，张掖市人民政府《关于印发张掖市“十四五”
残疾人保障和发展规划的通知》（张政发[2022]32号），将 1000户困

难重度残疾人家庭无障碍改造纳入张掖市“十四五”残疾人保障和发

展主要指标。

2021年 5 月 7 日，高台县人民政府《关于印发高台县国民经济

和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》

（高政发[2021]26号），第十四章第三节完善社会保障体系要求“加快

残疾人事业发展，切实改善残疾人生产生活状况，健全残疾人服务体

系和设施”。
2、项目主要内容

根据高台县残疾人联合会《2022 年困难重度残疾人家庭无障碍

改造工作实施方案》（高残联发[2022]18号），高台县 2022年困难重

度残疾人家庭无障碍改造项目（以下简称“残疾人无障碍改造项目”或
“项目”）实施内容为对 2022年度计划动态更新数据 6户无障碍改造

需求家庭进行改造，对省残联分配的 450户困难重度残疾人家庭进行

改造，共计完成 456户改造任务。项目具体改造内容如下：

（1）重度肢体残疾人家庭。根据残疾程度、活动范围及本人意

愿等，着重对厨房、厕所、卧室、卫生间等部位的基础设施进行有针

对性改造，包括改门、改坡、改灶、改水、改电、平整地面、厕所安
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装坐便器和扶手、淋浴间安装低位或活动式淋浴装置、安装热水器等。

（2）听力、言语残疾人家庭。根据残疾程度、社会参与度及本

人意愿等，在房屋内安装闪光门铃（或可视门铃）、配置闪光报警水

壶、振动闹铃等聋人无障碍生活用品等。

（3）视力残疾人家庭。根据残疾程度、社会参与度及本人意愿

等，对主要活动场所平整地面，安装扶手、语音对讲门铃，电脑盲人

读屏软件、改造卫生间、改装电器声控开关及配置具有语音提醒功能

的生活用品等。为有需要的残疾人配置多功能语言报时钟、语言电子

盲表、语言电子计算器和盲人专用电磁炉具等有语音提醒功能的生活

用品。

（4）智力、精神残疾人家庭。根据残疾程度、本人（监护人）

意愿等实际，改造其家庭室内电源线路，安装高位遥控开关，安装安

全防护网，配置防走失装置、密码刀具箱等，以降低其居家生活风险。

3、项目实施情况

（1）项目组织管理

根据 2022 年 2月 18 日甘肃省残疾人联合会关于印发《2022 年

残疾人事业发展补助资金项目实施方案的通知》（甘残办发[2022]4
号），该项目建设单位为高台县残疾人联合会。高台县残疾人联合会

（以下简称“县残联”）属于事业单位，统一社会信用代码：12622225
521167586H，法定代表人：盛殿文，开办资金 45万元；举办单位为

高台县人民政府；宗旨和业务范围：听取残疾人意见，反映残疾人需

求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法

律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，弘扬人道主义精神，宣传

残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫等工作，扶持

残疾人平等参与社会生活。

县残联内设及归口管理 3个机构，分别是办公室、残疾人劳动就

业服务所和残疾人康复托养综合服务中心，主要职能为：贯彻执行党、

国家、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于残疾人事业

的方针、政策和法律、法规；协助县政府研究、制定和实施残疾人事

业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。听



4

取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，

自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，

宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理

解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、

教育、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和

残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会

生活；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、

协调和服务；指导和管理各类残疾人社团组织；组织开展县内外残疾

人事业的交流与合作；承办县委、县政府和市残联交办的其他工作。

（2）项目立项

根据 2022 年 2 月 18日甘肃省残疾人联合会关于印发《2022 年

残疾人事业发展补助资金项目实施方案的通知》（甘残办发[2022]4
号），对高台县分配 2022年度计划动态更新数据库无障碍改造需求户

数 6 户；2022 年 4 月 15日张掖市残疾人联合会《关于印发 2022年
全市困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴等三个工作实施方案

的通知》（张市残联发[2022]13号）分配高台县计划动态更新数据库

无障碍改造需求任务 6户，并要求县区残联根据任务分配制定本地实

施方案或计划；2022年 5月 30日甘肃省财政厅、甘肃省残疾人联合

会《关于下达 2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助

资金预算的通知》（甘财社[2022]44号）对高台县分配 2022年中央彩

票公益金支持残疾人事业发展补助资金 1,604,500.00元，其中困难重

度残疾人家庭无障碍改造资金 1,596,000.00元；基于以上情况，2022
年 6 月 8 日高台县残疾人联合会印发了《2022年困难重度残疾人家

庭无障碍改造工作实施方案》（高残联发[2022]18号）（以下简称“实
施方案”），实施内容为对 606户困难重度残疾人家庭无障碍改造，完

成期限为 2022年 11月 30日。

（3）项目采购

残疾人无障碍改造项目委托招标代理机构通过甘肃省阳光招标

采购平台以邀请招标方式进行采购，对 6户和 450 户分 2次采购，合
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计中标金额为 1,590,214.43 元。具体采购情况如下：

①2022年 3月 20日，县残联与甘肃浩创工程咨询有限公司签订

《高台县重度残疾人家庭无障碍改造项目招标代理合同》，将高台县

困难重度残疾人无障碍改造项目招标代理事宜委托于甘肃浩创工程

咨询有限公司。2022年 3月 24日，甘肃浩创工程咨询有限公司在甘

肃省阳光招标采购平台发布高台县重度残疾人家庭无障碍改造项目

邀请招标公告（项目编号：CTXCL-20220323），经竞价确定甘肃尚信

商贸有限公司为中标单位，中标金额 20,980.00元。

②县残联委托甘肃润钰源工程咨询管理有限公司编制了高台县

2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目招标工程量清单和招标

控制价，招标控制价为 998,839.49元。2022年 7月 13日县残联向高

台县财政局提交预算评审，2022年 7月 15日高台县财政局下发《关

于反馈困难重度残疾人家庭无障碍改造项目预算评审的函》（高财评

函[2022]128号），指出“因项目涉及的工程改造无详细设计且工程施

工较为分散，无法准确核定工程量及工程造价,决定不再对该项目进

行预算评审，由高台县残疾人联合会自行核定工程及货物的招标控制

价，并在预算金额 1,575,000.00元内组织开展工程及设备的招标采购”。
2022年 7月 15日，县残联与张掖国鑫招投标代理有限公司签订

了《阳光平台招标委托合同书》，委托张掖国鑫招投标代理有限公司

代理高台县 2022 年困难重度残疾人无障碍改造项目的施工招标。

2022年 7月 16日，张掖国鑫招投标代理有限公司在甘肃省阳光招标

采购平台发布了高台县 2022年困难重度残疾人无障碍改造项目邀请

招标公告，经竞价确定甘肃华伟新达环境科技工程有限公司为施工中

标单位，中标金额 1,569,234.43元。

（4）合同签订

2022年 3月 31日，高台县残疾人联合会与甘肃尚信商贸有限公

司签订《高台县 2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目采购合

同》，合同金额 20,980.00元，交货时间为 2022年 4月 1日至 2022年
4月 15 日，验收标准为招投标文件要求和承诺质量标准、合格证，

供方保证一次性合格率大于 98%。
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2022年 7月 21日，高台县残疾人联合会与甘肃华伟新达环境科

技工程有限公司签订《高台县 2022年困难重度残疾人家庭无障碍改

造项目总承包合同》，工程名称为高台县 2022年困难重度残疾人无障

碍改造项目，合同金额 1,569,234.43 元，计划开始工作日期为 2022
年 7月 23日，计划开始现场施工日期为 2022年 8月 1日，计划竣工

日期 2022年 10月 31日，合同约定的质量标准为国家工程质量标准。

2022年 12月 2日，高台县残疾人联合会与甘肃华伟新达环境科

技工程有限公司就《高台县 2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造

项目总承包合同》签订补充协议，新增了无障碍餐桌，新增地面硬化

120.3平方，合计新增项目金额为 6,349.19元。

（5）项目完成情况

根据 2022 年 11 月 23 日高台县残疾人联合会《关于 2022 年困难

重度残疾人家庭无障碍改造工作进展情况报告》、中国残疾人信息平

台录入的困难重度残疾人无障碍改造数据，2022 年共计完成困难重

度残疾人家庭无障碍改造 606 户。

4、项目资金投入及使用情况

（1）资金来源

根据 2021年 12月 1日甘肃省财政厅、甘肃省残疾人联合会《关

于提前下达 2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资

金预算的通知》（甘财社[2021]107号）、2022年 5月 30日甘肃省财政

厅、甘肃省残疾人联合会《关于下达 2022年中央专项彩票公益金支

持残疾人事业发展补助资金预算的通知》（甘财社[2022]44号），高台

县 2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金来源为 2022年中

央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金。

（2）资金到位情况

残疾人无障碍改造项目实际到位 1,596,000.00元，其中：根据 2
021 年 12 月 1日甘肃省财政厅、甘肃省残疾人联合会《关于提前下

达 2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的

通知》（甘财社[2021]107号）下达资金 21,000.00元；根据 2022年 5
月 30日甘肃省财政厅、甘肃省残疾人联合会《关于下达 2022年中央
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专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》（甘财社

[2022]44号）下达资金 1,575,000.00元。

（3）资金使用情况

根据甘肃润钰源工程咨询管理有限公司编制的竣工结算书、县残

联与甘肃尚信商贸有限公司签订的采购合同，残疾人无障碍改造项目

实际投资 1,596,563.62元，累计支付 1,595,980.00元, 欠付 583.62元，

但根据 2022年 12月 19日甘肃华伟新达环境科技工程有限公司出具

的《关于承诺放弃 2022年度残疾人无障碍改造项目工程结算欠款的

情况说明》，欠付金额 583.62元无需支付。

（二）项目绩效目标

1、项目总体绩效目标

支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。

2、项目年度绩效目标

完成 2022年度计划动态更新数据 6户无障碍改造，对省残联分

配的 450户困难重度残疾人家庭进行改造，共计完成 456户改造任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

为深化预算管理改革，进一步对财政预算资金使用和管理的监督，

提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《项目支

出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）等国家有关绩效及财务规

章制度，结合“高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目”

具体情况，按照项目实施方案、资金管理办法设计合理的指标体系和

评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评

价指标，对“高台县 2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目”

的决策、过程、产出、效益等四个方面进行客观公正的评价。通过绩

效评价展示本项目实施取得的成绩，总结项目实施经验和亮点，发现

项目实施存在的问题，并针对存在的问题提出切实可行的意见，促使

项目实施单位加强预算绩效管理，提高项目管理水平，保证项目资金

使用规范、安全、有效，为实现资源优化配置和提高财政资金使用效

益提供参考意见。
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（二）评价对象

本次绩效评价对象为高台县 2022年困难重度残疾人家庭无障碍

改造项目及其预算资金 1,596,000.00元。

（三）评价依据

1、绩效相关依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第 729号）；

（3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中

发[2018]34号）；

（4）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》

（财预[2020]10号）；

（5）《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通

知》（财预[2013]53号）；

（6）中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管

理的实施意见》（甘发[2013]32号）；

（7）甘肃省财政厅关于印发《〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉

等 6个办法和规程的通知》（甘财绩[2020]5号）；

（8）中国注册会计师协会《会计师事务所财政支出绩效评价业

务指引》（会协[2016]10号）。

2、行业相关依据

（1）《中华人民共和国残疾人保障法》；

（2）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和

2035年远景目标纲要》；

（3）《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》

（国发[2021]10号）；

（4）《关于“十四五”推进困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的

指导意见》（残联发[2021]48号）；

（5）《关于印发无障碍环境建设“十四五”实施方案的通知》；

（6）甘肃省人民政府《甘肃省“十四五”残疾人保障和发展规划

的通知》（甘政发[2021]85号）；
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（7）张掖市人民政府《关于印发张掖市国民经济和社会发展第

十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要的通知》；

（8）张掖市人民政府《关于印发张掖市“十四五”残疾人保障和

发展规划的通知》（张政发[2022]32号）；

（9）高台县人民政府《关于印发高台县国民经济和社会发展第

十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》。

3、其他依据

（1）《中华人民共和国政府采购法》（主席令第六十八号）；

（2）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第 658

号）；

（3）《中华人民共和国招投标法》；

（4）《中华人民共和国招投标法实施条例》（国务院令第 613 号）；

（5）甘肃省残疾人联合会关于印发《2022 年残疾人事业发展补

助资金项目实施方案的通知》（甘残办发[2022]4 号）；

（6）高台县残疾人联合会《2022 年困难重度残疾人家庭无障碍

改造工作实施方案》（高残联发[2022]18 号）；

（7）绩效评价过程中获取的自评报告、其他文件及凭证等资料。

（四）评价原则、评价方法

1、评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价将严格执行规定的程序，按照科

学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价将本着符合真实、客观、公正的

要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价将针对项目具体支出及其产出绩

效进行，评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和

绩效之间的紧密对应关系。

（4）激励约束原则。绩效评价将评价结果与项目的设立、整合、

调整等挂钩，作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

（5）重点核查原则。对于项目难点、热点问题，以及对支出数

额大的、效益明显的项目，进行重点核查。
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2、主要评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》的规定，财政和部门

评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成

本法、公众评判法、标杆管理法等，本次绩效评价主要采用因素分析

法、数据比较法和公众评判法。

（五）绩效评价指标体系、评价标准等级

1、绩效评价指标体系

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法的通知》（财

预[2020]10号）、甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理

办法》等 6个办法和规程的通知（甘财绩[2020]5 号）的相关要求，

结合残疾人无障碍改造项目情况，从项目决策、过程、产出及效益四

大方面制定绩效评价指标体系，其中：项目决策包括项目立项、绩效

目标、资金投入；项目过程包括资金管理、组织实施，项目产出包括

产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；项目效益包括经济效益、

社会效益、服务对象满意度；指标权重自上而下按指标层次分步确定。

指标体系如下表：
一级指标 二级指标 三级指标 分值

决策（18分）

项目立项（6分）
立项依据充分性 4
立项程序规范性 2

绩效目标（6分）
绩效目标合理性 3
绩效指标明确性 3

资金投入（6分）
预算编制科学性 4
资金分配合理性 2

过程（22分）

资金管理（6分）

资金到位率 1
预算执行率 1
资金使用合规性 4

组织实施（16分）

管理制度健全性 4
项目采购合规性 3
合同管理完备性 5
项目验收规范性 2
档案资料管理规范性 2

产出（31分）

产出数量（10分） 改造户数 10
产出质量（10分） 质量达标情况 10
产出时效（6分） 完成及时性 6
产出成本（5分） 成本控制 5
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一级指标 二级指标 三级指标 分值

决策（18分）
项目立项（6分）

立项依据充分性 4
立项程序规范性 2

效益（29分）
项目效益（20分）

社会效益 10
经济效益 10

满意度（9分） 残疾人满意度 9
总分 100

2、评价标准及评价等级

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可

根据不同评价内容设定。满分为 100分，评价等级分为优、良、中、

差。

绩效评价结果级次表

评价档次 优 良 中 差

评价分值 90（含）-100分 80（含）-90分 60（含）-80分 60分以下

（六）绩效评价工作过程

1、前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作小组

自 2023年 6月 13日接到高台县财政局绩效评价任务以来，甘肃

正邦力生会计师事务所成立了由注册会计师任组长的 9人评价小组，

负责绩效评价工作的组织协调、管理和具体绩效评价工作。

（2）开展前期调研

2023 年 6月 14至 2023 年 7月 1 日，组织评价组相关人员参加

培训、讨论，熟悉相关政策规定，领会财政部《关于印发项目支出绩

效评价管理办法的通知》文件精神，明确工作任务、时间安排及相关

要求，准备绩效评价工作所需材料，编制项目满意度调查问卷、绩效

评价工作基础数据表、资金明细表及工作底稿样表等，为编制绩效评

价工作方案做准备。

（3）制定绩效评价工作方案

制定残疾人无障碍改造项目工作方案，该方案内容包括项目基本

情况、项目绩效目标、评价思路、绩效指标评价体系、社会调查、工

作小组人员分工及进度安排、质量控制措施和绩效评价资料清单等。
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2、组织实施

（1）资料检查阶段。绩效评价小组到项目实施单位实地现场收

集相关项目资料，收集、查阅项目实施单位的基本概况、管理措施，

查阅项目预算申请文件、资金下达文件、项目实施进度、重点决策会

议记录、财务收支计划、查阅绩效目标完成情况及自评报告等的资料、

文件及相关制度等，在核查过程中，收集足够的相关信息，掌握详细

资料，准备好各类基础资料。

（2）现场调查。通过向项目实施单位及其他利益相关者发放调

查问卷，了解实施过程中存在的问题以及项目实施单位的需求，为项

目以后发展提供方向，也为绩效评价体系打分奠定基础。

3、实地核查

在对项目情况进行梳理前提下，安排评价组成员进行实地核查，

这一阶段主要是进行项目所有相关证据的收集，为后续分析及报告撰

写做好铺垫。

4、满意度调查

评价组根据对项目的相关资料进行整理，完善满意度问卷，实地

核查完成后安排评价组成员进行实地满意度面访调查，了解接受无障

碍改造的残疾人对改造内容的满意程度。

5、数据分析及撰写报告

评价组整理完善工作底稿，全面与综合分析现场评价阶段的工作

情况，回收满意度调查问卷，对调查数据进行科学筛选和深入分析。

梳理绩效评价工作的主要经验、存在的问题及原因分析并提出有关建

议，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、

实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、

有效的评价，最终评价结果为 90.4 分。依据财政绩效评价等级划分，

本项目绩效评价等级为“优”。结果显示：项目在决策、过程、产出

和效益各方面基本规范，一定程度上达到预期效果，但各项指标结果
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存在一定差距，相比而言决策、效益的各项指标较好，表明项目的实

施达到了预期的目的，对社会产生了积极影响；过程得分率较低，项

目组织实施管理需在后续工作中继续提升。

高台县 2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目得分汇总表

一级指标 项目决策 项目管理 项目产出 项目效益 综合得分

分值 18 22 31 29 100

得分 18 15 28.4 29 90.40

得分率 100.00% 68.18% 91.61% 100.00% 90.40%

具体评价结果详见附件“项目支出绩效评价指标评分表”。

（二）主要结论

残疾人无障碍改造是“十四五”规划的重要内容之一，项目的实

施既是对国家政策和行业发展规划的落实，也是社会保障体系的完善；

通过实施残疾人无障碍改造项目，完善了无障碍环境建设体系，方便

了残疾人的日常生活起居，在一定程度上可消除残疾人家庭生活障碍，

提高残疾人居住环境和生活品质，间接减轻残疾人家庭经济负担，从

而促进了残疾人事业发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（分值 18分，得分 18分）
二级指标 三级指标 分值 得分 得分率（%）

项目立项
立项依据充分性 4 4 100
立项程序规范性 2 2 100
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二级指标 三级指标 分值 得分 得分率（%）

绩效目标
绩效目标合理性 3 3 100
绩效指标明确性 3 3 100

资金投入
预算编制科学性 4 4 100
资金分配合理性 2 2 100
合计 18 18 100

1、项目立项（分值 6 分，得分 6 分）
一级

指标

二级

指标
三级指标 绩效目标

分

值

得

分

得分

率（%）

决策

（18
分）

项目

立项

（6
分）

立项依据充

分性（4分）

①项目立项符合国家法律法规和相关

政策；
1 1 100

②项目立项符合行业发展规划； 1 1 100
③项目立项与部门职责范围相符，属于

部门履职所需；
1 1 100

④项目属于公共财政支持范围，符合中

央、地方事权支出责任划分原则；
0.5 0.5 100

⑤项目与相关部门同类项目或部门内

部相关项目不重复
0.5 0.5 100

立项程序规

范性（2分）

①项目按照规定的程序申请设立； 1 1 100

②审批文件、材料符合相关要求； 1 1 100

（1）立项依据充分性（分值 4分，得分 4分）

2021年 3月 11日第十三届全国人民代表大会第四次会议通过的

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年
远景目标纲要》提出支持困难残疾人家庭无障碍设施改造；2021年 7
月 8日国务院《关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国

发[2021]10 号）将“保障残疾人平等权利，为残疾人提供无障碍环境

和便利化条件”纳入“十四五”重点任务；2021年 12月 28日甘肃省人

民政府印发《甘肃省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（甘政

发[2021]85号），2022年 4月 15日张掖市人民政府《关于印发张掖市

“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（张政发[2022]32号），以上

省市均将困难重度残疾人家庭无障碍改造纳入“十四五”残疾人保障

和发展主要指标，因此项目立项符合国家法律法规和行业发展规划。

2021年 10月 28日，中国残疾人联合会等六部门印发《关于“十四五”
推进困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的指导意见》（残联发[2021]
48号），指出“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造责任主体是地
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方人民政府，地方政府统筹落实投入责任，中央财政通过现行渠道给

予支持，因此项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出

责任划分原则。

县残联的宗旨和业务范围包括为残疾人服务，因此残疾人无障碍

改造项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。根据批复的决算，

残疾人无障碍改造项目与部门内其他项目不重复。

基于以上情况，依据评分标准，本项得 4分。

（2）立项程序规范性（分值 2分，得分 2分）

根据甘肃省残疾人联合会关于印发《2022年残疾人事业发展补

助资金项目实施方案的通知》（甘残办发[2022]4号）、张掖市残疾人

联合会《关于印发 2022年全市困难智力、精神和重度残疾人残疾评

定补贴等三个工作实施方案的通知》（张市残联发[2022]13号）、高台

县残疾人联合会于 2022年 6月 8日印发《2022年困难重度残疾人家

庭无障碍改造工作实施方案》（高残联发[2022]18号）等文件，项目

立项程序符合相关政策要求，审批文件、材料符合相关要求。依据评

分标准，本项得 2分。

2、绩效目标（分值 6分，得分 6分）
一级

指标

二级

指标
三级指标 绩效目标

分

值

得

分

得分

率（%）

决策

（18
分）

绩效

目标

（6）

绩效目标

合理性（3
分）

①项目有绩效目标； 1 1 100

②项目绩效目标与实际工作内容具有相

关性；
1 1 100

③与预算确定的项目投资额或资金量相

匹配。
1 1 100

绩效指标

明确性（3
分）

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩

效指标；
1 1 100

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 1 1 100

③与项目目标任务数或计划数相对应。 1 1 100

（1）绩效目标合理性（分值 3分，得分 3分）

2022年 5月 30日，甘肃省财政厅、甘肃省残疾人联合会《关于

下达 2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算

的通知》（甘财社[2022]44号），下达资金的同时下达了绩效目标。根
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据上述文件附件 2-32：2022年度中央对地方转移支付区域绩效目标

表，对高台县 2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目设定了绩

效目标；结合《2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作实施方

案》（高残联发[2022]18号），项目绩效目标与实际工作内容相关，与

项目投资额匹配。依据评分标准，本项得 3分。

（2）绩效指标明确性（分值 3分，得分 3分）

根据 2022 年度中央对地方转移支付区域绩效目标表，残疾人无

障碍改造项目从产出和效益方面设置了具体的绩效指标，并采用定量

与定性相结合的方法对指标设置了指标值，指标值与计划数相对应。

依据评分标准，本项得 3分。

3、资金投入（分值 6分，得分 6分）
一级

指标

二级指

标
三级指标 绩效目标

分

值

得

分

得分

率（%）

决策

（18
分）

资金投

入（6
分）

预算编制科

学性（4分）

①预算编制经过科学论证； 1 1 100
②预算内容与项目内容相匹配； 1 1 100

③预算额度测算依据充分，且按照标

准编制；
1 1 100

④预算确定的项目投资额或资金量

与工作任务相匹配。
1 1 100

资金分配合

理性（2分）

①预算资金分配依据充分； 1 1 100

②资金分配额度合理，与项目实际建

设情况相适应。
1 1 100

（1）预算编制科学性（分值 4分，得分 4分）

根据甘肃省财政厅、甘肃省残疾人联合会《关于提前下达 2022
年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》

（甘财社[2021]107号），甘肃省财政厅、甘肃省残疾人联合会《关于

下达 2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算

的通知》（甘财社[2022]44号），高台县残疾人联合会《2022年困难重

度残疾人家庭无障碍改造工作实施方案的通知》（高残联发[2022]18
号）和项目实施过程资料，项目编制了招标工程量清单和控制价并向

高台县财政局申请了预算评审，预算额度经过测算并按标准编制，与

项目投资额和项目内容匹配。依据评分标准，本项得 4分。
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（2）资金分配合理性（分值 2分，得分 2分）

根据高台县残疾人联合会《2022 年困难重度残疾人家庭无障碍

改造工作实施方案》的通知（高残联发[2022]18 号），项目预算按照

转移支付资金分配，分配依据充分、额度合理；根据甘肃润钰源工程

咨询管理有限公司编制的竣工结算书、县残联与甘肃尚信商贸有限公

司签订的采购合同、2022年 12 月 19 日甘肃华伟新达环境科技工程

有限公司出具的《关于承诺放弃 2022年度残疾人无障碍改造项目工

程结算欠款的情况说明》，项目实际投资 1,596,563.62 元，项目实际

预算 1,596,000.00元，项目预算较实际投资少 583.62元无需支付，因

此项目分配资金与实际情况相适应。依据评分标准，本项得 2分。

（二）项目过程情况（分值 22分，得分 15分）
二级指标 三级指标 分值 得分 得分率（%）

资金管理

资金到位率 1 1 100
预算执行率 1 1 100
资金使用合规性 4 2.5 62.50

组织实施

管理制度健全性 4 2 50
项目采购合规性 3 3 100
合同管理完备性 5 4.5 90
项目验收规范性 2 1 50
档案资料管理规范性 2 0 0

合计 22 15 68.18

1、资金管理（分值 6分，得分 4.5分）
一级

指标

二级

指标
三级指标 绩效目标

分

值

得

分

得分

率（%）

过程

（22
分）

资金

管理

（6
分）

资金到位率

（1分）

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）

×100%
1 1 100

预算执行率

（1分）

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资

金）×100%
1 1 100

资金使用合

规性（4分）

①符合国家财经法规和财务管理制度以

及有关专项资金管理办法的规定；
1 0.5 50

②资金的拨付有完整的审批程序和手

续；
1 1 100

③符合项目预算批复或规定的用途； 1 0.5 50

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出

等情况。
1 0.5 50
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（1）资金到位率（分值 1分，得分 1分）

县残联实际收到下达预算资金 1,596,000.00元，资金到位率 100%。

依据评分标准，本项得 1分。

（2）预算执行率（分值 1分，得分 1分）

残疾人无障碍改造项目资金实际使用 1,596,000.00元，其中支付

残疾人无障碍改造项目 1,595,980.00元，支付其他项目 20.00元，预

算执行率 100%。依据评分标准，本项得 1分。

（3）资金使用合规性（分值 4分，得分 2.5分）

通过检查资金支付凭证及决算报表，残疾人无障碍改造项目资金

通过国库集中支付，审批程序和手续完整，符合财经法规规定，但存

在部分资金用途与预算用途不符、挪用的情况，具体是甘肃省财政厅、

甘肃省残疾人联合会《关于提前下达 2022年中央专项彩票公益金支

持残疾人事业发展补助资金预算的通知》下达的困难重度残疾人资金

是 21,000.00 元，实际用于该项目的资金为 20,980.00 元，经了解有

20.00 元用于其他项目；存在记账凭证错误的情况，具体是 2022 年

12月 19#凭证重度残疾人无障碍改造项目款 345,980.00元，但原始凭

证国库集中支付凭证记录支付金额为 340,214.43元，记账凭证与原始

凭证差 5,765.57元。依据评分标准，本项扣 1.5分，本项得 2.5分。

2、组织实施（分值 16分，得分 10.50分）
一级

指标

二级

指标
三级指标 绩效目标

分

值

得

分

得分

率（%）

过程

（22
分）

组 织

实 施

（10.
5分）

管理制度健

全性（4分）

①已制定或具有相应的财务和业务管

理制度；
2 1 50

②财务和业务管理制度合法、合规、完

整。
2 1 50

项目采购合

规性（3分）

①项目采购方式符合国家法律法规和

相关政策；
1 1 100

②采购按照相关法律法规规定程序执 1 1 100
③项目采购程序与采购方式相匹配。 1 1 100

合同管理完

备性（3.5
分）

①按规定签署相关合同、协议； 0.5 0.5 100
②合同双方明确、清晰、完整； 0.5 0.5 100
③合同标的物及价格明确、清晰、完整； 0.5 0.5 100
④合同中有明确、清晰、完整的质量标

准或验收标准；
0.5 0.5 100
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一级

指标

二级

指标
三级指标 绩效目标

分

值

得

分

得分

率（%）

⑤合同有明确、清晰、完整的交付方式

及地点；
0.5 0.5 100

⑥合同履约期限明确、清晰、完整； 0.5 0.5 100
⑦合同违约责任界定明确、清晰、完整； 0.5 0.5 100

过程

（22

分）

组 织

实 施

（5.

5 分）

合同管理完

备性（1.5
分）

⑧合同签订时间、支付方式和支付时间

明确、清晰、完整；
0.5 0.5 100

⑨合同生效和解除条款明确、清晰、完

整；
0.5 0.5 100

⑩合同实行归口管理，并详细登记。 0.5 0 0

项目验收规

范性（2分）

①按验收流程及标准组织验收工作； 1 1 100
②相关验收文件齐全、有效。 1 0 0

档案资料管

理规范性（2
分）

①项目立项、审批、采购、实施、验收、

结算等各阶段档案资料完整；
1 0 0

②有专人及专门场所进行档案归档保

管。
1 0 0

（1）管理制度健全性（分值 4分，得分 2分）

高台县残疾人联合会制定了项目管理制度和《制度汇编》，《制度

汇编》涵盖了财务管理制度、预算管理制度、合同管理制度等制度，

制度内容合法合规。但根据高台县残疾人联合会《2022年困难重度

残疾人家庭无障碍改造工作实施方案的通知》（高残联发[2022]18号）

的五、实施步骤（一）制定方案阶段（4-5月份）要求“县残联下达 2022
年全县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目任务，各镇残联要根据目

标任务，制定实施计划”；经检查项目相关资料，各镇残联没有制定

实施计划。依据评分标准，本项扣 2分，本项得 2分。

（2）项目采购合规性（分值 3分，得分 3分）

经检查项目采购资料，残疾人无障碍改造项目委托招标代理机构

通过甘肃省阳光招标采购平台以邀请招标方式进行采购，对 6 户和

450户分 2次采购，采购方式符合国家法律法规，采购过程与采购方

式匹配。依据评分标准，本项得 3分。

（3）合同管理完备性（分值 5分，得分 4.5分）

通过检查 2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目签订的合

同，该项目涉及业务均签订合同，合同要素、内容基本完整，但未建
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立合同台账对合同信息进行登记。依据评分标准，本项扣 0.5分，本

项得 4.5分。

（4）项目验收规范性（分值 2分，得分 1分）

2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目进行了验收。但根

据《张掖市高台县 2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造花名册》

核对相应的《残疾人家庭无障碍改造验收表》，发现贾耀保（院内地

面硬化 200平方米）、车晓燕（防走失智能手环）、段凤英（厨房改造：

配备语音电磁炉）、盛华荣（房屋内安装闪光门铃、配备电磁炉一台，

闪光报警水壶）等 36人无验收表，项目验收资料不完整。依据评分

标准，本项扣 1分，本项得 1分。

（5）档案资料管理规范性（分值 2分，得分 0分）

经检查项目资料，残疾人无障碍改造项目资料有专人管理，采购

相关资料装订成册管理较好，但项目需求程度评估及申请审批等资料

分不同乡镇管理散乱，未建立资料清单，不利于对资料完整性的监督

和查找。依据评分标准，本项得分为零。

（三）项目产出情况（分值 31分，得分 28.4分）
二级指标 三级指标 分值 得分 得分率（%）

产出数量 改造户数 10 10 100
产出质量 质量达标情况 10 9.4 94
产出时效 完成及时性 6 4 66.67
产出成本 成本控制 5 5 100

合计 31 28.4 91.61

1、产出数量（分值 10分，得分 10分）

根据 2022年 11月 23日高台县残疾人联合会《关于 2022年困难

重度残疾人家庭无障碍改造工作进展情况报告》、张掖市高台县 2022
年困难重度残疾人家庭无障碍改造花名册》、中国残疾人信息平台录

入的困难重度残疾人无障碍改造数据， 2022年度实际完成困难重度

残疾人无障碍改造 606户，较目标任务 456户超额完成 150户。依据

评分标准，本项得 10分。

困难重度残疾人无障碍改造名单
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序号 姓名 改造内容 序号 姓名 改造内容

1 徐秀琴
配置多功能语言报时钟、盲人专

用电磁炉具、听书机、声光门铃
304 赵富刚 盲人报时钟、盲表

2 向兴礼
在房屋内安装闪光门铃、配置闪

光报警水壶
305 秦国祥 线路改造 20 米

3 贾耀保 院内地面硬化 200 平方米 306 谢吉录
地面平整 120 平米，线路改造

36 米。

4 赵多琦 卫生间改造，配置洗衣机一台 307 谢翠芳 卫生间改造，配置洗衣机

5 吴秀花 房屋内安装闪光门铃 308 濮冬花 线路改造 16 米

6 车晓燕 防走失智能手环 309 万尚聪
线路改造、地面平整 130 平

米

7 张冬梅
在房屋内安装闪光门铃。线路改

造：4 平方铜芯线 24 米
310 王兴虎 防褥疮床垫

8 王云花
在房屋内安装闪光门铃、配置闪

光报警水壶
311 田占梁

线路改造 36 米、安装闪光门

铃

9 朱延文 配备褥疮床、可移动马桶 312 王爱军
防走失定位设备、厨房改造，

配发电磁炉、电饭锅

10 田继玲 厨房低位灶台改造 313 文伟
地面平整 80 平米、线路改造

42 米

11 邹桂林 地面平整 158 平米 314 杨秀琴 安装闪光门铃

12 赵先发 卫生间改造，配置洗衣机一台 315 徐秀英
加装扶手 15 米、地面平整 97
平米、配发盲杖、电饭煲

13 许苏 防走失智能手环 316 邱富军 安装闪光门铃

14 陈雪芳
房屋内安装闪光门铃、配置闪光

报警水壶
317 武兰英

卫生间安装坐便椅、配发洗

衣机、电饭锅

15 郭风英

室内地面防滑改造 24 平方米、

室外场地坡化处理 4 平米，地面

平整 110 平米）、配置轮椅一辆、

可移动马桶、线路改造（41 米）

318 朱多伦
盲人专用电磁炉、报警水壶、

坡化 2.5 平，安装扶手 2.5 米

16 高旭 防走失智能手环 319 张会英

卫生间扶手 1 米、坡化 3 平

米、扶手 3 米，配发四脚手

杖、助行器、电动轮椅

17 胥宗礼 配备褥疮床垫、可移动马桶 320 郑玉玲 厨房改造配发电饭锅

18 赵斌 防走失智能手环 321 胡吉福
线路改造 6 米、卫生间改造，

安装坐便椅配发洗衣机

19 孙治贤 在房屋内安装闪光门铃 322 夏菊香
厨房改造，配发电磁炉、轮

椅

20 童满娇 防褥疮床垫、配置轮椅一辆 323 杨选
安装闪光门铃，配发盲杖、

语音电磁炉、
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序号 姓名 改造内容 序号 姓名 改造内容

21 陈晓霞

门口坡道处理（3*2.5）门口斜

坡改造（5平方米），配置洗衣

机一台

324 张金环 报警水壶、闪光门铃

22 裴延忠
卫生间改造，配置洗衣机，加装

扶手 4 米，门铃一个
325 银佳琪

卫生间安装淋浴设备，配发

洗衣机、厨房改造

23 张学财

卫生间改造配置热水器、洗衣

机，厨房改造地面平整（25 平）

粉刷 24 平米，低位灶台

326 王建花

卫生间安装淋浴凳、防滑垫、

马桶扶手。安装扶手 3 个，

配发电饭锅

24 张冬梅 声光门铃 327 许建琴
卫生间改造，配发洗衣机、

电磁炉

25 王金莲

在房屋内安装闪光门铃、配置闪

光报警水壶，地面平整 265 平方

米

328 许立波

卫生间改造，安装坐便椅、

洗衣机，配发电磁炉、电饭

锅

26 屈春
卫生间改造：pvc 管道 4 米，配

置热水器。
329 吴志清 厨房改造，配发电磁炉

27 刘玉虎
卫生间改造：pvc 管道 4 米，配

置热水器。
330 朱兰英 厨房改造、配发电饭锅

28 周桂莲
在房屋内安装闪光门铃、配置闪

光报警水壶
331 郑光喜

防褥疮床、配发智能沟通训

练设备、洗衣机

29 陈玉环
房屋内安装闪光门铃、配置闪光

报警水壶
332 刘会梅

卫生间改造，安装坐便椅洗

衣机，线路改造 28 米、配发

拐杖

30 张爱玲
卫生间改造：PVC 管道 5 米，

配置热水器
333 李静 安装闪光门铃

31 黄瑜永
配置便携式坐便器、智能沟通训

练器、
334 李吉亮 卫生间改造，配置洗衣机

32 陈小荣
厨房配备语音电磁炉配置轮椅

一辆、
335 李彩琴

卫生间改造，配置洗衣机，

厨房改造，配置报警水壶、

电饭锅、电饭煲

33 杨玉忠 防褥疮床垫 336 李林福

地面平整 223 平米、坡化 3
平米、安装扶手 8 米，配置

坐便椅、防褥疮床

34 陈文浩
卫生间改造：pvc 管道 4 米，配

置热水器。
337 许会莲 配发盲杖

35 张玉英 电动轮椅一辆 338 吴元国 厨房改造，配发智能电饭煲

36 张伟元 电动轮椅一辆 339 吴作忠
盲人专用电磁炉、闪光门铃、

报警水壶、盲杖

37 张坤 电动轮椅一辆 340 许玉秀 盲杖、闪光门铃、报警水壶、
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38 吴金兰

室内改造：安装扶手 14 米，门

口坡化处理 4 平方米（高低差

40 公分），配套防滑垫、不锈钢

扶手 2 米

341 裴存新
厨房改造，配发电磁炉、电

饭煲，配发助行器

39 陈银 厨房改造：配备语音电磁炉 342 张会兰
盲人专用电磁炉、卫生间改

造，安装洗衣机

40 赵文志
卫生间改造：pvc 管道 5 米，配

置热水器。安装扶手 0.8 米
343 郑会堂

报警水壶、卫生间改造，安

装洗衣机

41 陈焕聪 防走失智能手环 344 郑有录 安装闪光门铃，配发电磁炉、

42 段凤英 厨房改造：配备语音电磁炉 345 王淑桂
安装闪光门铃、配发报警水

壶

43 许堂邦
房屋内安装闪光门铃、配置闪光

报警水壶
346 郑有红

厨房改造，配电磁炉、电饭

锅；卫生间改造安装洗衣机、

扶手 5 米

44 许国刚
房屋内安装闪光门铃、配置闪光

报警水壶
347 殷兰英

卫生间改造，配置洗衣机、

盲杖，电饭锅、报警水壶、

45 许国华
房屋内安装闪光门铃、配置闪光

报警水壶
348 杨天祥 马桶加装扶手

46 李生军

室内地面平整（30 平方米），室

内防火吊顶装饰粉刷 42 平、安

装扶手（6 米）；改水（120 米）；

配备电磁炉和闪光水壶.室外地

面平整 120 平方米。

349 张凤兰 硬化地坪 104 平米

47 李生谦

室内地面硬化（30 平方米）、室

内防火吊顶装饰粉刷 42 平、安

装扶手（6米）；室外地面平整

120 平方米；配备电磁炉和闪光

水壶。门洞维修。厕所改建

350 杨淑霞

安装闪光门铃，厨房改造，

配置电磁炉、电饭锅、电饭

煲

48 许玉兰 防疮褥垫一个、便携式坐便器 351 张雪琴
卫生间改造，马桶加高扶手、

淋浴凳、配发轮椅

49 邢宗星
房屋内安装闪光门铃，配置闪光

报警水壶
352 陈翠萍

卫生间改造，安装洗衣机，

电磁炉

50 张玉顺
房屋内安装闪光门铃、配置闪光

报警水壶，配置助听器一个、
353 王桂琴 厨房改造，配电饭锅

51 赵燕
卫生间改造：PVC 管道 5 米，

安装热水器
354 何占琪 厨房改造，配电磁炉

52 李沛 防走失智能手环 355 陈桂英 卫生间改造，配淋浴凳

53 赵国熊 防褥疮床垫一个 356 张克荣 厨房改造，配电磁炉

54 白蔷
防走失智能手环、室外地面硬化

120，配置洗衣机
357 王宏东 报警水壶

55 赵海 厨房配置语音电磁炉一个 358 张兴财 防褥疮床垫
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56 张斌
房屋内安装闪光门铃、配置闪光

报警水壶
359 王延裴 卫生间改造，安装洗衣机

57 殷红
在房屋内安装闪光门铃、配置闪

光报警水壶
360 万风英 线路改造 24 米、电饭锅

58 赵虎杰 配置语音电磁炉、闪光报警水壶 361 王春花
厨房改造，配智能电饭锅、

电磁炉

59 郭吉成
房屋内安装闪光门铃、配置闪光

报警水壶，配置助听器一个。
362 王月香 厨房改造、配电饭煲

60 白登福
卫生间改造：pvc 管道 4 米，配

置热水器。安装扶手 0.8 米
363 李青芳

地面平整 86 平米、改造卫生

间、安装扶手、盲人专用电

磁炉

61 白怀军
院内地平整（215 平方米）、线

路改造（43 米）
364 蒲文花

厨房改造，配电饭煲、报警

水壶

62 李菊萍
厨房低位灶台一个，配备语音电

磁炉。
365 殷鸿儒

卫生间改造，安装热水器、

淋浴、电磁炉、洗衣机

63 胡玉花

厨房改造：地面平整、粉刷（80
平方米）、灶台一个，线路改造

20 米。改水 20 米

366 丁有仕 闪光门铃

64 吴秀兰

厨房改造：地面平整、粉刷（110
平方米）、低位灶台一个、配备

电磁炉、线路改造 20 米，改水

20 米

367 殷万昌
厨房改造，配电饭煲、电磁

炉

65 郑雪林
房屋内安装闪光门铃、配置闪光

报警水壶
368 王登福

台阶坡化、加装扶手 0.8 米、

配发四脚手杖、厨房改造，

配电饭锅、电饭煲

66 潘银风
房屋内安装闪光门铃、配备语音

电磁炉一台
369 彭浩杰 防褥疮床垫，无障碍餐桌

67 李延贵
房屋内安装闪光门铃、配置闪光

报警水壶
370 王玉花

厨房改造，配电饭锅、电饭

煲

68 张雍毅 电动轮椅一辆 371 杨会琴 防褥疮床垫

69 赵文新
储水罐一个、厨房配置液化气盘

（双头）及管道
372 高丽娟

厨房改造，配电磁炉、电饭

锅

70 盛华荣
房屋内安装闪光门铃、配备电磁

炉一台，闪光报警水壶
373 郭海

卫生间改造，安装热水器、

淋浴

71 张雪芳
房屋内安装闪光门铃、配备电磁

炉一台，闪光报警水壶
374 郭珍 防褥疮床垫

72 朱桂英 配备语音电磁炉，水壶一个 375 石玉芳

厨房改造，配电磁炉、电饭

锅、电饭煲，卫生间改造洗

衣机

73 张德欣 防走定位失装置 376 王茂花 地面平整 123 平米

74 张万鸿 卫生间改造：PVC 管道 5 米， 377 冯国进 地面平整 129 平米
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安装热水器，室内安装扶手 3 米

75 刘桂花 厨房改造配备语音电磁炉一套 378 冯东汉 门前硬化 86 平米

76 许名贵
卫生间改造：PVC 管道 5 米，

安装热水器，
379 殷秀兰 加装扶手 10 米

77 李元靖 防走失智能手环 380 王玉兰
厨房改造，配电磁炉、报警

水壶

78 李文宗 防走失智能手环 381 许彩红 轮椅

79 陈文盼 通道改造，配置电动轮椅 382 盛世界
卫生间安装坐便凳，配发轮

椅

80 王谦

厨房改造（平整粉刷 76 平米）、

卫生间改造：配备热水器，改水

8 米。

383 王秀英
盲人专用电磁炉、盲人用钟

表

81 周小丽 卫生间改造，配置洗衣机 384 冯玉琴 闪光门铃

82 师改香
卫生间改造：pvc 管道 4 米，配

置热水器。
385 方惠通 电动轮椅

83 杜玉兰 配置语音电磁炉 386 王玉兰 门口坡化

84 邢喜统 卫生间改造：配备热水器 387 李环生 闪光门铃

85 王秀丽 卫生间改造，配备热水器 388 方朝廷
厨房改造，配电饭锅、电饭

煲

86 李文宗 卫生间改造：配备热水器 389 方三银 配发手杖、四脚手杖

87 车秀林 配置闪光报警水壶、语音电磁炉 390 顾自保 验配助听器

88 薛小平
房屋内安装闪光门铃配置闪光

报警水壶
391 边建国 地面平整 139.4 平米，电饭锅

89 赵富兰 防疮褥床一个、便携式坐便器 392 赵爱琴 加装扶手 6 米、坐便凳

90 王艳红 配置语音电磁炉、闪光报警水壶 393 刘玉兰 验配助听器

91 向振坤
卫生间改造：pvc 管道 5 米，配

置热水器。安装扶手 3 米
394 代国福

卫生间改造，安装淋浴凳、

防滑垫、电饭锅

92 邢子华
卫生间改造：pvc 管道 2 米，配

备热水器、专用浴凳
395 王银

厨房改造，配电磁炉、电饭

锅

93 王兰香
厨房改造：配备语音电磁炉、房

屋内安装闪光门铃
396 殷开武 盲人专用电磁炉，报警水壶

94 陈国军

卫生间改造：安装可升降淋浴设

备，配置热水器，浴凳，电动轮

椅一辆，

397 蒲玉霞 卫生间改造，配发洗衣机

95 邢军统

厨房改造：地面平整硬化 142 平

方米、低位灶台一个，配备语音

电磁炉改水 10米改电12米卫生

间改造：便携式坐便器

398 万吉亮 厨房改造，配电磁炉

96 郑金邦 验配助听器 399 赵刚 卫生间改造，安装洗衣机

97 赵金烨 配备语音电磁炉、电饭锅 400 孟秀兰 安装闪光门铃，报警水壶，
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98 邹雪琴 防疮褥垫一个 401 杨金花 报警门铃，语音电饭锅

99 赵立才 厨房配置语音电饭锅 402 王生成 闪光门铃、报警水壶

100 于秀林 安装闪光门铃 403 蔺玉凤
线路改造 4 米，卫生间改造

安装洗衣机

101 赵文丹 防走丢定位手环一个 404 王彩霞 闪光门铃、报警水壶

102 张治婧 智能沟通训练器 405 孙香兰
卫生间安装坐便椅，配发电

饭锅

103 向海
厨房改造；低位灶台、配备电磁

炉
406 王茂红

线路改造16米，卫生间改造，

安装热水器，坐便器

104 孙凤莲 验配助听器，安全防护 407 马玉兰 扶手 3 米，报警门铃

105 向兴武 语音对讲门铃、语音电磁炉 408 石占河
卫生间安装坐便椅，配电饭

锅

106 白长寿 房屋内安装闪光门铃 409 王吉东 卫生间安装浴凳，报警水壶

107 韩万善
卫生间改造：pvc 管道 5 米，配

备热水器
410 葛金花 卫生间改造，安装洗衣机

108 韩文明
房屋内安装闪光门铃配置闪光

报警水壶
411 葛增万 验配助听器

109 陈妙金

厨房改造：地面硬化（30 平方

米）厨房门口坡道处理（5平米），

贴砖 10 平米，门加宽处理一合。

412 葛英玲 闪光门铃、报警水壶

110 王琳
房屋内安装闪光门铃配置闪光

报警水壶
413 徐万先 厨房改造配电磁炉

111 王金兰

厨房改造：地面平整、粉刷（60
平方米）、配备低位灶台。配置

语音电磁炉

414 段秀萍
坡化 2 平米、扶手 2 米、手

杖、卫生间安装坐便椅

112 裴爱香 语音电磁炉一套 415 马世全 报警语音水壶

113 赵丙军 腋拐 416 李长荣
卫生间安装坐便器，斜坡 5
㎡，扶手 6m

114 赵光仕 房屋内安装闪光门铃 417 杨丽萍 卫生间改造安装洗衣机

115 马珍兰 防疮褥垫一个 418 刘英山 卫生间扶手 5 米

116 向月琴
房屋内安装闪光门铃配置闪光

报警水壶
419 蔺文瑄 斜坡 3 ㎡，配发轮椅

117 孙小芳 防走丢定位手环一个 420 郑应贵 安装扶手 3m，

118 夏余民
厨房配备语音电磁炉，语音水壶

一个，液化气灶一套
421 王兰香 报警门铃

119 于学明
卫生改造，配置洗衣机一台，防

走失智能手环
422 张广业

卫生间安装坐便椅，斜坡 2
㎡，扶手 2m，

120 吴九平 卫生间改造，配置洗衣机一台 423 王金凤 斜坡 3 ㎡，扶手 3m
121 周玉德 卫生间马桶加装扶手，电饭锅， 424 赵月兰 斜坡 3 ㎡，扶手 3m
122 田慧琴 卫生间改造，配置热水器 425 吴振福 卫生间安装坐便椅

123 李树凯 通道改造配电动轮椅 426 王玉玲 安装闪光门铃，验配助听器，
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报警水壶，

124 马兰兰 语音智能电饭锅 427 蔺晨曦 验配助听器

125 徐永亮 门洞改造，低位灶台一个。 428 蔺翠英 卫生间安装坐便椅

126 王琴 卫生间改造，配置热水器 429 公桂香 卫生间安装坐便椅

127 汤光帧 卫生间改造，配置热水器 430 蔺华英 安装闪光门铃，配报警水壶，

128 郭萍 卫生间改造，配置热水器、浴凳 431 王永寿 卫生间安装坐便椅

129 周文静 智能定位设备 432 蔺学科
安装闪光门铃，卫生间安装

坐便椅，验配助听器，

130 潘燕 智能定位设备 433 蔺凤英
卫生间安装坐便椅，配电饭

锅

131 赵才 智能定位设备 洗衣机 434 杨维孝
卫生间改造，安装热水器、

浴凳

132 王永海 智能定位设备 355 寇崇彪 线路改造 20 米

133 赵永华 防褥疮床垫，配置洗衣机一台 436 张正海 手杖带凳

134 陈春艳
卫生间改造，配置电热水器，语

音电磁炉，放走失智能手环
437 于桂兰 厨房改造，配电磁炉

135 于纯振 通道改造配电动轮椅 438 盛兰香 报警门铃

136 杨兴青
厨房改造配液化气炉子，电饭

锅，防走失智能手环
439 张秀英 报警水壶

137 向雪兰 语音电磁炉，洗衣机，改水 2 米 440 何应得 厨房安装语音电磁炉

138 杨丽萍 洗衣机 441 宋长成 厨房安装电饭锅

139 胡寿聪
语音智能电饭锅、防走失智能手

环
442 蔺玉兰 厨房安装电饭锅

140 权爱芳
卫生间改造，配置洗衣机，改水

2 米
443 寇兰花 卫生间安装坐便椅，扶手 6M

141 孙正年
改装电路 20 米，防走失智能手

环
444 宋加喜 卫生间安装坐便椅

142 陈桂香
卫生间改造、配置洗衣机，改水

2 米
445 雷光前 报警水壶

143 张艳花 智能电磁炉一个 446 张宗和

斜坡 3 ㎡，扶手 3m，卫生间

安装坐便椅，安装报警门铃、

粉刷 80 平米，配发助听器，

盲杖，轮椅，

144 蒋成山
卫生间改造，配置洗衣机，改水

2 米
447 张常柱

地面硬化 24 平、低位灶台、

床、坡化、扶手、电磁炉，

墙体刷白 84 ㎡，吊顶 24 ㎡，

卫生间配洗衣机

145 邓娇燕 智能电磁炉一个 448 谭兵
闪光门铃，助听器，报警水

壶

146 徐国英 厨房改造，低位灶台，卫生间改 449 张金香 卫生间改造安装智能洗衣机
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造、配置热水器，马桶助力架

147 丁玉桂
防走失定位装置配置 电路改造

26 米
450 王月英

卫生间安装坐便椅、洗衣机，

斜坡 3 ㎡，扶手 3m、电路改

造、刷墙 86 平米

148 岳兵秀 卫生间改造，配置马桶 451 张宗增
门口斜坡加扶手 2 米，卫生

间扶手 2 个、配发电动轮椅

149 樊武
厨房改造，配置电磁炉一个，卫

生间改造，配置热水器
452 闫利军 厨房改造，安装电磁炉

150 于生锋 卫生间改造，配置热水器 453 章月春 卫生间改造，安装热水器

151 刘翠芳
配置声光门铃，语音电磁炉。洗

衣机，屋内线路改造 40 米
454 杨秀珍 配发轮椅

152 李兵年 厨房改造，低位灶台， 455 赵玉兰 门口坡化 4 平米，安装扶手

153 于银成 卫生间改造，配置热水器一台 456 赵权 报警水壶

154 陈玉莲
室外地面平整 215 平，配置洗衣

机一台
457 秦红艳

门口台阶坡化 2 平米，扶手 2
米

155 李治 卫生间改造，配置洗衣机 458 肖德胜
改水 10.5 米，地面硬化 11
平米

156 周菊香 厨房改造，配置液化气灶 459 陈玉
卫生间安装浴凳，防褥疮床

垫

157 赵玉兰
厨房改灶，平整地面 50 米，粉

刷 60 平，低位灶台一个
460 何金兰 闪光门铃

158 李兵
卫生间改造配置热水器防走失

智能手环
461 秦建勋 手杖带凳

159 杨红伟 防走失智能手环 462 王成秀 厨房改造，配电磁炉

160 王爱萍 防走失定位手环 463 关其平 闪光门铃，报警水壶

161 龚建国 防走失定位手环 464 郑月芳 助行器

162 王彩玲 防走失定位手环 465 裴玉斌 闪光门铃，报警水壶

163 李鸿福 防走失定位手环 466 肖玉芸 厨房改造，配电磁炉

164 王海燕 防走失定位手环 467 王延寿 地面硬化 49.6 ㎡

165 胡芮宁 防走失定位手环 468 郭志保 线路改造 6 米

166 于廷荣 防走失定位手环 469 曹银章 地面硬化 19.7 平米

167 雷在兵 防走失定位手环 470 夏丽彬 闪光门铃

168 杨小陶 防走失定位手环 471 张登进 线路改造 24 米

169 范国忠 防走失定位手环 472 吴世平 轮椅

170 寇俊涛 防走失定位手环 473 吴进业 报警门铃

171 赵世琦 防走失定位手环 474 吴忠业 报警水壶

172 殷嘉 防走失定位手环 475 许会玲
闪光门铃卫生间安装洗衣机

斜坡 2 ㎡扶手 2M
173 许生秦 防走失定位手环 476 王兴祥 闪光门铃，盲人专用电磁炉，

174 谢发龙 防走失定位手环 477 王兴录 卫生间改造安装洗衣机
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175 殷玮泽 防走失定位手环 478 张吉红
厨房改造，配报警水壶，电

磁炉

176 王开荣 防走失定位手环 479 林永文
斜坡 2 ㎡，扶手 4M，配助行

器，

177 王鹏鹏 防走失定位手环 480 赵占帮 斜坡 1 ㎡，扶手 2M，卫生间

安装洗衣机，178 郭延存 防走失定位手环 481 元会兰

179 代伏桂 防走失定位手环 482 陈加俊
卫生间安装坐便椅洗衣机，

配报警水壶，无障碍餐桌

180 王鑫 防走失定位手环 483 许菊芳 盲人专用电磁炉

181 张伟军 卫生间改造，配置电热水器 484 陈月芳 闪光门铃

182 赵光华
声光门铃，语音电磁炉、语音水

壶
485 王金秀 声光门铃

183 晁文龙
声光门铃，语音电磁炉、语音水

壶
486 方涛忠 助行器

184 陈家彪
声光门铃，语音电磁炉、语音水

壶
487 王翠琴 盲人专用电磁炉，声光门铃

185 葛延桥
声光门铃，语音电磁炉、语音水

壶
488 方吉明 盲人专用电磁炉

186 张治国
声光门铃，语音电磁炉、语音水

壶
489 郇吉高

单元门楼安装扶手，厨房配

电饭锅。

187 郭连军
声光门铃，语音电磁炉、语音水

壶
490 陈少玲 盲人专用电磁炉

188 高莉娟
室外地面平整 40 平，墙体粉刷

250 平
491 武香莲 报警水壶

189 张巧娣
室外地面平整 62 平，墙体粉刷

260 平
492 李佳 安装闪光门铃

190 李光平 室外地面平整 96 平 493 爱青 闪光门铃、报警水壶

191 张天斌 室外地面平整 120 平 494 武兴录 报警水壶

192 夏松明 室外地面平整 20 平 495 陈占学 盲人专用电磁炉

193 王开举 防走失定位手环 496 鲍发成 盲人专用电磁炉

194 刘廷俊 防走失定位手环 497 武子涵 验配助听器

195 殷仁德 防走失定位手环 498 刘平香 闪光门铃

196 史长青 防走失定位手环 499 刘成海 室内安装扶手约 6M
197 梁登云 防走失定位手环 500 万银年 防褥疮床垫

198 常学成 防走失定位手环 501 王亮 安装扶手，配轮椅

199 孟廷会 防走失定位手环 502 陈志福 卫生间加扶手 2 米

200 徐占龙 防走失定位手环 503 刘万银 报警水壶

201 张玉明 防走失定位手环 504 王治廷
厨房改造，配电磁炉、报警

水壶
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202 陈大全 防走失定位手环 505 杨玉平 闪光门铃

203 张亮 防走失定位手环 506 桑创业 卫生间安装坐便椅

204 刘庆发 防走失定位手环 507 蒋生其 报警水壶

205 殷三吉 防走失定位手环 508 王彩英 报警水壶

206 刘全国 防走失定位手环 509 薛怀春 安装防护网

207 方得科 防走失定位手环 510 杜秀娟 厨房改造，配报警水壶

208 张其松 室外地面平整 200 平方米 511 王治亮
厨房改造，配报警水壶，电

磁炉

209 周桂香 地面平整 120 平米 512 候玉香
厨房改造，配报警水壶，电

磁炉

210 王玲 地面平整 120 平米 513 王秀芳 厨房改造，配电磁炉

211 盛天绪 地面平整 120 平米 514 夏桃英
浴室安装防滑垫，浴凳，配

电磁炉

212 鲁玉珍 楼梯间无障碍坡道 515 苗桂兰
闪光门铃、厨房配报警水壶，

电饭锅

213 于丽萍 无障碍餐桌 516 裴翠玲 厨房改造，配电磁炉

214 王雪梅 无障碍餐桌 517 盛翠兰
卫生间安装坐便器和扶手 1
米

215 陈玉秀 坐便器扶手 518 李文 安装闪光门铃，报警水壶，

216 郑光喜 坐便器扶手 防滑地垫 519 白玉姣 语音电磁炉

217 夏惠香 坐便器扶手 防滑地垫 520 方超 闪光门铃

218 张万中 坐便器扶手 防滑地垫 521 张翠莲 助行器，语音电磁炉

219 许会兰 无障碍餐桌 522 黄金兰 闪光门铃、报警水壶

220 王建花 楼梯间扶手 523 孙金金 厨房改造，配电磁炉

221 周多乾 无障碍餐桌 524 成兴时 斜坡 2 ㎡，扶手 3m
222 葛国民 无障碍餐桌 525 赵才 防走失手环

223 李长明 坐便器扶手 526 常彩霞 卫生间改造，配洗衣机

224 范付帮 坐便器扶手 防滑地垫 527 赵桂香 厨房电饭锅

225 夏菊香 坐便器扶手 防滑地垫 528 盛占福 安装闪光门铃，报警水壶，

226 闫述红 地面平整 135 平方米 529 蒲延畅 验配助听器

227 王玉萍 地面平整 123 平方米 530 盛德才 卫生间改造配洗衣机

228 李小龙 地面平整 85 平方米 531 潘国英
地面硬化 107 ㎡，斜坡 5 ㎡，

扶手 4 米，室内硬化 24 平米

229 李金龙 地面平整 85 平方米 532 盛其涛 线路改造 25 米，报警水壶

230 王伏兰 地面平整 136 平方米 533 王秀芳 线路改造

231 李生龙
语音电磁炉，语音电饭锅，防滑

垫
534 盛得虎 卫生间安装坐便器，助行器

232 杨晓会 报警水壶盲人专用电磁炉坐便 535 王开生 地面硬化 38 ㎡
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椅、淋浴

233 殷兰香
卫生间改造配置淋浴凳防滑垫

马桶扶手
536 石金秀 地面硬化 20 ㎡

234 王武汉 配置康复机器人手套 537 马菊香 卫生间改造安装洗衣机

235 王玉珍 卫生间改造，配置洗衣机 538 李兰花 厨房改造配电饭锅

236 何翠兰
厨房改造，配置电饭锅电磁炉、

洗衣机
539 盛爱萍 卫生间安装热水器，坐便椅

237 侯月英
卫生间改造，配置坐便椅。语音

电饭锅
540 蒲文杰 报警水壶

238 张秀兰
橡胶护坡，安装扶手 2 米，配置

盲杖
541 刘发保 报警水壶，闪光门铃

239 鲁彩红 卫生间改造，架设热水器 542 吴光喜 报警水壶，闪光门铃

240 朱兴贵
线路改造 32 米配置语音电饭锅

闪光门铃
543 蒲文胜 报警水壶，闪光门铃

241 石秀兰
卫生间架设坐便椅配置四脚手

杖电饭锅
544 孙多彦 报警水壶

242 秦占仁
盲人专用电磁炉、盲杖、语音电

饭锅
545 白菊红 卫生间改造配洗衣机

243 韩锁娃
厨房改造，配置语音电饭锅、电

饭煲
546 孙学祥 报警水壶，闪光门铃

244 蒲桂芳 配发四脚手杖 547 徐香兰 厨房改造配电磁炉

245 陈永龙
卫生间改造架设洗衣机，配置四

脚手杖、
548 白香兰 报警水壶，闪光门铃

246 公福
厨房改造配置语音电饭锅配置

四脚手杖
549 孙安军 卫生间改造安装坐便椅

247 谢翠花 盲人专用电磁炉 550 王治明 闪光门铃

248 张维文 盲人专用电磁炉 551 马成社 闪光门铃

249 刘翠香 盲人专用电磁炉、报警水壶 552 王菊兰
地面硬化 142 ㎡，安装坐便

椅，轮椅，闪光门铃

250 濮誓
厨房改造，配置语音电饭锅、卫

生间改造，配置坐便椅、洗衣机。
553 蔺彩铃 卫生间改造安装热水器

251 刘建花
卫生间改造，配置洗衣机，配置

电饭锅
554 马兴有

盲人专用电磁炉报警门铃盲

杖斜坡 2 ㎡

252 武廷聚
厨房改造配置语音电饭锅电磁

炉电饭煲
555 杨桂花 卫生间改造安装坐便椅

253 杨天金
厨房改造配置电磁炉电饭锅，配

置盲杖。
556 续桂花 卫生间改造安装洗衣机

254 李桂忠 厨房改造，配置电饭锅 557 公思和
卫生间改造安装坐便椅，加

斜坡 3 ㎡两面加扶手 5m

255 王雄
厨房改造，配置语音电饭锅、电

饭煲
558 王志惠

卫生间改造安装坐便椅，洗

衣机，地面平整 126 ㎡
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序号 姓名 改造内容 序号 姓名 改造内容

256 孙秀兰
卫生间改造，配置淋浴凳、防滑

垫
559 王大志 斜坡 3 ㎡扶手 6 米，配盲杖，

257 王慧兰 盲人专用电磁炉、盲杖 560 张玉英 厨房改造配电磁炉

258 张克生
厨房改造，配置语音电磁炉、电

饭煲，配腋拐（单）、
561 王兰花

卫生间安装坐便椅，配电饭

锅

259 王建荣
盲人专用电磁炉、报警水壶电饭

煲盲杖、
562 曹延成 卫生间改造安装坐便椅

260 王秀英
卫生间改造配置坐便椅电饭锅、

电饭煲
563 高宝福 卫生间改造安装坐便椅

261 殷大孝 配置电饭锅、电动轮椅 564 焦淑芳 闪光门铃，盲人专用电磁炉

262 程山 卫生间改造，配置洗衣机 565 杨环英 闪光门铃盲人专用电磁炉

263 王伏英 语音电饭锅 566 王银喜 配发语音报警水壶

264 程生爱 卫生间改造，配置洗衣机 567 樊玉香 卫生间安装浴凳，防滑垫

265 程尚金
盲人专用电磁炉、报警水壶、盲

杖
568 王有仓 厨房改造配电磁炉

266 石爱萍
盲杖、盲人专用电磁炉报警水壶

电饭锅
569 包宗荣

安装闪光门铃，报警水壶，

验配助听器，

267 岳祥祖
褥疮床垫电饭锅卫生间改造配

置洗衣机
570 孙小平

卫生间改造安装坐便椅，配

电饭锅

268 贺会兰 厨房改造，配置电磁炉、电饭煲 571 朱荣秀
挖掘改造安装坐便椅，洗衣

机

269 朱艳芳
盲杖、盲人专用电磁炉、报警水

壶
572 王继褥 轮椅，厨房改造配电饭锅

270 安福珍 厨房改造，配置语音电磁炉 573 尹鑫
卫生间改造安装坐便椅，配

电磁炉

271 靳国才 盲人专用电磁炉 574 樊吉龙 防走失手环

272 董永兰
地面平整 80 平米卫生间改造配

置洗衣机
575 于秀兰

卫生间改造安装坐便椅洗衣

机

273 王雪玲 语音电磁炉 576 文香兰
厨房改造配电磁炉，报警水

壶

274 王守玉 闪光门铃 577 张万生
卫生间改造安装坐便椅，电

磁炉

275 殷玉秀
卫生间配置坐便椅语音电水壶、

电饭煲
578 于占军 盲人专用电磁炉，报警门铃

276 殷承兵 配置智能电饭锅 579 徐兰英 卫生间改造配洗衣机

277 何小蓉 卫生间改造，配置坐便器、轮椅 580 尹金花 卫生间改造配洗衣机

278 张建国
厨房改造配置电磁炉、电饭锅、

电饭煲
581 王小玲 盲人专用电磁炉，报警门铃

279 赵秀兰 后门坡化安装扶手 2 米、洗衣机 582 孙会明
厨房改造配电磁炉，报警水

壶

280 殷佳 卫生间改造，安装淋浴凳、防滑 583 陈菊英 扶手 1 米、卫生间改造配洗
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序号 姓名 改造内容 序号 姓名 改造内容

垫、洗澡扶手 0.8 米 衣机

281 桑鹏
卫生间改造，配置洗衣机、电磁

炉
584 陈红 厨房改造电饭锅，报警门铃

282 刘仁德 厨房配置电饭锅，配发助行器 585 杜兴三
安装可移动坐便器和马桶助

力架，配置助行器

283 田小琴
卫生间改造，架设热水器、淋浴、

电饭锅
586 张兰英

安装可移动坐便器和马桶助

力架、配置智能洗衣机

284 王金秀

卫生间改造架设热水器淋浴坐

便器、洗衣机，架设护坡、扶手，

配发四脚手杖。

587 郭翠玲
安装马桶助力架，配置智能

洗衣机、助行器

285 关兰花
卫生间安装马桶扶手、配发电饭

煲
588 张林香

配置盲文标识语音电磁炉、

配发拐杖。

286 李秀珍 闪光门铃、电饭锅 589 王翠琴

安装语音对讲门铃，配置盲

文标识语音电磁炉、盲人烧

水壶

287 王翠芳 室内线路改造 17 米 590 孙秀兰

坡道改造地面平整、电路改

造，配置智能洗衣机、配发

助行器

288 王德元 室内线路改造 24 米 591 王振斌 盲人读屏软件

289 陆金成 盲人专用电磁炉 592 马霞霞 盲人读屏软件

290 万翠花 闪光门铃 593 石生文 卫生间改造，安装马桶扶手

291 郑多新 线路改造 12 米、配发电饭锅 594 赵秀芳 防褥疮床垫、配发轮椅一个

292 田述荣 闪光报警水壶 595 张永英 卫生间改造，安装马桶扶手，

293 王小英 卫生间架设淋浴、马桶加高装置 596 何桂花 卫生间改造，安装马桶扶手，

294 周占林
室内线路改造 21 米、安装扶手

4 米
597

徐凤英 卫生间改造，安装马桶扶手，

295 王加祥 语音水壶，配发盲杖 598 李毓 验配助听器

296 张永虎 线路改造 28、盲人专用电磁炉 599 杨玉珍 马桶助力架

297 杨淑珍 地面平整 150 平、加装扶手 8 米 600 张永萍 厨房改造配盲人语音电磁炉

298 杨金花 配发盲杖 601 李彦春 厨房改造配发液化气炉盘

299 杨淑莲 配发盲杖 602 张红国 厨房改造配盲人语音电磁炉

300 杨桂琴 闪光门铃、震动闹铃 603 张红 厨房改造配语音电磁炉

301 宋守廉 地面平整 85 平米 604 郑兴邦 卫生间防滑处理，配沐浴凳

302 张殿英
安装闪光门铃，厨房改造，配发

语音电磁炉、电饭锅、电饭煲
605 杨霞

院内地面硬化平整约 100 平

米；加装卫生间热水器 1 台

浴凳 1个加装厨房灶台 3米；

室内改电（墙壁插线盒约 20
个）。

303 马登峰
安装闪光门铃、报警水壶、震动

闹铃
606 吴财

前院硬化 120 平米、盲人电

磁炉 1 台。
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2、产出质量（分值 10分，得分 9.4分）

根据高台县残疾人联合会与甘肃尚信商贸有限公司签订的《高台

县 2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目采购合同》，项目质量

标准为招标文件要求和承诺的标准；根据高台县残疾人联合会与甘肃

华伟新达环境科技工程有限公司签订的《高台县 2022年困难重度残

疾人家庭无障碍改造项目总承包合同》，项目质量标准为国家标准；

根据《张掖市高台县 2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造花名册》

核对相应的《残疾人家庭无障碍改造验收表》，发现贾耀保（院内地

面硬化 200平方米）、车晓燕（防走失智能手环）、段凤英（厨房改造：

配备语音电磁炉）、盛华荣（房屋内安装闪光门铃、配备电磁炉一台，

闪光报警水壶）等 36人无验收表，无法对其质量情况进行准确确认。

依据评分标准，本项扣 0.6分，本项得 9.4分。

3、产出时效（分值 6分，得分 4分）

根据高台县残疾人联合会与甘肃尚信商贸有限公司签订的《高台

县 2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目采购合同》，该项目的

交货日期为 2022年 4月 1日至 2022年 4月 15日；根据高台县残疾

人联合会与甘肃华伟新达环境科技工程有限公司签订的《高台县 2022
年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目总承包合同》，计划竣工日期

为 2022年 10月 31日，但《残疾人家庭无障碍改造验收表》无验收

日期，项目施工按合同约定时间竣工指标未能有效评价；根据高台县

残疾人联合会《2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作实施方

案》（高残联发[2022]18号），4-5月份为各镇残联制定方案阶段，6-7
月份为调查评估阶段，8-10月份为技术服务阶段，10-12月份为督查

验收阶段，经了解各镇残联未制定方案，其项目实施内容按照时间节

点完成。

根据 2022 年度中央对地方转移支付区域绩效目标表，项目按

2022年 12月底完成；根据《关于 2022年困难重度残疾人家庭无障

碍改造工作进展情况报告》、中国残疾人信息平台录入的困难重度残

疾人无障碍改造数据，项目按照时间节点完成。

基于以上情况，依据评分标准，本项扣 2分，本项得 4分。
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4、产出成本（分值 5分，得分 5分）

根据甘肃润钰源工程咨询管理有限公司编制的竣工结算书、县残

联与甘肃尚信商贸有限公司签订的采购合同、2022 年 12月 19日甘

肃华伟新达环境科技工程有限公司出具的《关于承诺放弃 2022年度

残疾人无障碍改造项目工程结算欠款的情况说明》，残疾人无障碍改

造项目实际投资 1,596,563.62元，较下达资金 1,596,000.00元多 583.62
元（下达资金中有 20.00元用于其他项目），但该资金不用支付，项

目实际成本与下达资金相符。依据评分标准，本项得 5分。

（四）项目效益情况（分值 29分，得分 29分）
二级指标 三级指标 分值 得分 得分率（%）

社会效益
残疾人事业 5 5 100
残疾人生活质量 5 5 100

经济效益 残疾人家庭经济负担 10 10 100
满意度 预期服务对象满意度 9 9 100

合计 29 29 100

1、社会效益（分值 10分，得分 10分）

残疾人无障碍改造是“十四五”规划的重要内容之一，项目的实施

既是对国家政策和行业发展规划的落实，也是社会保障体系的完善；

通过实施残疾人无障碍改造项目，完善了无障碍环境建设体系，方便

了残疾人的日常生活起居，在一定程度上可消除残疾人家庭生活障碍，

提高残疾人居住环境和生活品质，从而促进了残疾人事业发展。依据

评分标准，本项得 10分。

2、经济效益（分值 10分，得分 10分）

残疾人无障碍改造项目的实施解决了残疾人急需的物品和服务，

减少了残疾人家庭购买该生活必需品的支出，也在一定程度降低了残

疾人对家人的照顾需求，使得残疾人家庭将劳动力用于提供社会服务

获取经济报酬，从而间接减轻了残疾人家庭经济负担。依据评分标准，

本项得 10分。

3、满意度（分值 9分，得分 9分）

本次绩效评价按照不同乡镇、不同残疾等级抽取 30户接受无障

碍改造的家庭进行问卷调查，实际收回有效问卷 27份，收回的问卷
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对项目的实施均满意。依据评分标准，本项得 9分。

五、主要经验及做法

根据实施方案，为保障 2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造

项目的顺利实施，成立了以县残联理事长为组长、副理事长为副组长，

各乡镇残联理事长为成员的残疾人无障碍改造项目工作领导小组，对

项目的顺利实施提供了强有力的人员保障。

六、存在的问题

（一）未严格落实实施方案

高台县残疾人联合会《2022 年困难重度残疾人家庭无障碍改造

工作实施方案的通知》（高残联发〔2022〕18 号）的五、实施步骤（一）

制定方案阶段（4-5 月份）要求“县残联下达 2022 年全县困难重度

残疾人家庭无障碍改造项目任务，各镇残联要根据目标任务，制定实

施计划”；经检查项目相关资料各镇残联没有制定实施计划。

（二）项目档案资料管理不规范

残疾人无障碍改造项目资料有专人管理，采购相关资料装订成册

管理较好，但项目需求程度评估及申请审批等资料分不同乡镇管理，

管理零散，未建立资料清单，不利于对资料完整性的监督和查找。

（三）合同管理

通过检查 2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目签订的合

同，高台县残疾人联合会未建立合同台账对合同信息进行登记。

（四）财务管理

1、未按规定用途使用资金

根据甘肃省财政厅、甘肃省残疾人联合会《关于提前下达 2022
年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》，

下达困难重度残疾人改造资金 21,000.00元，实际用于项目的资金为

20,980.00元，有 20.00元用于其他项目。

2、记账凭证错误

2022 年 12 月 19#凭证重度残疾人无障碍改造项目款 345,980.00
元，但原始凭证国库集中支付凭证记录支付金额为 340,214.43元，记

账凭证与原始凭证差 5,765.57元。
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七、相关建议

（一）项目管理

建议高台县残疾人联合会今后加强项目管理，严格按照实施方案

的要求开展工作，监督项目过程资料的规范性，提高项目管理水平。

（二）加强档案资料管理

建议高台县残疾人联合会及时梳理档案资料，建立资料清单，查

漏补缺，及时将项目资料移交至档案室，实行专人专场所管理，避免

资料的遗失。

（三）合同管理

建议高台县残疾人联合会按照《行政事业单位内部控制规范（试

行）》的规定，加强对合同登记的管理，定期对合同进行统计、归档，

详细登记合同订立、履行及变更情况，实行对合同的全过程管理。

（四）财务管理

建议今后严格按照资金下达用途使用资金，加强对原始凭证的审

核，确保会计信息准确、真实。

附件：

1、项目支出绩效评价指标评分表

2、甘肃正邦力生会计师事务所营业执照

3、主评人证书

4、现场核查照片

甘肃正邦力生会计师事务所（普通合伙） 主评人：

中国·兰州 二〇二三年十一月十日



附
件

1

项
目

支
出

绩
效

评
价

指
标

评
分

表

项
目

名
称

：
高

台
县

20
22

年
困

难
重

度
残

疾
人

家
庭

无
障

碍
改

造
项

目

一
级

指
标

二
级

指
标

三
级

指
标

绩
效

目
标

分
值

得
分

得
分

率
（

%
）

决
策

（
18

分
）

项
目
立
项

（
6分

）

立
项
依
据
充
分
性

（
4分

）

①
项
目
立
项
符
合

国
家

法
律

法
规

和
相

关
政

策
；

1
1

10
0

②
项
目
立
项
符
合

行
业

发
展

规
划
；

1
1

10
0

③
项
目
立
项
与
部

门
职

责
范

围
相

符
，

属
于

部
门

履
职

所
需

；
1

1
10

0

④
项
目
属
于
公
共

财
政

支
持

范
围
，
符

合
中

央
、

地
方

事
权

支
出

责
任

划
分

原
则
；

0.
5

0.
5

10
0

⑤
项
目
与
相
关
部

门
同

类
项

目
或

部
门

内
部

相
关

项
目

不
重

复
；

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
对
以
上
评
价
标
准

，
符

合
相

关
评

价
标

准
得

相
应

分
值
，

否
则

扣
除

相
应

分
值
。

0.
5

0.
5

10
0

立
项
程
序
规
范
性

（
2分

）

①
项
目
按
照
规
定

的
程

序
申

请
设

立
；

1
1

10
0

②
审
批
文
件

、
材

料
符

合
相

关
要

求
；

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

对
以
上
评
价
标
准

，
符

合
相

关
评

价
标

准
得

相
应

分
值
，

否
则

扣
除

相
应

分
值
。

1
1

10
0

绩
效
目
标

（
6分

）

绩
效
目
标
合
理
性

（
3分

）

①
项
目
有
绩
效
目

标
；

1
1

10
0

②
项
目
绩
效
目
标

与
实

际
工

作
内

容
具

有
相

关
性

；
1

1
10

0

③
与
预
算
确
定
的

项
目

投
资

额
或

资
金

量
相

匹
配

；
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
对
以
上
评
价
标
准

，
符

合
相

关
评

价
标

准
得

相
应

分
值
，

否
则

扣
除

相
应

分
值
。

1
1

10
0

绩
效
指
标
明
确
性

（
3分

）

①
将
项
目
绩
效
目

标
细

化
分

解
为

具
体

的
绩

效
指

标
；

1
1

10
0

②
通
过
清
晰

、
可

衡
量

的
指

标
值

予
以

体
现
；

1
1

10
0

③
与
项
目
目
标
任

务
数

或
计

划
数

相
对

应
；

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
对
以
上
评
价
标
准

，
符

合
相

关
评

价
标

准
得

相
应

分
值
，

否
则

扣
除

相
应

分
值
。

1
1

10
0

资
金
投
入

（
4分

）
预
算
编
制
科
学
性

（
4分

）

①
预
算
编
制
经
过

科
学

论
证

；
1

1
10

0

②
预
算
内
容
与
项

目
内

容
相

匹
配
；

1
1

10
0

③
预
算
额
度
测
算

依
据

充
分

，
且

按
照

标
准

编
制

；
1

1
10

0

④
预
算
确
定
的
项

目
投

资
额

或
资

金
量

与
工

作
任

务
相

匹
配

；
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
对
以
上
评
价
标
准

，
符

合
相

关
评

价
标

准
得

相
应

分
值
，

否
则

扣
除

相
应

分
值
。

1
1

10
0

第
 
1 
页

，
共

 4
 
页



附
件

1

项
目

支
出

绩
效

评
价

指
标

评
分

表

项
目

名
称

：
高

台
县

20
22

年
困

难
重

度
残

疾
人

家
庭

无
障

碍
改

造
项

目

一
级

指
标

二
级

指
标

三
级

指
标

绩
效

目
标

分
值

得
分

得
分

率
（

%
）

决
策

（
18

分
）

资
金
投
入

（
2分

）
资
金
分
配
合
理
性

（
2分

）

①
预
算
资
金
分
配

依
据

充
分

；
1

1
10

0

②
资
金
分
配
额
度

合
理

，
与

项
目

实
际

建
设

情
况

相
适

应
。

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

对
以
上
评
价
标
准

，
符

合
相

关
评

价
标

准
得

相
应

分
值
，

否
则

扣
除

相
应

分
值

1
1

10
0

过
程

（
22

分
）

资
金
管
理

（
6分

）

资
金
到
位
率

   
   

   
   

  
（

1分
）

资
金
到
位
率

=（
实

际
到

位
资

金
/预

算
资

金
）

×1
00

%
，
资

金
到

位
率

达
10

0%
。

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
实
际
到
位
资
金

：
一

定
时

期
（
年

度
或

项
目

期
）

内
落

实
到

具
体

项
目

的
资

金
。

 
预
算
资
金

：
一
定

时
期

（
本

年
度

或
项

目
期
）
内

预
算

安
排

到
具

体
项

目
的

资
金
。

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
对
以
上
评
价
标
准

，
达

到
目

标
值

得
满

分
，

否
则

按
照

偏
离

的
目

标
值

为
权

重
扣

除
相

应
分

值
。

1
1

10
0

预
算
执
行
率

   
   

   
   

 
（

1分
）

预
算
执
行
率

=（
实

际
支

出
资

金
/实

际
到

位
资

金
）

×1
00

%
，

预
算

执
行

率
达

10
0%

。
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
实
际
支
出
资
金

：
一

定
时

期
（
本

年
度

或
项

目
期

）
内

项
目

实
际

拨
付

的
资

金
。

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
对
以
上
评
价
标
准

，
达

到
目

标
值

得
满

分
，

否
则

按
照

偏
离

的
目

标
值

为
权

重
扣

除
相

应
分

值
。

1
1

10
0

资
金
使
用
合
规
性

（
4分

）

①
符
合
国
家
财
经

法
规

和
财

务
管

理
制

度
以

及
有

关
专

项
资

金
管

理
办

法
的

规
定

；
1

0.
5

50

②
资
金
的
拨
付
有

完
整

的
审

批
程

序
和

手
续

；
1

1
10

0

③
符
合
项
目
预
算

批
复

或
规

定
的

用
途

；
1

0.
5

50

④
不
存
在
截
留

、
挤

占
、

挪
用
、

虚
列

支
出

等
情

况
；

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
对
以
上
评
价
标
准

，
符

合
相

关
评

价
标

准
得

相
应

分
值
，

否
则

扣
除

相
应

分
值
。

1
0.

5
0

组
织
实
施

（
7分

）

管
理
制
度
健
全
性

（
4分

）

①
已
制
定
或
具
有

相
应

的
财

务
和

业
务

管
理

制
度

；
2

1
50

②
财
务
和
业
务
管

理
制

度
合

法
、

合
规

、
完

整
；

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
对
以
上
评
价
标
准

，
符

合
相

关
评

价
标

准
得

相
应

分
值
，

否
则

按
照

制
度

的
健

全
程

度
扣

除
相

应
分

值
。

2
1

50

项
目
采
购
合
规
性

（
3分

）

①
项
目
采
购
方
式

符
合

国
家

法
律

法
规

和
相

关
政

策
；

1
1

10
0

②
采
购
按
照
相
关

法
律

法
规

规
定

程
序

执
行

；
1

1
10

0

③
项
目
采
购
程
序

与
采

购
方

式
相

匹
配

。

对
以
上
评
价
标
准

，
符

合
相

关
评

价
标

准
得

相
应

分
值
，

否
则

扣
除

相
应

分
值
。

1
1

10
0

第
 
2 
页

，
共

 4
 
页



附
件

1

项
目

支
出

绩
效

评
价

指
标

评
分

表

项
目

名
称

：
高

台
县

20
22

年
困

难
重

度
残

疾
人

家
庭

无
障

碍
改

造
项

目

一
级

指
标

二
级

指
标

三
级

指
标

绩
效

目
标

分
值

得
分

得
分

率
（

%
）

过
程

（
22

分
）

组
织
实
施

（
9分

）

合
同
管
理
完
备
性

（
3分

）

①
按
规
定
签
署
相

关
合

同
、
协

议
；

0.
5

0.
5

10
0

②
合
同
双
方
明
确

、
清

晰
、
完

整
；

0.
5

0.
5

10
0

③
合
同
标
的
物
及

价
格

明
确

、
清

晰
、

完
整

；
0.

5
0.

5
10

0

④
合
同
中
有
明
确

、
清

晰
、
完

整
的

质
量

标
准

或
验

收
标

准
；

0.
5

0.
5

10
0

⑤
合
同
有
明
确

、
清

晰
、

完
整

的
交

付
方

式
及

地
点
；

0.
5

0.
5

10
0

⑥
合
同
履
约
期
限

明
确

、
清

晰
、

完
整

；
0.

5
0.

5
10

0

合
同
管
理
完
备
性

（
2分

）

⑦
合
同
违
约
责
任

界
定

明
确

、
清

晰
、

完
整

；
0.

5
0.

5
10

0

⑧
合
同
签
订
时
间

、
支

付
方

式
和

支
付

时
间

明
确
、

清
晰
、

完
整
；

0.
5

0.
5

10
0

⑨
合
同
生
效
和
解

除
条

款
明

确
、

清
晰

、
完

整
；

0.
5

0.
5

10
0

⑩
合
同
实
行
归
口

管
理

，
并

详
细

登
记
；

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
对
以
上
评
价
标
准

，
符

合
相

关
评

价
标

准
得

相
应

分
值
，

否
则

扣
除

相
应

分
值
。

0.
5

0
0

项
目
验
收
规
范
性

（
2分

）

①
按
验
收
流
程
及

标
准

组
织

验
收

工
作

；
1

1
10

0

②
相
关
验
收
文
件

齐
全

、
有

效
；

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

对
以
上
评
价
标
准

，
符

合
相

关
评

价
标

准
得

相
应

分
值
，

否
则

扣
除

相
应

分
值
。

1
0

0

档
案
资
料
管
理
规

范
性
（

2分
）

①
项
目
立
项

、
审

批
、
采

购
、
实

施
、

验
收

、
结

算
等

各
阶

段
档

案
资

料
完

整
；

1
0

0

②
有
专
人
及
专
门

场
所

进
行

档
案

归
档

保
管

；

对
以
上
评
价
标
准

，
符

合
相

关
评

价
标

准
得

相
应

分
值
，

否
则

扣
除

相
应

分
值
。

1
0

0

产
出

（
31

分
）

产
出
数
量

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
（

10
分
）

改
造
户
数

（
10

分
）

45
6户

困
难
重
度

残
疾

人
无

障
碍

改
造
。

对
以
上
评
价
标
准

，
符

合
目

标
值

得
相

应
分

值
，

否
则

按
照

偏
离

目
标

值
数

量
与

目
标

值
的

比
值

作
为

权
重

扣
除

相
应

分
值

。
10

10
10

0

产
出
质
量

（
10

分
）

质
量
达
标
情
况

 
（

10
分
）

采
购
符
合
验
收
标

准
。

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
对
以
上
评
价
标
准

，
符

合
相

关
评

价
标

准
得

相
应

分
值
，

否
则

按
照

偏
离

的
目

标
值

为
权

重
扣

除
相

应
分

值
。

10
9.

4
94

第
 
3 
页

，
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附
件

1

项
目

支
出

绩
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附件 4：现场核查照片
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